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СПРАВКА 

 о соответствии действующим нормам и правилам 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, документами на использование земельного 
участка для строительства, техническими регламентами, устанавливающими требования по 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию 
прилегающих к нему территорий, а также с соблюдением технических условий.  

Главный инженер проекта                                                       С.А. Галкин 
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Ведомость чертежей основного комплекта 

№ п/п Наименование Лист 

1 Общие данные. Ведомость объемов сопутствующих работ 
(начало/окончание).  1 

2 Стройгенплан М 1:500. Ситуационный план. 2 

3 
Пересечение сущ. коммуникаций с проект. труб-ом. Подвеска 
электрокабеля при пересечении с проект. труб-ом ∅160/400. Схема 
разработки траншеи для трубопровода ∅160/315/400. Схема засыпки 
траншеи для трубопровода ∅160/315/400. 

3 

4 План восстановления благоустройства М 1:500. Ситуационный 
план. 4 

5 Схема крепления траншеи. Сечение траншеи (вблизи 
электрического столба). Сечение траншеи (вблизи здания). 5 
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Введение 

Проект организации строительства разработан на основании следующих данных: 
 задание на проектирование № НП-2020-В-ИП-7.1.3.274_ПСД, выданное 
ООО "Новогор-Прикамье"; 

 договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 
водоотведения № 110-2020/07-003 от 02.07.2020г.; 

 инженерно - геологические изыскания (шифр: 25/17-ИГИ1.1), выполненные ООО 
"ППИ-ЭКОНОРМА" в 2017г.;  

 инженерно - геодезические изыскания (шифр: 1052/2020-ИГДИ), выполненные ООО 
"ГЕО-комплекс" в 2020г. 

Настоящий раздел разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, 
инструкциями и государственными стандартами и предусматривает организационно-технические 
мероприятия безопасного строительства объекта. При разработке были использованы следующие 
документы: 

 Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008г. «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-
01-2004»; 

 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений»; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»; 

 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 
канализации из полимерных материалов. Общие требования» 

 СанПиН 2.2.3.1384 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ» 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390) 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533. 

На основании ПОС и рабочих чертежей на строительство объекта следует разрабатывать 
проект производства работ (ППР). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ин
в. 
№

. п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат

а
Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист

7 02/12-2020-НК.ПОС 
 

7 
1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 
отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в 

составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование. 
Характеристика трассы линейного объекта: 

Проектом предусматривается строительство сети водоотведения от существующей 
внутриквартальной сети водоотведения Д-350 мм в районе здания по шоссе Космонавтов, 111 к. 34 
до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Стахановская, 52а.  

Трасса пролегает по спланированной застраиваемой территории, в черте города, со 
сложившейся застройкой и инженерными коммуникациями. Строительство инженерных сетей 
производится в стесненных условиях застроенной части города: разветвленной сети 
существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске; стесненных условий 
складирования материалов; интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства 
короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 
разрушенных покрытий. 

Характеристика района строительства: 
В административном отношении участок строительства расположен в Пермском крае, г. 

Пермь, Индустриальном районе, ул. Стахановская, 52а. 
В геоморфологическом отношении площадка расположена на IV левобережной 

надпойменной террасе реки Кама. 
В период изысканий (сентябрь, начало октября 2017 года), в пределах исследуемых глубин 

до 30,0 м во всех скважинах встречены подземные воды. Установившийся уровень грунтовых вод 
в скважине №14 на отметке 119,55. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин составляет 1,6м, для 
песков мелких - 1,9м, для крупнообломочных грунтов составляет 2,35м, многослойной толщи - 
1,9м. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, 
теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. 
Район работ, согласно СП 131.13330.2015, относится к IВ строительно-климатическому району.  

Климатические параметры холодного периода года: самым холодным месяцем в году 
является январь, со средней месячной температурой воздуха -15,1°С, зимой на Урале часто 
наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах 
происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих 
слоев, с высотой температуры воздуха в зимнее время обычно возрастает.  

Климатические параметры теплого периода года: Барометрическое давление составляет 
990гПа. Температура воздуха обеспеченностью 0.95% составляет 23оС. Температура воздуха 
обеспеченностью 0.98% составляет плюс 27оС. Количество осадков за апрель – октябрь составляет 
433мм. Суточный максимум осадков – 72мм. Преобладание направления ветров за июнь – август - 
северное. Минимальная скорость из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0м/с. 

Инженерно-геологическая характеристика: 
В геологическом строении района изысканий (до исследуемой глубины 30,0 м) принимают 

участие современные техногенные (t), а также техногенные (tQ), аллювиальные (aQ) и 
элювиальные (eQ) отложения четвертичного возраста. Коренные пермские отложения встречены 
локально на глубине 15,80 м. Основная часть площадки заасфальтирована. 

Геолого-литологический разрез площадки по результатам проходки горных выработок 
следующий (сверху вниз): 

Современные техногенные отложения - t 
Асфальтобетон мощностью 0,10м.  

Четвертичные техногенные отложения - tQ 
Представлены насыпным грунтом: 
 щебенистым грунтом мощностью 0,10м.  
 дресвяным грунтом с песчаным заполнителем. Мощность слоя 0,10м.  
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 суглинком коричневым с щебнем полутвердым, щебня до 23% (щебень известняка, 

обломки кирпича, стекла), минеральным. В скважинах №№13, 14 - с запахом 
нефтепродуктов. Мощность слоя от 0,90 до 4.10м.  

 суглинком легким песчанистым мягкопластичным минеральным, с единичными 
включениями щебня известняка. В скважине №12 - с включением щебня до 13% (щебень 
известняка, обломки кирпича, шлак). Мощность слоя от 2.40 до 2,70м.  

 гравийным грунтом с песчаным заполнителем (песок мелкий плотный средней степени 
водонасыщения), заполнителя до 49% (гравий - кварцево-кремнистого состава). 
Мощность слоя 2,50м.  

Насыпной грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, возраст отсыпки более 5 лет. 
Четвертичные аллювиальные отложения - aQ 

Глина коричневая, зеленовато-серая легкая пылеватая/песчанистая тугопластичная, 
местами с тонкими прослоями песка мелкого ожелезненного. В скважине №10 - с единичными 
включениями гальки кварцево-кремнистого состава. Мощность слоя от 2,80 до 6,00 м.  

Глина серая легкая пылеватая/песчанистая мягкопластичная. В скважине №13 - с глубины 
16,0 м прослои гравийного грунта мощностью до 3,0 см. В скважине №14 - в подошве слоя встречен 
гравийный грунт мощность до 5,0 см. Мощность слоя от 7,80 до 8,10 м.  

Суглинок коричневый легкий/тяжелый песчанистый тугопластичный. В скважине №8 - с 
прослоями мощностью до 20,0см суглинка и глины полутвердой консистенции, с включением 
гравия до 9%. В скважине №10 – с глубины 10,0м появляются линзы и прослои мощностью от 3,0 
до 15,0см песка мелкого ожелезненного и суглинка серого. В скважине №12 встречены прослои 
песка мелкого мощностью до 4.0см. Мощность слоя от 2.00 до 8,70м.  

Суглинок коричневый, серый легкий/тяжелый пылеватый/песчанистый мягкопластичный 
минеральный. В скважинах №№1, 2, 12 - с прослоями песка мелкого. В скважине №2 - в интервале 
глубин от 3,8-4.0м встречен прослой суглинка полутвердого с примесью органического вещества. 
В скважине №6 — в интервале глубин от 6,8 до 7,0м прослой суглинка текучепластичного, а с 
глубины 9,5м с единичными включениями гальки кварцево-кремнистого состава. Также 
единичные включения гравия кварцево-кремнистого состава встречены в скважинах №№9, 13, 14. 
Мощность слоя от 2,00 до 11,10м.  

Суглинок коричневый легкий песчанистый текучепластичный. В скважинах №№1, 2, 5, 12 - 
с тонкими прослоями и линзами песка, с единичными включениями гальки и гравия кварцево-
кремнистого состава. В скважине №3, 4 - местами ожелезненный. В скважине №4 - в интервале 
глубин от 11,8 до 12.0м встречен прослой глины полутвердой. Мощность слоя от 0,70 до 10,80 м.  

Гравийный грунт с суглинистым полутвердым заполнителем, заполнителя до 49%. 
Мощность слоя от 2,00 до 2,50м.  

Четвертичные элювиальные отложения - eQ 
Глина коричневая, красновато-коричневая, красно-коричневая дресвяная твердая, дресвы до 

46%, ненабухающая незасоленная (выветрелый аргиллит). В скважине №3, 4 — встречаются 
известковые стяжения. Мощность слоя от 2,50 до 16.80м.  

Глина коричневая, красновато-коричневая дресвяная твердая, дресвы до 37%, 
слабонабухающая незасоленная (выветрелый аргиллит). Мощность слоя от 2.00 до 5.20м.  

Глина серая, желтовато-коричневая с дресвой тугопластичная, дресвы до 20%. В скважине 
№10 — со следами ожелезнения. В скважине №16 - в кровле слоя — дресвяная, в интервале глубин 
от 18,5 до 18,7м прослой суглинка зеленовато-серого мягкопластичного со следами ожелезнения 
мощностью до 30см. Мощность слоя от 2.00 до 2,80м. 

Песок зеленовато-серый мелкий средней плотности водонасыщенный (выветрелый 
песчаник). Мощность слоя от 0,80 до 3,00м.  

Пермские отложения - Р 
Алевролит пониженной прочности средней плотности среднепористый сильновыветрелый 

размягчаемый. Мощность слоя 1.20м.  
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2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства 
для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, 
в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок 
складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для 

добычи инертных материалов. 
Проектом предусматривается временное отведение земельных участков под размещение 

траншеи, рабочей зоны, для строительной техники вдоль трассы водопровода, а также для 
размещения временных площадок складирования материалов, бытовых помещений. 

 
3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 
строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 

участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания. 
Базы материально-технического обеспечения для выполнения СМР данного линейного 

объекта размещаются в г. Пермь.  
Проживание и социально-бытовое обслуживание рабочих осуществляется в г. Пермь.  
Г. Пермь обладает достаточной инфраструктурой, а также ресурсами (как материальными, 

так кадровыми) для обеспечения строительства данного объекта. 
 

4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с 
указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и 
временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта. 
Промежуточных временных складов в городе для строительства сети водоотведения не 

требуется. Строительные конструкции и трубы доставляются автотранспортом от материально-
технической базы подрядной организацией к месту монтажа по существующим автомобильным 
дорогам г. Перми на период ведения СМР. Строительства временных подъездных дорог не 
требуется. 

Избыточный грунт разрабатывать в автотранспорт с перевозкой грунта на организованный 
полигон ПМУП ТБО "Полигон", дер. Софроны, расстояние 23,0км. 

Вывоз строительных и бытовых отходов осуществляется на организованный полигон ПМУП 
ТБО "Полигон", дер. Софроны, расстояние 23,0км. 

 
5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом 
воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и 

сооружениях. 
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах: 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
определена в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 
производительности машин, и транспортных средств с учетом принятых организационно-
технологических схем строительства. 

N 
п/п Наименование машин и механизмов Тип, марка Потребность 

1 Экскаватор, ёмкость ковша 0,5м3 ЭО-3322 1 
2 Бульдозер (мощность 160л.с.) Т-130 1 
3 Компрессор передвижной XAS-40 2 
4 Сварочный аппарат СТЭ-34 1 
5 Виброплита TSUNAMI СО-70L 1 
6 Автосамосвалы Камаз-53520 1 
7 Автобус  1 

8 Автомобильный кран 
грузоподъемностью 14 т КС-3577 1 
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N 
п/п Наименование машин и механизмов Тип, марка Потребность 

9 Генератор дизельный ТСС АД-60С-Т400-1РМ19  1 
10 Насос дренажный электрический ГНОМ-10 1 
11 Вибропогружатель В-402 (ОЗСМ) 1 
12 Автогудронатор ДС-142Б/АГ-7,5 1 
13 Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1203 1 
14 Асфальтовый каток RV-2.0 DD 1 
Машины и механизмы, указанные в таблице, могут заменяться на другие, с аналогичными 

характеристиками. 
Расчет временного электроснабжения: 

Расчет временного электроснабжения заключается в определении потребной мощности 
источника электроэнергии. 

N п/п Наименование машин Марка Кол-во 
Мощность 

э/двигателя, кВт 

На 1 На все 
1 Сварочная машина СТЭ-34 1 30 30 
3 Насос «ГНОМ» 10 1 2,2 2,2 
4 Сушилка в бытовке (масляная) - 1 4 4 

Итого: 36,2 
Заключение: Генератор дизельный ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 (400В; 60кВт) обеспечит 

необходимой мощностью. 
Потребность в воде: 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 
хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз = 0,375 + 0,012 = 0,387л/с 
Источник воды на производственные и хоз. нужды – подвозимая вода в автоцистерне. 

Питьевая вода – привозимая бутилированная, соответствующая нормам. Расход воды на 
производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр t

КПqКQ   

где qп = 500л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и 
мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды; �пр = 1,2 ∗ 500 ∗ 6 ∗ 1,53600 ∗ 8 = 0,1875л/с 

0,1875л/с*1смена=0,1875л/с 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60
П

3600
КП

1

ддчрx
хоз t

q
t

q
Q   

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
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11 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 

 �хоз = 15 ∗ 7 ∗ 23600 ∗ 8 + 30 ∗ 060 ∗ 45 = 0,007 + 0 = 0,007л/с 
0,007л/с*1смена=0,007л/с 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
Пожаротушение на период строительства производить от существующих пожарных 

гидрантов, расположенных на городских сетях водопровода. 
Определение потребностей во временных зданиях и сооружениях: 

N 
п/
п 

 
наименовани

е 

Max  
кол-во 
рабочи
х 

% 
пользо
в 

помещ. 

Расчет 
кол-во 
рабочи
х 

Норм
а на 1 
раб. 
м2 

Потреб 
площад
ь 

Принята
я 

площадь 
Наименовани

е 

1 Контора 6 8 2,08 4 8,33 

27 
Бытовка 

(9х3) 
 

2 Гардеробная 6 100 6 0,7 4,2 
3 Умывальная 6 100 6 0,2 1,2 
4 Сушилки 6 100 6 0,2 1,2 
5 Помещение 

для приема 
пищи 

6 50 3 1,0 3,0 

6 Биотуалет 6 100 6 0,1 0,6 2,25 1,5х1,5х2,5 
Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 

литровой емкости (баллона) для бутилированной питьевой воды с помпой, из расчета 1,5 л на 
одного работающего. Баллоны с питьевой водой заказываются и подвозятся подрядной 
организацией по потребности. В бытовых помещениях так же должны быть аптечка, носилки, 
огнетушители и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. 
 

6. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 
приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства (при необходимости). 
Строительство наружных сетей водоотведения потребует участия субподрядных 

организаций, имеющих опыт и необходимую оснастку для выполнения предстоящих объёмов 
работ. Вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления и устройства для 
выполнения работ, требующие разработки специальных рабочих чертежей для их строительства не 
требуются. 

 
7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы. 
Объем и перечень основных строительно-монтажных работ при прокладке сети 

водоотведения см. в ведомости объемов работ в разделе ПОС. 
 

8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную 
последовательность сооружения линейного объекта. 

Основной метод ведения строительно-монтажных работ предусматривает формирование 
отдельных рабочих участков (захваток) и расчленение процесса устройства сети на 
специализированные комплексы работ (земляные работы, монтаж инженерных сетей, и т.п.), 
выполняемые непрерывно с переходом рабочих с расчетной скоростью с одного рабочего участка 
на другой, в результате чего остаются полностью готовые участки. Монтаж вести одной бригадой 
на одном участке трассы. Каждое звено бригады должно выполнять определённый вид работы на 
одном участке. Комплексная бригада может работать одновременно на нескольких участках. 
Производство работ осуществляется в один этап. Этап состоит из трех участков, на участке 
производится один технологический цикл. До начала основных строительно-монтажных работ 
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12 
должна быть обеспечена подготовка строительного производства с учетом организационно-
технологических мероприятий и подготовительных работ. Строительно-монтажные работы 
производить, согласно ППР, в определенной последовательности методами, обеспечивающими 
устойчивость элементов и их прочность при монтажных нагрузках. Все работы вести под 
постоянным надзором инженерно-технического персонала. 

Состав и очередность основных работ: 
 получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или заключение 
договоров с организациями, осуществляющими данный вид деятельности; 

 подготовительные работы (перебазировка к месту производства работ строительной 
техники, разбивка и т.п.); 

 шурфовка и подвеска существующих сетей; 
 разработка траншеи для устройства сети К1 и перевозка грунта; 
 разработка котлованов для устройства колодцев и перевозка грунта; 
 прокладка труб НПВХ SDR33-160х4,9мм PN8 открытым способом, L=302,0м; 
 прокладка труб ст. ∅325х6,0мм (футляр) открытым способом, L=4,0м; 
 протаскивание трубы НПВХ SDR33-160х4,9мм PN8 в футляр ∅325, L=4,0м; 
 прокладка труб НПВХ SDR33-315х9,7мм PN8 открытым способом, L=9,7м; 
 прокладка труб НПВХ SDR33-400х12,3мм PN8 открытым способом, L=72,1м; 
 монтаж ЖБ колодцев; 
 устройство врезки в существующую сеть; 
 испытание трубопровода ∅160/315/400. 

Подготовительные работы: 
Произвести перебазировку к месту производства работ строительной техники и доставку 

необходимых материалов и инструментов. 
Участки производства строительно-монтажных работ во избежание доступа посторонних лиц 

необходимо оградить временным защитным ограждением высотой не менее 1,2 м, обшитым 
профилированным листом синего цвета в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020. 

Зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной 
формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. 

Провести комплекс геодезических работ. 
Комплекс геодезических работ: 

До начала производства основных работ должна быть создана геодезическая разбивочная 
основа для строительства с учетом требований, изложенных в СП 126.13330.2012 «Геодезические 
работы в строительстве». 

Геодезическая основа на участке производства работ создается для производства комплекса 
геодезических работ: 

 основных и детальных разбивочных работ; 
 контроля над выполнением строительных норм и правил; 
 пооперационного контроля выполненных земляных работ; 
 исполнительных съемок готового сооружения для составления исполнительной 
документации. 

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям главы СП 
126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

Разработка грунта: 
Разработку грунта из траншей и котлованов вести экскаватором, оборудованным обратной 

лопатой, с емкостью ковша 0,5 м3, а также вручную в труднодоступных местах и в охранных зонах 
действующих коммуникаций.   

Для укладки труб НПВХ SDR33-160х4,9/315х9,7мм PN8 разработать траншеи с шириной 
основания 0,9м. Для укладки труб НПВХ SDR33-400х12,3мм PN8 разработать траншею с шириной 
основания 1,0м. Для устройства колодцев ∅1000 разработать котлованы с основанием 2,1х2,1м. 
Для устройства колодцев ∅1500 разработать котлованы с основанием 2,6х2,6м. Выравнивание дна 
траншеи/котлованов производится с помощью доработки вручную. 
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Избыточный грунт разрабатывать в автотранспорт с перевозкой грунта на организованный 

полигон ПМУП ТБО "Полигон", дер. Софроны, расстояние 23,0км. 
Вывоз строительных и бытовых отходов осуществляется на организованный полигон ПМУП 

ТБО "Полигон", дер. Софроны, расстояние 23,0км. 
Устройство трубопроводов: 

Трассы для сетей водоотведения должны быть подготовлены к началу прокладки в объеме: 
из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи 
устроена подготовка, предусмотренная   рабочей документацией.  При появлении «верховодки» 
предусмотреть водоотлив траншеи и котлованов дренажными насосами. 

Сеть К1 прокладывается трубами НПВХ SN8 SDR34 ∅160х4,7/315х9,7/400х12,3мм открытым 
способом без крепления стенок траншеи. 

Трубы поставлять на строительную площадку в пакетах, пачках и контейнерах 
автомобильным транспортом. Пакеты и контейнеры разгружать с помощью автокрана. Песчаное 
основание под трубопроводы уплотнять ручными пневматическими трамбовками. Монтаж сетей 
водопровода производить с помощью автомобильного крана в соответствии с СП 40-102-2000. 
Присыпку трубопроводов производить послойно. Уплотнение пазух трубы необходимо выполнять 
одновременно с двух сторон. Уплотнение необходимо производить вручную 
немеханизированными трамбовками в соответствии с СП 40-102-2000. 

Обратная засыпка: 
Устройство обратной засыпки выполнять послойно, слоями по 0,5м до проектных отметок. 

Грунт обратной засыпки уплотнять ручными пневматическими трамбовками. Под автодорогами, 
проездами, тротуарами обратную засыпку вести малосжимаемым (модуль деформации 20Мпа и 
более) непучинистым грунтом в соответствии с СП 45.13330.2017. Обратную засыпку привозным 
ПГСом вести бульдозером. 

Общие указания: 
Погрузочно-разгрузочные работы производить под руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ (прораб, бригадир, мастер). Он обязан следить за правильной 
установкой груза на транспортное средство, исправным состоянием подъемно-транспортного 
оборудования, сохранностью грузов при их погрузке, перевозке и разгрузке, соблюдением правил 
техники безопасности, должен инструктировать водителей. 

Рабочие по строповке и расстроповке грузов должны быть обучены, проинструктированы и 
иметь удостоверение такелажника. 

Строповку и подъем сборных элементов следует производить с помощью подъемных и 
грузозахватных приспособлений, предусмотренных ППР. 

Все конструкции, необходимые при монтажных работах, располагать на специально 
отведенных площадках в зоне работы автокрана. 

Складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с 
требованиями СНиП 12-03-2001. 

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и СП 45.13330.2017 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты». 

Монтаж и испытание трубопроводов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 
3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 
«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных 
материалов». 

Производство работ в зимнее время: 
При выполнении работ в зимнее время необходимо предусматривать следующие 

мероприятия: 
 котлованы и траншеи в зимних условиях должны предохраняться от промерзания грунта в 
основаниях путем недобора грунта или укладки утеплителя (шлак, опил, снег); 

 рыхление мерзлого грунта производить гидроклином, установленным на стреле 
экскаватора; 
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 производить обратную засыпку инженерных коммуникаций только малосжимаемым 

(модуль деформации 20Мпа и более) непучинистым грунтом с попаданием мерзлого 
грунта не более 15% от общего объема засыпки в соответствии с СП 45.13330.2017; 

 гидравлическое испытание трубопроводов следует производить при температуре 
наружного воздуха не ниже 0°С.  

При отрицательной температуре окружающего воздуха гидравлическое испытание 
трубопровода проводят, обеспечив необходимые меры против замерзания воды, особенно в 
спускных линиях (предварительный прогрев или добавление водного раствора хлористого 
кальция). 

 
9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций. 

Перечень основных видов работ, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов: 

 геодезическая разбивка оси трассы; 
 зачистка дна траншей с осмотром свойств грунта; 
 устройство песчаного основания; 
 укладка труб; 
 устройство колодцев; 
 заделка труб в стенах колодцев с обеспечением герметичности и водонепроницаемости; 
 засыпка трубопроводов и уплотнение грунта; 
 обратная засыпка траншеи. 

 
10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных 

препятствий и преград, переправ на водных объектах. 
При строительстве наружных сетей водоотведения естественных препятствий и преград на 

всём протяжении трассы не встречено. 
Проектируемая трасса не пересекает водных объектов и не требует устройства переправ. 

 
11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков 

проектируемого линейного объекта для нужд строительства. 
Никакие участки проектируемой трассы не используются для нужд строительства и не 

требуют разработки технических решений. 
 

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-
геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов. 

Объект строительства проходит по жилой зоне в Индустриальном районе г. Перми.  
Опасные производства и участки в состав проектируемого объекта не входят. 
Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты 

сооружения, отсутствуют. 
Безопасность функционирования объекта строительства в условиях неблагоприятных 

природно-климатических воздействий определяется прочностью конструкций объекта. 
Все конструкции проектируемого объекта выбраны с учётом условий его эксплуатации в 

имеющихся природно-климатических условиях. 
 

13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в 
период его строительства. 

Все строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями 
проектной документации, проектом производства работ, нормативно-технической документации: 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 
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Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение мероприятий по 

технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных 
работ возлагается на инженерно-технических работников генподрядной строительной 
организации. 

При организации строительной площадки следует соблюдать следующие мероприятия: 
 участки производства строительно-монтажных работ во избежание доступа посторонних 
лиц необходимо оградить временным защитным ограждением, высотой не менее 1,2 м в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020; 

 зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной 
формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-
2015; 

 строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное 
время суток должны иметь равномерное освещение в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014; 

 освещенность рабочих мест должна быть не менее: на земляные работы -  10 лк; на укладку 
трубопроводов и монтажные работы - 30 лк; 

 электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014; 

 проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, 
снега и льда; 

 складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с 
требованиями СП 49.13330.2010. 

Все работники, допускаемые к работам на площадке, должны пройти вводный инструктаж. 
Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда или работник, на 

которого приказом возложены эти обязанности. 
В ходе строительно-монтажных работ следует неукоснительно выполнять требования 

безопасности при эксплуатации мобильных машин, средств механизации, ручных машин и 
инструментов, а также транспортных средств. 

На период строительства необходимо соблюдать требования безопасности к процессам 
производства погрузочно-разгрузочных работ, перемещению грузов, при работе автотранспорта. 

Все работы вести под постоянным надзором инженерно-технического персонала. 
Запрещается эксплуатация строительных машин, транспортных средств, производственного 

оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструментов 
без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации 
и других средств коллективной защиты работающих. 

Не допускается оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства 
механизации с работающим (включенным) двигателем. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо обеспечить 
выполнение требований безопасности к технологическим процессам и местам производства работ, 
обеспечить безопасность при ручной сварке, хранении и применении газовых баллонов. 
Использование баллонов с истекшим сроком освидетельствования не допускается. Запрещается 
нахождение людей в кузове автомашины при транспортировании баллонов. 

Места сварки должны быть оборудованы переносными средствами защиты от ветра, снега и 
дождя. 

Сварочные аппараты должны быть заземлены и инспектированы. 
Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной 

электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок). 

Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также 
передавать его лицам, не имеющим допуска к работе с ним. 

Зоны, опасные для нахождения людей во время монтажа, оборудовать хорошо видимыми 
предупредительными знаками. 
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Работы с применением автокрана выполнять в соответствии с требованиями «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения». Все строительно-монтажные работы выполнять в полном соответствии с ППР. 

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ необходимо 
разработать в ППР. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства 
механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 
Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. 
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на 

рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических 
нормативов. 

Рабочих необходимо обеспечить санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения режима 
труда и отдыха. 

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической 
последовательности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные 
мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 
Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ». 

 
14. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве. 
Потребность строительства в кадрах: 

Минимальный состав бригады для монтажа наружных трубопроводов диаметром 160 мм 
согласно СП 31.13330.2012 

1. Эксковаторщик - 1 чел. 
2. Слесарь - трубоукладчик – 3чел. 
3. Бульдозерист – 1чел. 
4. Крановщик – 1чел. 
5. ИТР (мастер) – 1чел. 
N = 7 человек в 1 смену 

Социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в 
строительно-монтажных работах: 

Рабочие на стройплощадку будут доставляться ежедневно автобусом. 
На стройплощадке расположен бытовой городок. 
Горячее питание для рабочих на стройплощадку подвозится автотранспортом в пищевых 

термосах из существующих столовых. Питьевая вода для нужд строителей используется привозная 
бутилированная. Бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 
литровой емкости питьевой воды с помпой из расчета 1,5 л на одного работающего. 

Медицинское обслуживание работающих предусмотрено по месту жительства. Рабочие 
места оборудуются аптечками доврачебной помощи. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушители и телефон, а 
также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. Электрические отопительные приборы 
должны быть только заводского изготовления с устройством тепловой защиты. Рабочие строители 
допускаются к работе только по результатам проведения периодических медицинских осмотров в 
соответствии с требованиями медицинских регламентов, утвержденных Минздравом России. 
Поступающие на работу обязаны пройти предварительный медицинский осмотр с обязательным 
получением медзаключения. Данное положение оговорено в законе №323-ФЗ от 21.11.2011г. 

При поступлении на работу для работающих обязателен предварительный медицинский 
осмотр, при котором определяется соответствие состояния здоровья работника поручаемой им 
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работе. Регламентируемые перерывы для работающих при строительстве согласно внутреннего 
трудового распорядка принимать на основании ст.108 «Перерывы для отдыха и питания» и ст. 109 
«Специальные перерывы для обогревания и отдыха» Трудового кодекса Российской Федерации 
№197-ФЗ от 30.12.2001г (в ред. 02.04.2014): в течении рабочего дня работнику должен быть 
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 
30 мин. 

Измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса работающих 
проводится для: 

 установления соответствия фактических уровней вредных факторов гигиеническим 
нормативам и отнесения условий труда к определенному классу вредности и опасности как 
отдельно по каждому фактору, так и при их сочетании; 

 обоснования использования средств индивидуальной защиты; 
 установления связи состояния здоровья, работающих с условиями труда; 
 разработки мероприятий по оздоровлению условий труда. 
Контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные 

факторы и трудового процесса: 
 контроль за шумом «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.562-96, «Методические указания по 
проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах», МУ 1844-78, 
контроль за вибрацией СН 2.2.4/2.1.8-566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях, жилых и общественных зданиях», «Методические указания по проведению 
измерений гигиенической оценки производственных вибраций», МУ 3911-85; 

 контроль за микроклиматом СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений», «Оценка теплового состояния человека с 
целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам 
профилактики охлаждения и нагревания», МР №5168-90; 

 контроль за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны» и ГОСТ 12.1.014-84* «Метод измерения концентрации вредных веществ 
индикаторными трубками»; 

 контроль за электробезопасностью ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 
видов защиты (с Поправкой)». 
 

15. Обоснование принятой продолжительности строительства. 
Нормативная продолжительность строительства объекта определена расчетом с 

использованием СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

n*N
Q общ.T , где: 

T - продолжительность строительства  
N - количество человек 
N - 8 часов (рабочая смена, всего 1 смена) 

общ.Q  - общая трудоемкость 
T=900/(7*8*1)=16,07, принимаем 16 дней. 
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16. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение 

окружающей среды в период строительства. 
В период производства работ строительные организации обязаны осуществлять мероприятия, 

направленные на сохранение окружающей среды и снижение ущерба природным объектам. 
К мероприятиям по охране окружающей среды, предусмотренным проектом, относятся: 
 оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных 
отходов; 

 запрещение организации свалок под отходы строительного производства, слив 
загрязнений на строительной площадке, сжигания отходов, остатков материалов и другого 
строительного мусора; 

 применение готовых мастик для гидроизоляционных работ; 
 использование автотранспорта и строительной техники, прошедшей технический осмотр 
и технический ремонт; 

 соблюдение технических требований при транспортировке, хранении и применении 
строительных материалов; 

 запрещение организации заправки строительной техники; 
 сохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному покрову прилегающей 
к строительной площадке территории; 

 своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного производства на 
утилизацию или захоронение организациями, имеющими соответствующие лицензии; 

 сохранение границ отведенных для выполнения работ; 
 соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы. 

Расчет объемов образующихся отходов: 
При проведении работ по строительству сети будут образованы отходы. Виды и объемы 

основных отходов определены в соответствии с «Проектом организации строительства» (ПОС) 
согласно объемам работ, с учетом нормативов образования отходов в строительстве по РДС 82-
202-96. Часть материалов для устройства траншей согласно разделу «ПОС» многократной 
оборачиваемости. Объемы бытовых отходов определены согласно «Нормам накопления твердых 
бытовых отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и 
культурно-бытовых учреждений на территории города Перми» (Утверждены Постановлением 
Администрации г. Перми №30 от 03.02.2010 г.) и составляют:  

 
Расчет мусора от офисных и бытовых помещений:  

S=6,0х2,5=15,0м2 – площадь бытовки 
М=(120,75/250)*16=7,728кг=0,007728т 

V=(2,85/250)*16=0,1824м3 
 

После  окончания  строительно-монтажных  работ строительная  организация  должна  
восстановить  водосборные  канавы,  дренажные  системы,   дороги,  попавшие в зону работ,  
произвести очистку территории от строительного мусора, произвести благоустройство. 

Площадка мойки, чистки колес и площадка для контейнеров мусора учтены в проекте - 
шифр: 01/12-2020-НВ.ПОС. 
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Отходы, образующиеся в процессе строительства проектируемых сетей: 

т м3

1

Мусор  от 
офисных и 
бытовых  
помещений 
организаци

й 
несортиров
анный 

7 33 100 
01 72 4

4 м3 0,1824 0,04237 0,007728 100 0,007728 0,1824

2
Отходы 
бетона 

(раствор)

8 22 201 
01 21 5 5 м3 7,667 2,40 18,40 2 0,368 0,153

3

Лом 
асфальтобет
онных  

покрытий 
(разборка)

8 30 200 
01 71 4

4 м3 11,04 2,10 23,18 100 23,18 11,04

4

Лом 
асфальтобет
онных  

покрытий 
(отходы)

8 30 200 
01 71 4

4 м3 11,04 2,10 23,18 2 0,46 0,22

5 Грунт 8 11 100 
01 49 5

5 м3 3620,54 2,1 7603,134 100 7603,134 3620,54

7627,15742 3632,14

ПМУП ТБО 
"Полигон" дер. 
Софроны. 
Расстояние 
перевозки 

23,0км.

Размещение№  
п/п

Наименован
ие отхода

Код ФККО 
отхода

Класс 
опасн
ости 
отход
а 

Ед. 
изм

Всего

ИТОГО:

Удельный 
вес, т/ед.изм.

Всего, т
Нормы 
отходов

, %

Кол-во  отходов

 
 
Расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду (строительство) 
Расчет платы выполнен в табличной форме с учетом требований действующих 

законодательных документов. 
Условия расчета: 
 Нормативы платы приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 
сентября 2016 г. № 913; 

 Объемы и состав отходов должны быть уточнены на последующих стадиях 
проектирования и при производстве работ с учетом фактического объема работ и расхода 
материалов. Ставка платы за размещение отходов на 2021 год рассчитывается как ставка 
за 2018 с учетом коэффициента 1,08 (за исключением платы за коммунальные отходы). 
 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

4 т 0,007728 95 0,73

Отходы бетона (раствор) 5 т 0,368 18,69 6,88

Лом асфальтобетонных 
покрытий (разборка)

4 т 23,18 716,26 16602,91

Лом асфальтобетонных 
покрытий (отходы)

4 т 0,46 716,26 329,48

Грунт 5 т 7603,134 18,69 142102,57
159042,57ИТОГО:
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20 
Стоимость услуг на захоронение отходов: 

№ п/п Наименование Кол-во, т
Размер  платы за 1т. (Тариф 
ПМУП «Полигон» в 2021г.)

Стоимость, руб

1
Захоронение твердых 
коммунальных отходов 

0,007728 1494,56 11,55

2
Захоронение отходов бетона 

(раствор)
0,368 900 331,20

3
Захоронение лома а/б 
покрытий (разборка)

23,18 900 20862,00

4
Захоронение лома а/б 
покрытий (отходы)

0,46 900 414,00

5 Захоронение грунта 7603,134 900 6842820,60

 
Итоги произведенных расчетов: 

№ 
п/п Наименование затрат Стоимость, руб 

1 Затраты на захоронение твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности по расценкам полигонов и спец. организаций 

11,55 руб. с 
НДС 

2 Затраты на захоронение лома бетонных изделий, отходы бетона 
(раствор) по расценкам полигонов и спец. организаций 

331,20 руб. с 
НДС 

3 Затраты на захоронение лома а/б покрытий (разборка) по расценкам 
полигонов и спец. организаций 

20 862,00 руб. с 
НДС 

4 Затраты на захоронение лома а/б покрытий (отходы) по расценкам 
полигонов и спец. организаций 

414,00 руб. с 
НДС 

5 
Затраты на захоронение грунта, образовавшегося при проведении 
землеройных работ, незагрязненный опасными веществами, по 

расценкам полигонов и спец. организаций 

6 842 820,60 
руб. с НДС 

6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 159 042,57 руб. 
без НДС 

 
 

 
 

 
 
 



ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ПОС

Наименование ПримечаниеЛист

1

2

П 1
Лист ЛистовСтадия

5Разработал
ГИП

Изм. Лист №док Подпись ДатаКол.уч.

Абракова 08.21
Галкин 08.21

ИП Галкин С. А.

Ведомость объемов сопутствующих работ (окончание)

НаименованиеN
п/п

Ед-цы
измерен. Кол-во Примечание

11 м3Избыточный грунт (перевозка на ПМУП ТБО "Полигон",
дер. Софроны, расстояние 23,0км.)

3 620,54

Ведомость объемов сопутствующих работ (начало)

НаименованиеN
п/п

Ед-цы
измерен. Кол-во Примечание

Монтажные работы:
Монтаж трубы НПВХ SDR33-160х4,9мм PN8, в том числе: 306,0м1

11.1. Насыпной грунт (2,1т/м3) 3 620,54м3

- открытым способом (объем 6,06м3) 302,0м

Общие данные.
Ведомость объемов сопутствующих

работ (начало/окончание).

Подвеска электрокабеля при пересечении с проектируемым трубопроводом

Общие данные. Ведомость объемов сопутствующих работ (начало/окончание).

План восстановления благоустройства М 1:500. Ситуационный план.

Стройгенплан М 1:500. Ситуационный план.

17 10шт оборачиваемость 5х
Установка дорожных знаков:

10шт18

Монтаж знаков дорожных на оцинкованной подоснове со

Демонтаж знаков дорожных на оцинкованной подоснове со
световозвращающей пленкой (предупреждающие, тип 1.3.1)

световозвращающей пленкой (предупреждающие, тип 1.3.1)

Примечание:
* - плотность грунтов принята на основании инженерно-геологических изысканий № 25/17-ИГИ1.1;
** - объем обратной засыпки складывается из объема выемки за минусом объема трубопроводов,
футляра, колодцев, щебня (V=3620,54-6,06-0,33-0,75-9,29-53,47-18,4-11,04-158,55=3362,65м3);
*** - объем избыточного грунта складывается из объема трубопроводов, футляра, колодцев, песка, ПГС,
щебня (V=6,06+0,33+0,75+9,29+53,47+37,95+252,18+3072,52+18,4+11,04+158,55=3620,54м3).

m=7 603,134т

Копировал Формат А3
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3 Пересечение существующих коммуникаций с проектируемым трубопроводом.

4

- протаскивание в футляр Ø325 4,0м

Монтаж ЖБ колодцев (объем 53,47м3) 17/из таб.шт/м35
Крепление коммуникаций:

6 Крепление пересекаемых коммуникаций (10шт)
-швеллер №18 Ст3пс 120,0/1,956п.м/т

7 Подвеска кабелей при пересеч. с проект. труб-ом Ø160 (10шт)
-двутавр №18 (марка стали - ст.0) 52,0/0,9568п.м/т
-короб из доски, b=30 мм 27,0п.м

возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

8
-двутавр №18 (марка стали - ст.0) 9,5/0,1748п.м/т
-короб из доски, b=30 мм 7,0п.м

возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

Демонтаж элементов благоустройства:
12 Разборка а/б покрытия проезжей части, h=12см 92,0/11,04м2/м3

13
Восстановление благоустройства:

Проезжая часть после раскопки, в том числе: 92,0м2

- расклинивающая фракция 4-16, h=12см 92,0/11,04м2/м3
92,0/46,0м2/кг

ГОСТ Р 58406.2-202013.3. Асфальтобетон А22Нт, h=7см 92,0/6,44м2/м3

ГОСТ 32703-2014

16 Лабораторные испытания (согласно ведомости)

13.4. Розлив битумной эмульсии БНД 70/100 (0,5кг/м2) м2/кг
ГОСТ Р 58406.2-202013.5. Асфальтобетон А16Вт, h=5см 92,0/4,6м2/м3

13.0. ПГС с послойным уплотнением (Купл.=0,98) на всю 75,45м3

13.1. Щебень М1000:    - основная фракция 31,5-63, h=20см 92,0/18,4м2/м3 ГОСТ 32703-2014

15 Газон с посевом многолетних трав (вручную) и внесением 138,0/20,7м2/м3 Травосмесь
"Стандарт"чернозема (вручную), h=15см

глубину траншеи
объем учтен в п. 10.3.

13.2. Розлив битумной эмульсии БНД 70/100 (0,5кг/м2) ГОСТ 33133-2014

ГОСТ 33133-201492,0/46,0

14 Технический (щебеночный) проезд, в том числе: 1057,0м2
14.0. ПГС с послойным уплотнением (Купл.=0,98) на всю 836,8м3

14.1. Щебень М1000 фракция 31,5-63, h=15см 1057/158,55м2/м3 ГОСТ 32703-2014
глубину траншеи

Монтаж трубы ст. Ø325х6,0мм, в том числе: 4,0м2
- открытым способом (объем 0,33м3) 4,0м
Монтаж трубы НПВХ SDR33-315х9,7мм PN8 (объем 0,75м3) 9,7м3

футляр

Монтаж трубы НПВХ SDR33-400х12,3мм PN8 (объем 9,29м3) 72,1м4
открытым способом
открытым способом

Подвеска кабелей при пересеч. с проект. труб-ом Ø400 (1шт)

Ø160/400. Схема разработки траншеи для трубопровода Ø160/315/400. Схема

засыпки траншеи для трубопровода Ø160/315/400.

9*
Земляные работы:

Выемка грунта, в том числе: 3 620,54м3

ПГС привозной10.3. ПГС с послойным уплотнением на всю толщину 3 072,52м3
вручную (Купл.=0,92)

10** Обратная засыпка, в том числе: 3 362,65м3
Песок привозной10.1. Песчаное основание, h=0,10м (вручную) 37,95м3
Песок привозной252,18м3

9.1. Механизированная разработка насыпного грунта (2,1т/м3) 3 012,09м3
565,06м39.2. Разработка вручную вблизи коммуникаций

насыпного грунта (2,1т/м3)
9.3. Доработка грунта вручную со дна траншеи и 43,39м3
котлованов (суглинок - 2,1т/м3)

объем учтен в п. 10.3.

Наружные сети канализации

02/12-2020-НК.ПОС
Сеть водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения

Д-350 мм в районе здания по шоссе Космонавтов, 111 к. 34 до первых
колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Стахановская, 52а.

Схема крепления траншеи. Сечение траншеи (вблизи электрического столба).5

Сечение траншеи (вблизи здания).

Труба ст. 219х6,0мм, l=4,8м, 3шт (вес 1м=31,3кг) 14,4/0,4507п.м/т оборачиваемость 25х
20 Сталь листовая, s=10мм, 3,8х4,0м (вес 1м2=78,5кг) 15,2/1,1932м2/т оборачиваемость 25х
19

Крепление траншеи (вблизи электрического столба):

Труба ст. 219х6,0мм, l=5,1м, 22шт (вес 1м=31,3кг) п.м/т оборачиваемость 25х
22 Сталь листовая, s=10мм, 4,1х31,5м (вес 1м2=78,5кг) м2/т оборачиваемость 25х
21

Крепление траншеи (вблизи здания):



X= -3100
Y= -1550

КН

пустырь

пустырь

пустырь

пустырь
133.74
132.67 лот.пл.50
131.75 лот.1 чуг.150
131.49 лот.2 чуг.150

21

К

К

пл.50

чуг.1
50

133.77

133.91

133.86

134.01

133.90

133.61

133.40

133.09

133.05

133.15

133.92

133.39

133.22

пустырь

131.71залит.

пустырь

пустырь

133.32

132.79

133.20

133.29

131.71

132.87

132.07

н/н
132.72
131.02 в.тр.
залит.

20,68

2

Подпись ДатаИзм. Лист №док Подпись Дата

Разработал

Лист Листов

П 2
Стадия

Кол.уч.

ИП Галкин С. А.

Абракова 08.21

Ситуационный план Стройгенплан М 1:500

Стройгенплан М 1:500.
Ситуационный план.
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Наружные сети канализации

02/12-2020-НК.ПОС

пэ 225

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

пэ 225

В 
Ø

22
5 
П
Э

площадка хранения стройматериалов

Условные обозначения

границы рабочей зоны
Обозначение Наименование

направление движения строительного автотранспорта

бытовка

границы траншеи

площадка мойки колес

Т
П

контейнеры для отходов
пожарный щит
туалет

Примечание:
 Зону производства работ оградить, в ночное время установить сигнальное освещение;
 Дорожные знаки противоречащие схеме зачехлить;
 При проведении работ обеспечить проезд людей к домам проживающих в данном районе;
 Площадка мойки, чистки колес и площадка для контейнеров мусора учтены в проекте - шифр: 01/12-2020-НВ.ПОС.
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Копировал Формат А2

Сеть водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения
Д-350 мм в районе здания по шоссе Космонавтов, 111 к. 34 до первых

колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Стахановская, 52а.

1

Реконструкция ККсущ.1
шифр: 07/04-2021-НК

3
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13
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10

В13 Ø315
шифр: 01/12-2020-НВ

В13 Ø315
шифр: 01/12-2020-НВ

Демонтаж силами Застройщика
при строительстве здания

К13 Ø315
шифр: 06/04-2021-НК

14

В13 2Ø110
шифр: 02/12-2020-НВ

В13 Ø315
шифр: 01/12-2020-НВ

8

ККсущ.3

В13 Ø110
шифр: 02/12-2020-НВ

В13 Ø110
шифр: 02/12-2020-НВ

1

6

7

8
9

10

13

15

17

Реконструкция ККсущ.1
шифр: 07/04-2021-НК

К1 Ø160

К1 Ø160

К1 Ø160

К1 Ø160

К1 Ø400

К1 Ø160

16

К13 Ø315
шифр: 06/04-2021-НК

14
ККсущ.3

К1 Ø3151112

2 3 4
5

К1 Ø400

Демонтаж силами Застройщика
при строительстве здания

15

16

17

К13 Ø500
см. проект ООО "НПТИ "ОРТЭКС"

шифр: 01-363-21-НК

Предусмотрено крепление
траншеи, см. лист 5
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Копировал Формат А2

10
00

10
00

сущ. труб-од, канал

3100/3300/7650

Пересечение существующих коммуникаций с проектируемым трубопроводом

10
00

10
00

сущ. труб-од, канал

1:
0,5

/1
:0,

75

900

Подвеска электрокабеля при пересечении
с проектируемым трубопроводом Ø160

250 250

1000 1000350 350500*5=2500

1:0,5

Подвеска электрокабеля при пересечении
с проектируемым трубопроводом Ø400

250 250

1000 1000500 500500*13=6500

1:0,75

900 1000

При  прокладке  проектируемых  сетей  вблизи существующих и уже проложенных действующих сетей
выполнять следующее:

1. Действующие коммуникации,  вскрываемые при отрыве пересекающих их траншей и котлованов
должны  быть защищены от механических повреждений. При пересечении с действующими
коммуникациями  рытье траншеи  (котлована)  производить  вручную  при  помощи  лопат,   без
резких  ударов.  Пользоваться   ударными   инструментами   (ломами,   кирками,   клиньями  и
пневматическими  инструментами) запрещается.

2. Разработка грунта при пересечении с действующими подземными коммуникациями и при  прокладке
вблизи  действующих  подземных коммуникаций допускается при наличии письменного  разрешения
организации, эксплуатирующей эти коммуникации, в  присутствии   ответственных   представителей
строительной  организации, производящей   разработку  грунта,   и   организации,   эксплуатирующей
эти коммуникации,   при  этом  должен  быть  обеспечен  надзор  за  сохранностью кабелей и
трубопроводов на весь период производства работ.

3. Разработка  грунта  механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2 м  от
боковой стенки и  не  менее  1 м  над  верхом  трубы  (кабеля). Оставшийся   грунт   дорабатывается
вручную   без    применения   ударных  инструментов, при этом необходимо  применять меры,
исключающие возможность повреждения коммуникаций.

Рекомендуемый порядок работ:
 на участке вблизи  действующих коммуникаций ручным способом раскапывается  один или

несколько шурфов для точного определения места и глубины  заложения кабеля или трубопровода;
 на месте шурфа кабели или трубы освобождаются от земли, и на них ставится  сколоченный из досок

"визир" типа столика, который служит ориентиром для дальнейшей работы экскаваторщика при
вскрытии траншеи на всю проектную ширину;

 после установки "визира" экскаватором снимается верхний слой грунта на всю ширину траншеи
(котлована) в уровень с верхом "визира", а также с боков;

 ручным  способом кабели или  трубы отрываются на всю ширину  траншеи (котлована)  и
подвешиваются  в  деревянном  коробе  на   стальной   балке;   экскаватором выбирается грунт под
кабелями или трубами на проектную глубину.

Для подвески электрокабелей при пересечении с проектируемым трубопроводом Ø160 применить
двутавр №18, L=5,2м и короб из досок b=30мм, L=2,7м.

Для подвески электрокабелей при пересечении с проектируемым трубопроводом Ø400 применить
двутавр №18, L=9,5м и короб из досок b=30мм, L=7,0м.

После обратной  засыпки  траншеи до уровня  пересекающих  траншею  сетей применяемые для
подвески балки убираются, поэтому их применение учесть как возвратный материал-80%.
Для крепления пересекаемых коммуникаций применить Швеллер №18, L=2,0м, 6шт. На 1 пересекаемую

коммуникацию требуется 12,0м швеллера. После завершения монтажа, крепления швеллер остается в грунте.

Схема засыпки траншеи для трубопровода Ø160
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1460

Схема разработки траншеи для трубопровода Ø160
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Sнасп.

Труба НПВХ SDR33-160х4,9мм PN8,
ГОСТ 32415-2013

Основание:
песок

Обратная засыпка
ПГСом

Обратная засыпка:
песок

370

Схема засыпки траншеи для трубопровода Ø315
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Схема разработки траншеи для трубопровода Ø315
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Труба НПВХ SDR33-315х9,7мм PN8,
ГОСТ 32415-2013

Основание:
песок

Обратная засыпка
ПГСом

Обратная засыпка:
песок

292,5

Схема засыпки траншеи для трубопровода Ø400
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Схема разработки траншеи для трубопровода Ø400

1:
0,7

5
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00

1000

Sнасп.

Труба НПВХ SDR33-400х12,3мм PN8,
ГОСТ 32415-2013

Основание:
песок

Обратная засыпка
ПГСом

Обратная засыпка:
песок

300

Наружные сети канализации

02/12-2020-НК.ПОС
Сеть водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения

Д-350 мм в районе здания по шоссе Космонавтов, 111 к. 34 до первых
колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Стахановская, 52а.

Швеллер №18
L=2,0м; 2шт

Швеллер №18
L=2,0м; 1шт

Проектируемый
трубопровод

Швеллер №18
L=2,0м; 2шт

Швеллер №18
L=2,0м; 1шт Кабель

Короб из досок,
 b=30мм, L=2,7м

Скрутка из стальной
проволоки, D=6мм

Двутавр №18,
L=5,2м

Кабель

Короб из досок,
 b=30мм, L=7,0м

Скрутка из стальной
проволоки, D=6мм

Двутавр №18,
L=9,5м

Проектируемый
трубопровод Ø160

Проектируемый
трубопровод Ø400
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Ситуационный план План восстановления благоустройства М 1:500

План восстановления
благоустройства М 1:500.
Ситуационный план.
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Наружные сети канализации

02/12-2020-НК.ПОС
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Условные обозначения

восстановление проезжей части, S=109,0м2
восстановление газона, S=161,0м2

Обозначение Наименование

восстановление благоустройства предусмотрено
Застройщиком в разделе ГП

восстановление технического (щебеночного)
проезда, S=1057,0м2
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Копировал Формат А2

Сеть водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения
Д-350 мм в районе здания по шоссе Космонавтов, 111 к. 34 до первых

колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Стахановская, 52а.
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Реконструкция ККсущ.1
шифр: 07/04-2021-НК
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В13 Ø315
шифр: 01/12-2020-НВ

В13 Ø315
шифр: 01/12-2020-НВ

К13 Ø315
шифр: 06/04-2021-НК
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В13 2Ø110
шифр: 02/12-2020-НВ

В13 Ø315
шифр: 01/12-2020-НВ
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шифр: 02/12-2020-НВ

В13 Ø110
шифр: 02/12-2020-НВ
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Реконструкция ККсущ.1
шифр: 07/04-2021-НК

К1 Ø160

К1 Ø160

К1 Ø160

К1 Ø160

К1 Ø400

К1 Ø160

16

К13 Ø315
шифр: 06/04-2021-НК

14
ККсущ.3

К1 Ø3151112

2 3 4
5

К1 Ø400

Ограждение строительной площадки

15

К13 Ø500
см. проект ООО "НПТИ "ОРТЭКС"

шифр: 01-363-21-НК
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Схема крепления траншеи. Сечение
траншеи (вблизи электрического столба).

Сечение траншеи (вблизи здания).
Копировал Формат А3
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Сечение траншеи (вблизи электрического столба)

38
00

10
00

Сталь листовая, s=10мм

Труба ст. Ø219х6,0мм

Схема крепления траншеи

Сталь листовая, s=10мм

Труба ст. Ø219х6,0мм

Сталь листовая, s=10мм

Труба ст. Ø219х6,0мм

Сечение траншеи (вблизи здания)

41
00

10
00

Сталь листовая, s=10мм

Труба ст. Ø219х6,0мм

Наружные сети канализации

02/12-2020-НК.ПОС
Сеть водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения

Д-350 мм в районе здания по шоссе Космонавтов, 111 к. 34 до первых
колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Стахановская, 52а.
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