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СПРАВКА 
 о соответствии действующим нормам и правилам 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, документами на 
использование земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, устанавливающими требования по безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к нему 
территорий, а также с соблюдением технических условий.  

Главный инженер проекта                                                      С.А. Галкин 
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2. Общая  часть 
                                                                                                
Настоящий проект организации строительства предусматривает строительство 

сети водопровода еть водопровода, от реконструируемой сети водоснабжения  с 
расчетным внутренним диаметром не менее Д-300мм, до границы инженерно-
технических сетей жилых домов по ул. Теплогорская, 24 (корпусов 1, 2, 3, 4, 5).   

Трасса проходит по территории строительной площадки на ул.Теплогорская,24 
и по ул.Теплогорская. 

При разработке проекта организации строительства были использованы 
следующие документы и исходные данные: 

· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;  
· СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;  
· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»;  
· СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве";  
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;  
· СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  
· СП 32.13330.2012  «Канализация. Наружные сети и сооружения»;  
· СП 31.13330.2012 «Водопровод. Наружные сети и сооружения»;  
· СП 36.13330.2012 «Магистральных трубопроводы»;  
· СП 104-34-96 «Производство земляных работ»;  
· СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов»;  

· СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; 
· СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;  
· ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;  
· «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», 
часть 1.;  

· Справочники и каталоги по строительству и строительной технике;  
· ГОСТы.                
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3. Характеристика условий строительства       
   

В административном отношении участок строительства расположен в 
Индустриальном районе районе г. Перми. 

Стесненность отсутствует. 
В геоморфологическом отношении проектируемая трасса расположена в 

пределах делюви-ального склона IV левобережной террасы р. Камы. Высотные 
отметки поверхности изменяются в пределах 144.90-161.55м в системе высот г. 
Перми. 

Изыскания проводились вдоль улицы Подводников. Территория застроена 
частично жилыми многоквартирными домами и зданиями административно и 
хозяйственного назначения. На всем протяжении проектируемой трассы водопровода 
пересекает и проходит вдоль огромного количества сетей подземных и наземных 
инженерных коммуникаций. Улица частично благо-устроена, заасфальтирована. 

Рельеф поверхности земли ровный, спокойный. С общим понижением в северо-
западном направлении. Активных физико-геологических явлений на данной 
территории не наблюдается.  

В геологическом строении площадки на глубину бурения (до 5м) принимают 
участие отложения четвертичного возраста, представленные аллювиально-
делювиальными отложения-ми: суглинками коричневыми от мягкопластичной до 
твердой консистенции. С поверхности повсеместно распространены насыпные 
грунты. Коренные породы скважинами глубиной до 5м не вскрыты.  

При производстве инженерно-геологических изысканий грунтовые воды 
скважинами до глубины 5м не встречены. Условия поверхностного стока на данной 
территории благоприятные. По данным определений водных вытяжек грунты не 
агрессивны к бетону марки W 4 по водонепроницаемости.  

Согласно лабораторным данным, таблице В.9 СП 22.13330.20115] выделенные 
эле-менты характеризуются следующими нормативными и расчетными 
характеристиками:  

ИГЭ 1. Насыпной грунт. 
ρn = 1.92 г/см3; γn = 18.82 кН/м3; R0 = 120кПа. ( 1.2 кгс/см2). 

ИГЭ 2. Суглинок тяжелый пылеватый твердой и полутвердой консистенции. 
ρn = 1,98 г/см3; γn = 18.91 кН/м3;   
R0 = 250 кПа (2.5 кгс/см2) 

В зоне сезонного промерзания залегает насыпной грунт (ИГЭ 1), который 
состоит из песка средней крупности с крупнообломочными включениями 
максимальной мощностью 1.2м (dо1=0.34м), ниже подстилается суглинком (do2 
=0,23м).  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в данном районе 
определена соглас-но п. 5.5.3 по формуле (5.3) СП 22.13330.2011 [15] и составила для 
насыпных грунтов и суглинков dfn = dо   = 0.285   = 0.285 × 7.83 = 2.23м 
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По относительной деформации морозного пучения согласно п.п. 2.136 и 2.137 
«Посо-бия по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-
83), М.,Стройиздат,1986) [11] насыпные грунты (ИГЭ 1) и суглинки (ИГЭ 2) в зоне 
сезонного промерзания относятся к слабопучинистым грунтам. 

Строительные категории грунтов при разработке их одноковшовым 
экскаватором по приложению 1-1 ГЭСН 81-02-Пр-2001[10] следующие: 
- насыпной грунт: песок средней крупности (ИГЭ 1) – 1 (п.29в) 
- насыпной грунт: суглинок (ИГЭ 1) – 3; 3м (п.35г) 
- суглинки твердые и полутвердые (ИГЭ 2) – 2; 3 (п.35в) 
- суглинки туго – и мягкопластичные (ИГЭ 3) – 1; 2м  (п.35а,б) 

 

4. Общая организация строительства  
 

Строительство  осуществляется  в  два  периода:  подготовительный  и  
основной. 

В подготовительный период выполняются следующие мероприятия и работы: 
· разработка проекта производства работ (ППР) производства строительно-
монтажных работ (СМР); 

· размещение заказов на поставку материалов, оборудования; 
· размещение заявок на отпуск  местных строительных материалов; 
· получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или 
заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид 
деятельности; 

· обследование трассы и определение по местности условий производства работ; 
· создание  опорной  геодезической  сети с закреплением разбивочных осей; 
· демонтаж и перестановка существующих ограждений на время работ; 
· обеспечение участков работ противопожарным инвентарем и средствами связи; 
· создание  складского  хозяйства; 
· установка планов пожарной защиты объекта, пожарных щитов; 
· обеспечение  строительства  водой из автоцистерн,  электроэнергией – от  
передвижных установок (обеспечить освещенность рабочих мест при монтаже 
не менее 30 лк), временная связь – сотовая; 

· обустройство площадок: хранения строительных материалов, сбора отходов 
строительного производства,  чистки колес самоходной техники; 

· монтаж временных инвентарных административно-бытовых зданий и 
сооружений. 

· ограждение участков работ. 
В  основной  период  выполняются все работы, связанные с монтажом, 

демонтажом, укладкой, испытанием, сдачей в эксплуатацию. 
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5.  Методы  производства  основных  строительно-монтажных  работ  
                                     

В основу выполнения строительно-монтажных работ приняты следующие 
положения: работы выполняет строительная организация, обеспеченная 
необходимыми кадрами строителей, строительными механизмами, подсобно-
вспомогательными предприятиями стройиндустрии и строительными  материалами. 

Принятые марки машин, типы и количество ведущих машин подобраны 
применительно к конкретным условиям производства работ.      

При  выборе   методов  производства   работ   учтена   оснащенность  подрядчика  
строительными  машинами  и  механизмами. 

Рабочие  на  место  строительства  доставляются  автотранспортом  
генподрядчика. 

Все работы вести в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 3.05.04-85 «Наружные 
сети и сооружения водоснабжения и канализации» и в соответствии с 
технологическими картами, разработанными в проекте производства работ (ППР). 

Прокладку проектируемых сетей вести отдельными участками (захватками). 
Количество и длину захваток определить в ППР.  
Мусор и отходы отвозить на стройплощадку по ул.Теплогорская, 24а на 

основании письма согласования Застройщика. 
Доставка материалов, конструкций и изделий производится  автотранспортом. 
Для движения автотранспорта вдоль трассы предусматривается использование 

постоянных автодорог.  
У выездов с участков работ на существующие дороги предусматривать 

площадки для чистки колёс автотранспорта. 
Территорию  работ  ограждать. Все временное ограждение участков 

производства работ выполнять инвентарное согласно ГОСТ 23407-78. 
Рытье траншей при прокладке водопровода производить экскаватором ЭО-3322, 

емкость  ковша  0,5 м3. 
Грунт разрабатывать в автотранспорт с отвозкой лишнего грунта на 

стройплощадку Застройщика, место для которого отводится заказчиком на стадии 
разработки ППР.  

Грунт  оснований  котлованов  и  траншей,  разработанных  в  зимних  условиях,  
должен  предохраняться  от  промерзания  путем  недобора  или  укрытия  
утеплителями; зачистку оснований  следует  производить  непосредственно  перед  
началом производства работ; обратную  засыпку  котлованов  и  траншей  выполнять  
немедленно  после  окончания в них работ. 

Исходя из конкретных  условий  методы  производства  работ  зимой  должны  
быть  подробно  разработаны  в  проекте  производства  работ. 

Промывка и испытание трубопровода производится гидравлическим способом. 
Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.05.02-88. 
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Работа по врезке в действующую сеть должна начинаться только после 
получения письменного разрешения соответствующего управления эксплуатации 
сети и проводится с рабочей инструкцией, разработанной и утвержденной этим 
управлением и согласованной с заинтересованными организациями. 

Участки производства работ оборудовать рабочим и охранным освещением. 
Для освещения рабочих мест в темное время суток использовать передвижные 

прожекторы. Территория строительной площадки и рабочие места должны быть 
освещены в соответствии с “Указаниями по проектированию электрического 
освещения строительных площадок”. 

При пересечении проектируемых сетей с действующими подземными 
коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается  на  
расстоянии  не  менее 2,0 м от  боковой  стенки  и  не  менее  1,0 м  над  верхом  
трубы. 

Изготовление и монтаж  осуществлять  в соответствии с  требованиями  ГОСТ 
23118-99 «Конструкции стальные и строительные», СП 53-101-98, СНиП 3.03.01-87 
«Несущие и ограждающие конструкции».  

В соответствии  с требованиями  СНиП 3.01.01-85  предусмотреть размещение  
временных  инвентарных  помещений под бытовки (прорабские, помещения приема 
пищи и раздевалки рабочих). Рекомендуется для этого использовать передвижные 
вагончики контейнерного типа по серии УТС-420 со степенью огнестойкости IIIа, 
выпускаемые АО «Пермстроймаш». 

Бытовые вагончики в обязательном порядке оборудуются самосрабатывающими 
(автоматическими) порошковыми огнетушителями «Буран 2,5». В непосредственной 
близости от временных инвентарных бытовых помещений обустраиваются 
биотуалеты. Места размещения бытовых вагончиков при работе на определенной 
захватке определить в ППР (в соответствии с требованиями СниП 21-01-97 и ППБ-
01-03). 

Обеспечить работников средствами связи и вывесить в бытовых помещениях 
информационные листы с телефонами медицинского обслуживания, аварийных 
служб и пр. 

В бытовых помещениях должны иметься аптечки для оказания первой 
медицинской помощи. 

Вода для питья – привозная. Питьевое водоснабжение осуществлять путем 
подвоза воды автотранспортом. 
Вопросы по организации горячего питания работающих и по обеспечению рабочих 

средствами индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви на период 
строительства решить в ППР (в соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03). 
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6. Сроки строительства 
 

№  
п/п 

              

Наименование  отдельно 
стоящих  зданий, 
сооружений 

или  видов  работ 
 

 

Показа-
тель   

 

Продолжительность 
строительства  по 

СНиП 1.04.03-85*,ч.2 

 

1 
 

Водопровод 
 

411,1м 
 

0,5 мес. (стр. 226, п. 1; стр. 228, п. 2) 

  

Устройство траншеи 
 

 

3650 
м3 

 

34,7 маш-ч х 3,65=125,5 час = 0,5 
мес. 
 

  
 

 
 

 

Итого: 0,5 + 0,5 = 1,0 мес. 

 

Продолжительность работ составит 1,3 месяц. 
В том числе подготовительный период – 0,3 месяца. 
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7. Основные указания по технике безопасности. 
 

Организация строительных площадок, участков работ и производство на  них 
общестроительных, строительно-монтажных, других видов работ строительной 
деятельности осуществляются всеми их исполнителями с соблюдением правил 
техники безопасности в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-01 
«Безопасность труда в строительстве».        Часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-
04-02 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 «Строительное производство», 
ПБ-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 
утвержденных Госгортехнадзором 30.12.1999 г., ГОСТ Р51248-99. 

Временное освещение участков работ выполняется соблюдением требований 
ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ Строительство», Норм освещения строительных площадок 
и СниП 12-03-01. Рабочие места в темное время суток должны освещаться 
переносными прожекторами. 

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в 
соответствии с требованиями СниП 12-04-02. 

Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки систематически 
очищаются от мусора, снега и льда. 

Производить земляные работы в зонах, где имеются подземные коммуникации, 
можно только с письменного разрешения организации, в ведении которой они 
находятся, и в присутствии ее представителя, приняв соответствующие меры для 
предохранения сооружений от возможных повреждений. В местах расположения 
существующих подземных  сетей разработка грунта разрешается только с помощью 
лопат, без применения ударных инструментов (ломов, кирок и др.). 

Перед разработкой траншей необходимо принять меры по отводу поверхностных 
вод, установить знаки, указывающие места расположения существующих подземных 
коммуникаций, оградить траншеи, разрабатываемые на улице, в местах с интен-
сивным движением людей и транспорта. 

Участки работ ограждаются канатом, натянутым на стойки (столбики). На 
ограждениях должны быть предупредительные надписи, а в ночное время — сиг-
нальное освещение. Для перехода людей через траншеи установить пешеходные 
мостики с ограждением с двух сторон согласно СниП 12-04-2002. 
Путь в зоне перемещения крана оградить, вывесить предупреждающие об опасности 
знаки. 

Запрещается работа экскаваторов, стреловых кранов и других механизмов под 
проводами действующих ЛЭП любого напряжения. Работа крана в охранной зоне 
воздушных линий электропередач разрешается при наличии наряда-допуска, 
определяющего безопасные условия производства работ. 

При пересечении с существующими электросетями и линиями связи 
необходимо до начала разработки траншеи отшурфовать кабели и установить точное 
их расположение. 
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При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями 
разработка грунта механизированным способом разрешается  на  расстоянии  не  
менее 2,0 м от  боковой  стенки  и  не  менее  1,0 м  над  верхом  трубы (кабеля), 
засыпка траншеи должна выполняться вручную с послойным уплотнением грунта. 

Работы в охранной зоне электрокабелей должны выполняться под 
наблюдением прораба или мастера, в охранной зоне кабелей, находящихся под 
напряжением, кроме того, под наблюдением работников электрохозяйства, а вблизи 
газопровода – под наблюдением работников газового хозяйства. 

Работы в охранной зоне линий связи должны выполняться под наблюдением 
прораба или мастера и в присутствии представителя ГТС. 

Существующие действующие подземные кабельные сети, газопровод на 
участках рабочей зоны перекрыть дорожными железобетонными плитами. 

Экскаватор во время работы должен устанавливаться на хорошо 
спланированную площадку. 

Бригадиру и машинистам строительных машин выдать наряд-допуск на все 
виды работ, перечисленных в перечне, утвержденных главным инженером подрядной 
организации. 

Состояние креплений проверять перед каждым спуском рабочих в котлован 
или траншею, перед началом каждой смены и периодически в течение рабочей 
смены. При появлении трещины и козырьков грунта следует применять меры против 
внезапного обрушения, заблаговременно удалив рабочих из котлована (траншеи). 

До начала работ мастер должен ознакомить всех рабочих с безопасными 
методами  ведения работ и обязан принять меры предосторожности для 
предупреждения несчастных случаев. 

Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным надзором 
производителя работ или мастером.  

При производстве работ применять и использовать индивидуальные средства 
защиты и спецодежду. 

При производстве сварочных работ обязательно выполнять требования 
электробезопасности по ГОСТ 12.3.003-86. 

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ 
необходимо разработать в проекте производства работ. 

 
8. Условия  сохранения  окружающей  природной  среды 

 

При  организации  строительного  производства  необходимо  строго  соблюдать 
требования  защиты  окружающей  природной  среды в соответствии с Федеральным 
законом об охране окружающей природной среды, обеспечивать сохранение  
устойчивого  экологического  равновесия   и не нарушать условия землепользования, 
установленные  законодательством  об  охране  природы. 
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Производство  строительно-монтажных и демонтажных работ, движение машин  
и  механизмов,  складирование  и  охранение   материалов  в  местах,   не   
предусмотренных  проектом  производства  работ,  запрещается. 

Запрещается  организация  свалок  под  отходы  строительного  производства  и  
слив  загрязнений  на  стройплощадках и участках работ. 

При  выборе  методов  и  средств  механизации   для  производства  работ  
соблюдать условия, обеспечивающие  получение  минимума отходов  при  
выполнении  технологических  процессов.  

Работы вести отдельными захватками. Территорию  работ  ограждать.  
Трубы (требуемой длины) поставляются с заводской готовностью. ПГС для 

обратной засыпки привозить в требуемом количестве. Мусор от разборки 
асфальтового покрытия отвозить на на стройплощадку по ул.Теплогорская, 24а на 
основании письма согласования Застройщика. 

Деревья, попадающие в зону производства работ, следует предохранять от 
повреждений, оградив их деревянными щитами. 
Снабдить машины с двигателями  внутреннего  сгорания  глушителями. 
Оснастить автотранспорт и строительную технику нейтрализаторами выхлопных  
газов. 

Запретить сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого 
строительного мусора на участках работ и вблизи существующих строений. Не 
допускать на стройплощадке организацию заправки и сбора отработанных масел. 

У въездов и выездов установить знаки ограничения скорости движения 
автотранспорта. 

При транспортировке изделий и конструкций использовать прокладки. 
Не утилизируемые отходы вывозятся на организованный полигон ТБО. Вывоз 

осуществлять по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности, наличии разрешения и лимитов на их размещение. 
Сборку отходов предусмотреть в контейнеры с последующей погрузкой их краном 

на автотранспорт  и  отвозкой на организованный полигон ТБО. Мелкий мусор 
упаковывать в полиэтиленовые мешки для удобства погрузки и предотвращения 
распыления при перевозке.  
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ПЕРВЫЙ ЭТАП (кольцевая сеть Д225 + вводы на поз. 5) 
Строительный и бытовой мусор, а также избыточный грунт (1235,5м3 / 

2440,9тн) оставить на стройплощадке по ул. Теплогорская, 24а на основании письма 
согласования Застройщика. 

Вывоз металолома предусмотрен на базу ООО «Новогор-Прикамье», на 
расстояние 12км. 

В процессе строительства проектируемых сетей предполагаются следующие 
отходы: 

        
ВТОРОЙ ЭТАП (вводы на поз. 3) 

Строительный и бытовой мусор, а также избыточный грунт (75,6м3 / 145,9тн) 
оставить на стройплощадке по ул. Теплогорская, 24а на основании письма 
согласования Застройщика. 

Вывоз металолома предусмотрен на базу ООО «Новогор-Прикамье», на 
расстояние 12км. 

В процессе строительства проектируемых сетей предполагаются следующие 
отходы: 

 
 

№ Ед-цы Удельн. Нормы
п/п Наименование Код изм. Всего вес Всего, отходов, Размещен.

т/ед изм. т % т м3
1 Металл (разб) 4 61 200 01 51 5 т 0,018 0,018 100,0 0,018 0,020 на Фрез, 50
2 Бытов. отходы 7 33 100 01 72 4 т 0,010 1 0,010 100,0 0,010 0,014

3 Отходы бетона, 
раствор 8 22 301 01 21 5 м3 0,290 2,4 0,696 2,0 0,014 0,006

4 А/бетон (разб) 8 30 200 01 71 4 м3 45,60 2,100 95,760 100% 95,760 45,600
5 А/бетон (отходы) 8 30 200 01 71 4 м3 45,60 2,100 95,760 2% 1,915 0,912

Всего 97,718 46,552
В т.ч.на Стройплощадку Теплогорская, 24 97,699 46,532

Количество
отходов

на стройплощадку 
Застройщика

№ Ед-цы Удельн. Нормы
п/п Наименование Код изм. Всего вес Всего, отходов, Размещен.

т/ед изм. т % т м3
1 Металл (разб) 4 61 200 01 51 5 т 0,009 0,018 100,0 0,018 0,020 на Фрез, 50
2 Бытов. отходы 7 33 100 01 72 4 т 0,010 1 0,010 100,0 0,010 0,014

Всего 0,028 0,034
В т.ч.на 

Стройплощадку 
Теплогорская, 24

0,010 0,014

Количество
отходов

на стройплощадку 
Застройщика
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ТРЕТИЙ ЭТАП (вводы на поз. 4) 
Строительный и бытовой мусор, а также избыточный грунт (6,4м3 / 12,7тн) 

оставить на стройплощадке по ул. Теплогорская, 24а на основании письма 
согласования Застройщика. 

Вывоз металолома предусмотрен на базу ООО «Новогор-Прикамье», на 
расстояние 12км. 

В процессе строительства проектируемых сетей предполагаются следующие 
отходы: 

          
 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (вводы на поз. 2) 
Строительный и бытовой мусор, а также избыточный грунт (81,6м3 / 160,7тн) 

оставить на стройплощадке по ул. Теплогорская, 24а на основании письма 
согласования Застройщика. 

В процессе строительства проектируемых сетей предполагаются следующие 
отходы: 

          
 
 
 
 

№ Ед-цы Удельн. Нормы
п/п Наименование Код изм. Всего вес Всего, отходов, Размещен.

т/ед изм. т % т м3
1 Металл (разб) 4 61 200 01 51 5 т 0,009 0,018 100,0 0,018 0,020 на Фрез, 50
2 Бытов. отходы 7 33 100 01 72 4 т 0,010 1 0,010 100,0 0,010 0,014

Всего 0,028 0,034
В т.ч.на 

Стройплощадку 
Теплогорская, 24

0,010 0,014

Количество
отходов

на стройплощадку 
Застройщика

№ Ед-цы Удельн. Нормы
п/п Наименование Код изм. Всего вес Всего, отходов, Размещен.

т/ед изм. т % т м3
1 Бытов. отходы 7 33 100 01 72 4 т 0,010 1 0,010 100,0 0,010 0,014

2 Отходы бетона, 
раствор 8 22 301 01 21 5 м3 0,200 2,4 0,480 2,0 0,010 0,004

Всего 0,020 0,018
Стройплощадку Теплогорская, 24 0,020 0,018

Количество
отходов

на стройплощадку 
Застройщика



 

      

408–2018–НВ.ПОС 

Лист 

      13 Изм Кол Лист Док Подпись Дата 
 

ПЯТЫЙ ЭТАП (ввод на поз. 1) 
Строительный и бытовой мусор, а также избыточный грунт (87,5м3 / 169,5тн) 

оставить на стройплощадке по ул.Теплогорская, 24а на основании письма 
согласования Застройщика. 

Вывоз металолома предусмотрен на базу ООО «Новогор-Прикамье», на 
расстояние 12км. 

В процессе строительства проектируемых сетей предполагаются следующие 
отходы: 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Ед-цы Удельн. Нормы
п/п Наименование Код изм. Всего вес Всего, отходов, Размещен.

т/ед изм. т % т м3
1 Металл (разб) 4 61 200 01 51 5 т 0,005 0,018 100,0 0,018 0,020 на Фрез, 50
2 Бытов. отходы 7 33 100 01 72 4 т 0,010 1 0,010 100,0 0,010 0,014

Всего 0,028 0,034
В т.ч.на 

Стройплощадку 
Теплогорская, 24

0,010 0,014

Количество
отходов

на стройплощадку 
Застройщика
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Расчет суммы платы за размещение отходов (строительство) 
Расчет платы за размещение отходов выполнен в табличной форме с учетом требований 

действующих законодательных документов. 
Условия расчета: 

· Нормативы платы за размещение 1 тонны отходов приняты в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913. 

· Объемы и состав отходов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования 
и при производстве работ с учетом фактического объема работ и расхода материалов. Ставка 
платы за размещение отходов на 2019 год рассчитывается как ставка за 2018с учетом 
коэффициента 1,04 (за исключением платы за коммунальные отходы). 

 
Кла
сс 
опас
ност
и

Наименование отхода
Ед.и
зм

Размещено в 
отчетном периоде

Норматив платы за 
размещение отходов в 
пред. устан. лимита, 

руб./тонн

Сумма 
платы, 
руб. (без 
НДС)

4
Мусор от офисных и бытовых 

помещений 
т 0,01 194,5 1,95

5 Отходы бетона (раствор) т 0,014 18 0,25
5 А/бетон (разборка) т 95,76 689,73 66048,54
5 А/бетон (отходы) т 1,915 689,73 1320,83

4
Мусор от офисных и бытовых 

помещений 
т 0,01 194,5 1,95

4
Мусор от офисных и бытовых 

помещений 
т 0,01 194,5 1,95

4
Мусор от офисных и бытовых 

помещений 
т 0,01 194,5 1,95

5 Отходы бетона (раствор) т 0,01 18 0,18

4
Мусор от офисных и бытовых 

помещений 
т 0,01 194,5 1,95

67379,53ИТОГО:

1 ЭТАП

2 ЭТАП

3 ЭТАП

4 ЭТАП

5 ЭТАП

 
 
Стоимость услуг на захоронение отходов не разрабатывается, т.к. отходы, 
строительный мусор и обязательства по его утилизации принимает на себя 
Застройщик, на основании письма-согласования. 
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9. Потребность в основных строительных машинах и механизмах. 
 

№ 
п/п 

 

   
НАИМЕНОВАНИЕ 

 
МАРКА                     

 
КОЛ. 

1 Экскаватор, емкость  ковша  0,5 м3 ЭО-3322 1 
2 Бульдозер (мощность 160 л.с.) Т-130 1 
3 Компрессор передвижной XAS-40 1 
4 Сварочный  аппарат СТЭ-34 1 
5 Вибротрамбовки И-157 1 
6 Автосамосвалы    Камаз-53520 1 
7 Автобус  1 
8 Автомобильный кран  грузоподъемностью 14 т КС-3577 1 
9 Дизельная электростанция ЕД 160/400 1 
10 Насос дренажный электрический ГНОМ-10 1 

  
 Машины  и  механизмы  могут  быть  заменены  на  другие  марки  с  
аналогичными  характеристиками. 
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10. Потребность  в  рабочих  кадрах. 
 

Расчет количества работающих производим по нормативной трудоемкости. 
Продол-

№ Наименование Сроки Кол-во жител-ть Рабочее Нормативн. Кол-во
п/п объекта работ, рабочих работ время, трудоемкость рабочих

мес. дней в 2 смены, час. (ориентир-но),
час. чел-час.

1 Водопровод 1,3 28,6 13 371,8 800 2

 
Число ИТР:    
Прораб – 1 чел. 
Мастер – 1 чел. 
Геодезист – 1 чел. 
Всего – 5 человек. 
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11. Технико-экономические  показатели 
 

№ Единицы
п/п Наименование измерения Количество

1 Продолжительность строительства мес. 1,3
В том числе:
     – Подготовительный период мес. 0,3
     – Основной период мес. 1

2 Численность работающих чел. 5

3 Затраты труда на выполнение строймонтажа тыс.чел.дн. 0,14

 
 
 
 
 



5,8

0,9 ось проектируемого
трубопровода

основание песчанное

0,10

Нср=3,3м

насып.
грунт

суглинок
2,0 1,3

6,0

0,7 ось проектируемого
трубопровода

основание песчанное

0,10

Нср=3,1м

насып.
грунт

суглинок
1,1 2,0

0,3
0,3

1,3

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (П

ЕРВ
Ы
Й

 ЭТА
П

)

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

К
ол-во

П
римечание

М
онтаж

 трубопровода Д
225 П

Э100 SD
R17

226,0
м

- откры
ты
м способом (объем 8,3м3)

208,5
2

М
онтаж

 Ж
Б колодцев (объем 22,9м3)

2/из табл.
ш
т./м3

1
М
онтаж

ны
е работы

К
репление коммуникаций:

П
одвеска кабелей (17ш

т)
-двутвар N

18
136,02,5024

т
п.м

5

-короб из доски b=30 мм
возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

102
п.м

м
- протаскиванием в футляре Д

315
17,5

м
М
онтаж

 трубопровода Д
315 П

Э100 SD
R17

17,5
м

- откры
ты
м способом (объем 1,3м3)

17,5
3

м
футляр
футляр

6
36

0,5868
т

п.м
-ш
веллер N

18
К
репление пересекаемы

х коммуникаций (3ш
т)

К
репление коммуникаций:

2, П
Г-3

М
онтаж

 трубопровода Д
110 П

Э100 SD
R17

57,0
м

- откры
ты
м способом (объем 0,5м3)

57,0
4

м

** - объем обратной засы
пки склады

вается из объема вы
емки за минусом объема трубопровода,

колодцев и щ
ебня (V

=2978,4-33,0-114,0=2831,4м3)

* - плотность грунтов принята на основании инж
енерно-геологических изысканий 102П

-2018-И
ГИ

                 Земляные работы
В
ы
емка грунта

м3
11*

2978,4
в т.ч. механизир. разработка грунта насыпного (1,92т/м3)

м3
1251,1

м3
7,6

О
братная засыпка

-в т.ч. песком (с засы
пкой над трубой толщ

.0,3 м) Купл.=0,92
-в т.ч. песчаное основание толщ

. 0,10 м
7,6

             уплотнением на всю
 толщ

ину (Купл.=0,92)

12**
м3

2831,4
м3м3

164,5

м3
916,4

П
есок привозной
П
есок привозной

- в т.ч. П
ГС

 вблизи коммуникаций и под дорогой с послойным

И
збы

точны
й грунт на строительной площ

адке (перевозка
13

  - в т.ч. насы
пной (1,92т/м3)

90,1
автосамосвалами на расстояние до 500м)

м3
т

173,0

                                                          грунта насыпного (1,92т/м3)
м3

581,9
в т.ч. разработка вручную

 вблизи коммуникаций

м3
803,3

в т.ч. механизированная разработка суглинка (1,98т/м3)

транш
еи вручную

                                                                        суглинка (1,98т/м3)

П
ГС

 привозной

  - в т.ч. суглинок (1,98т/м3)
1145,4

м3
т

2267,9

1235,5
м3

т
2440,9

в т.ч. разработка вручную
 вблизи коммуникаций

                                                                        суглинка (1,98т/м3)
м3

334,5

-в т.ч. местны
м грунтом насыпным (1,92т/м3)

1742,9
м3

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

О
бщ
ие данные. В

едомость объемов
сопутствую

щ
их работ (I этап).

Разрез транш
еи.

В
едомость чертеж

ей основного комплекта П
О
С

О
бщ
ие данны

е. В
едомость объемов работ (I этап). Разрез транш

еи. 
12

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (II этап). Разрез транш

еи. 
В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (III этап). Разрез транш

еи. 

Н
аименование

Nп/п
П
римечание

3
В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (IV

 этап). Разрез транш
еи. 

4

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (П

ЕРВ
Ы
Й

 ЭТА
П

)

И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал
03.19

Л
ист

Л
истов

Р
1

С
тадия

И
П

 Галкин С
. А

.

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения 408-2018-Н
В

.П
О
С

С
еть водопровода, от реконструируемой сети водоснабж

ения  с расчетным
внутренним диаметром не менее Д

-300мм, до границы
 инж

енерно-техни-
ческих сетей ж

илы
х домов по ул. Теплогорская, 24 (корпусов 1, 2, 3, 4, 5)

Галкин

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (V

 этап). Разрез транш
еи. 

5
С
тройгенплан М

1:500. С
итуационный план.

6
П
лан восстановления благоустройства М

1:500. Ситуационный план.     
7

С
хемы

 пересечения сетей. 
8

8

Д
емонтаж

 элементов благоустройства
7

45,6
Разборка а/б покры

тия техпроезда б=12см
380

м3
м2

Техпроезд после раскопки
8

380 
114,0

м3
м2 м2

380

           в т.ч. щ
еб. М

1000 фр.40-70, фр.10-20 по способу раскл. б=30см
           в т.ч. розлив битумной эмульсии ЭБК-2 (0,5кг/м2)

380 
190

кг
м2

380 
26,6

м3
м2

           в т.ч. а/б мелкозернистая плотная смесь тип Б I марки; б=7см
           в т.ч. розлив битумной эмульсии ЭБК-2 (0,5кг/м2)

кг
м2

380 
190

380 
19,0

м3
м2

           в т.ч. а/б мелкозернистая плотная смесь тип Б I марки; б=5см

           в т.ч. П
ГС

 с послойны
м уплотнением на все толщ

. (Купл.=0,92)
           ГО

СТ 23735-79
           ГО

СТ 8267-93

           ГО
СТ 9128-2013

           ГО
СТ 9128-2013

В
осстановление благоустройства

М
онтаж

 бордю
рного камня БР 100.30.15 вибропрессованный

9
140,0

м
          ГО

СТ 6665-91
Л
абораторны

е испы
тания (согласно ведомости)

10



В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (В

ТО
РО
Й

 ЭТА
П

)

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

К
ол-во

П
римечание

М
онтаж

ны
е работы

К
репление коммуникаций:

П
одвеска кабелей (2ш

т)
-двутвар N

18
12,0

0,2208
т

п.м
2

-короб из доски b=30 мм
возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

6,0
п.м

М
онтаж

 трубопровода Д
110 П

Э100 SD
R17

42,0
м

- откры
ты
м способом (объем 0,8м3)

42,0
1

м

** - объем обратной засы
пки склады

вается из объема вы
емки за минусом объема трубопровода

(V
=158,7-0,8=157,9м3)

* - плотность грунтов принята на основании инж
енерно-геологических изысканий 102П

-2018-И
ГИ

                 Земляные работы
В
ы
емка грунта

м3
3*

158,7
в т.ч. механизир. разработка грунта насыпного (1,92т/м3)

м3
38,5

м3
2,8

О
братная засыпка

-в т.ч. песком (с засы
пкой над трубой толщ

.0,3 м) Купл.=0,92
-в т.ч. песчаное основание толщ

. 0,10 м
2,8

             уплотнением на всю
 толщ

ину (Купл.=0,92)

4**
м3

157,9
м3м3

12,6

м3
59,4

П
есок привозной
П
есок привозной

- в т.ч. П
ГС

 вблизи коммуникаций и под дорогой с послойным

И
збы

точны
й грунт на строительной площ

адке (перевозка
5

  - в т.ч. насы
пной (1,92т/м3)

62,2
автосамосвалами на расстояние до 500м)

м3
т

119,4

                                                          грунта насыпного (1,92т/м3)
м3

23,7
в т.ч. разработка вручную

 вблизи коммуникаций

м3
58,0

в т.ч. механизированная разработка суглинка (1,98т/м3)

транш
еи вручную

                                                                        суглинка (1,98т/м3)

П
ГС

 привозной

  - в т.ч. суглинок (1,98т/м3)
13,4

м3
т

26,5

75,6
м3

т
145,9

в т.ч. разработка вручную
 вблизи коммуникаций

                                                                        суглинка (1,98т/м3)
м3

35,7

-в т.ч. местны
м грунтом суглинком (1,98т/м3)

83,1
м3

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ

(II этап).
Разрез транш

еи.

И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал
03.19

Л
ист

Л
истов

Р
2

С
тадия

И
П

 Галкин С
. А

.

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения 408-2018-Н
В

.П
О
С

С
еть водопровода, от реконструируемой сети водоснабж

ения  с расчетным
внутренним диаметром не менее Д

-300мм, до границы
 инж

енерно-техни-
ческих сетей ж

илы
х домов по ул. Теплогорская, 24 (корпусов 1, 2, 3, 4, 5)

Галкин

4,1

0,7 ось проектируемого
трубопровода

основание песчанное

0,10

Нср=2,8м

насып.
грунт

суглинок
2,0 0,8

0,3
0,3

1,3



Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ

(III этап).
Разрез транш

еи.

И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал
03.19

Л
ист

Л
истов

Р
3

С
тадия

И
П

 Галкин С
. А

.

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения 408-2018-Н
В

.П
О
С

С
еть водопровода, от реконструируемой сети водоснабж

ения  с расчетным
внутренним диаметром не менее Д

-300мм, до границы
 инж

енерно-техни-
ческих сетей ж

илы
х домов по ул. Теплогорская, 24 (корпусов 1, 2, 3, 4, 5)

Галкин

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (ТРЕТИ

Й
 Э
ТА
П

)

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

К
ол-во

П
римечание

М
онтаж

ны
е работы

М
онтаж

 трубопровода Д
110 П

Э100 SD
R17

17,0
м

- откры
ты
м способом (объем 0,2м3)

17,0
1

м

4,1

0,7 ось проектируемого
трубопровода

основание песчанное

0,10

Нср=2,8м

насып.
грунт

суглинок
2,0 0,8

0,3
0,3

1,3

в 2 линии (2х8,5м)

** - объем обратной засы
пки склады

вается из объема вы
емки за минусом объема трубопровода

(V
=64,2-0,2=64,0м3)

* - плотность грунтов принята на основании инж
енерно-геологических изысканий 102П

-2018-И
ГИ

                 Земляные работы****
В
ы
емка грунта

м3
8*

64,2
в т.ч. механизир. разработка грунта насыпного (1,92т/м3)

м3
25,2

м3
1,1

О
братная засыпка

-в т.ч. песком (с засы
пкой над трубой толщ

.0,3 м) Купл.=0,92
-в т.ч. песчаное основание толщ

. 0,10 м
1,1

3**
м3

64,0
м3м3

5,1
П
есок привозной
П
есок привозной

И
збы

точны
й грунт на строительной площ

адке (перевозка
4

автосамосвалами на расстояние до 500м)

м3
37,9

в т.ч. механизированная разработка суглинка (1,98т/м3)
транш

еи вручную
                                                                        суглинка (1,98т/м3)

  - в т.ч. суглинок (1,98т/м3)
6,4

м3
т

12,7

6,4
м3

т
12,7

-в т.ч. местны
м грунтом насыпным (1,92т/м3)

57,8
м3

  - в т.ч. насы
пной (1,92т/м3)

25,2
м3

т
48,4

  - в т.ч. суглинок (1,98т/м3)
32,6

м3
т

64,5



В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (ЧЕТВ

ЕРТЫ
Й

 ЭТА
П

)

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

К
ол-во

П
римечание

М
онтаж

 Ж
Б колодцев (объем 13,5м3)

1/из табл.
ш
т./м3

1
М
онтаж

ны
е работы

К
репление коммуникаций:

П
одвеска кабелей (1ш

т)
-двутвар N

18
8,0

0,1472
т

п.м
3

-короб из доски b=30 мм
возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

6
п.м

1
М
онтаж

 трубопровода Д
110 П

Э100 SD
R17

56,0
м

- откры
ты
м способом (объем 0,5м3)

56,0
2

м

** - объем обратной засы
пки склады

вается из объема вы
емки за минусом объема трубопровода,

колодцев и щ
ебня (V

=318,6-13,5-0,5=304,6м3)

* - плотность грунтов принята на основании инж
енерно-геологических изысканий 102П

-2018-И
ГИ

                 Земляные работы
В
ы
емка грунта

м3
4*

318,6
в т.ч. механизир. разработка грунта насыпного (1,92т/м3)

м3
216,0

м3
3,6

О
братная засыпка

-в т.ч. песком (с засы
пкой над трубой толщ

.0,3 м) Купл.=0,92
-в т.ч. песчаное основание толщ

. 0,10 м
3,6

             уплотнением на всю
 толщ

ину (Купл.=0,92)

5**
м3

304,6
м3м3

19,0

м3
45,0

П
есок привозной
П
есок привозной

- в т.ч. П
ГС

 вблизи коммуникаций и под дорогой с послойным

И
збы

точны
й грунт на строительной площ

адке (перевозка
6

  - в т.ч. насы
пной (1,92т/м3)

15,0
автосамосвалами на расстояние до 500м)

м3
т

28,8

                                                          грунта насыпного (1,92т/м3)
м3

36,0
в т.ч. разработка вручную

 вблизи коммуникаций

м3
54,0

в т.ч. механизированная разработка суглинка (1,98т/м3)

транш
еи вручную

                                                                        суглинка (1,98т/м3)

П
ГС

 привозной

  - в т.ч. суглинок (1,98т/м3)
66,6

м3
т

131,9

81,6
м3

т
160,7

в т.ч. разработка вручную
 вблизи коммуникаций

                                                                        суглинка (1,98т/м3)
м3

9,0

-в т.ч. местны
м грунтом насыпным (1,92т/м3)

237,0
м3

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ

(IV
 этап).

Разрез транш
еи.

И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал
03.19

Л
ист

Л
истов

Р
4

С
тадия

И
П

 Галкин С
. А

.

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения 408-2018-Н
В

.П
О
С

С
еть водопровода, от реконструируемой сети водоснабж

ения  с расчетным
внутренним диаметром не менее Д

-300мм, до границы
 инж

енерно-техни-
ческих сетей ж

илы
х домов по ул. Теплогорская, 24 (корпусов 1, 2, 3, 4, 5)

Галкин

6,0

0,7 ось проектируемого
трубопровода

основание песчанное

0,10

Нср=3,1м

насып.
грунт

суглинок
1,1 2,0

0,3
0,3

1,3



В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (П

Я
ТЫ

Й
 ЭТА

П
)

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

К
ол-во

П
римечание

М
онтаж

ны
е работы

К
репление коммуникаций:

П
одвеска кабелей (2ш

т)
-двутвар N

18
16,0

0,2944
т

п.м
2

-короб из доски b=30 мм
возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

12
п.м

М
онтаж

 трубопровода Д
110 П

Э
100 SD

R
17

13,1
м

- откры
ты
м способом (объем 0,1м3)
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Наружные сети водоснабжения

408-2018-НВ.ПОС
Сеть водопровода, от реконструируемой сети водоснабжения  с расчетным
внутренним диаметром не менее Д-300мм, до границы инженерно-техни-
ческих сетей жилых домов по ул. Теплогорская, 24 (корпусов 1, 2, 3, 4, 5)
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Ø225
L=34,0м

В1 ПЭ100
Ø110
L=6,10м

В1 ПЭ100
Ø110
L=7,00м

В1 ПЭ100
Ø110
L=22,30м

В1 ПЭ100
Ø110
L=5,00м

В1 ПЭ100
Ø110
L=7,50м

В1 ПЭ100
Ø110
L=21,30м

В1 ПЭ100
2хØ110
L=21,00м

В1 ПЭ100
2хØ110
L=8,50м

В1 ПЭ100
Ø160
L=4,20м

К13 Ø160
(см.шифр 408-2018-НК)

К13 Ø160
(см.шифр 408-2018-НК)

К13 Ø225
(см.шифр 408-2018-НК)

К13 Ø225
(см.шифр 408-2018-НК)

1,75

2,28

2,45

Ситуационный план

1
2

3

4

5

ПГ-2 ПГ-6

СКК
сущ.

К13 Ø225
(см.шифр 408-2018-НК)

0,30

0,71

В1 ПЭ100
Ø110
L=5,7м

В1 ПЭ100
Ø110
L=23,00м

В1 ПЭ100
Ø110
L=7,20м
В1 ПЭ100
Ø110
L=21,00м

0,71

0,71

   с-3

   с-4

148.45

148.80

   с-5

   с-8

149.54

150.40

   с-9

   с-10

   с-11

   с-12

149.96

150.55

150.45

151.02

   с-13

   с-14

   с-16

151.24

152.06

151.43

   с-26

   с-25

   с-23

   с-22

   с-24
150.74

150.13

149.27

150.21

150.00

1,
50

нед.

В1
Ø160

В1
Ø160

т.А
т.Б

т.В
т.Г

т.Д т.Е

т.Ж

т.З

К13 Ø225
(см.шифр 408-2018-НК)

К13 Ø225
(см.шифр 408-2018-НК)

В1
2хØ100

т.И

6к
В 

2,
50

2,
50 Футляр Ø315

L=5,00м

2,50

2,50

Футляр Ø315
L=5,00м

2,70

1,93

5,
00

Футляр Ø315
L=7,50м

W

W

W

W

W

ПГ-2

5,
30

0,
40

Восстановление благоустройства
предусмотрено шифр 409-2018-НВ.ПОС

Условные обозначения

Восстановление газонов с внесением чернозема 
предусмотрено шифр 409-2018-НВ.ПОС 

Восстановление а/бетонного покрытия техпроезда
предусмотрено шифр 409-2018-НВ.ПОС 

План восстановления благоустройства
М1:500. Ситуационный план.

пн
д .

50



короб из
досок b=30мм

двутавр N
18

кабели
скрутка из стальной
проволоки D

=6мм

1,0
1,0

1,0
1,0

0,25

проектируемый
трубопровод

0,9

3,3

L=8,0м

0,5х12=6,0м

0,9-1,3

3,1-3,3

4,0-6,0

1,01,0

П
ри  прокладке  проектируемых  сетей  вблизи сущ

ествую
щ
их и уж

е пролож
енных действую

щ
их

сетей вы
полнять следую

щ
ее:

    Д
ействую

щ
ие коммуникации,  вскры

ваемые при отры
ве пересекаю

щ
их их транш

ей и котлованов
долж

ны  бы
ть защ

ищ
ены

 от механических повреж
дений. П

ри пересечении с действую
щ
ими

коммуникациями  ры
тье транш

еи  (котлована)  производить  вручную
  при  помощ

и  лопат,   без  резких
ударов.  П

ользоваться   ударны
ми   инструментами   (ломами,   кирками,   клиньями  и  пневматическими

инструментами) запрещ
ается.

      Разработка грунта при пересечении с действую
щ
ими подземными коммуникациями и при  прокладке

вблизи  действую
щ
их  подземны

х коммуникаций допускается при наличии письменного  разреш
ения

организации, эксплуатирую
щ
ей эти коммуникации, в  присутствии   ответственных   представителей

строительной  организации, производящ
ей   разработку  грунта,   и   организации,   эксплуатирую

щ
ей   эти

коммуникации,   при  этом  долж
ен  бы

ть  обеспечен  надзор  за  сохранностью
 кабелей и трубопроводов

на весь период производства работ.
        Разработка  грунта  механизированны

м способом разреш
ается на расстоянии не менее 2 м  от боковой

стенки и  не  менее  1 м  над  верхом  трубы
  (кабеля).  О

ставш
ийся   грунт   дорабаты

вается   вручную
   без

применения   ударных  инструментов, при этом необходимо  применять меры
, исклю

чаю
щ
ие возмож

ность
повреж

дения коммуникаций.
        Рекомендуемы

й порядок работ:
       -на участке вблизи  действую

щ
их коммуникаций ручным  способом раскапы

вается  один или
несколько
        ш

урфов для точного определения места и глубины  залож
ения  кабеля  или  трубопровода;

       -на  месте  ш
урфа  кабели  или  трубы  освобож

даю
тся  от  земли,  и на них ставится  сколоченный  из

        досок  "визир"   типа  столика,   который  служ
ит ориентиром для дальнейш

ей  работы
экскаваторщ

ика
        при вскры

тии транш
еи на всю

 проектную
 ш
ирину;

       -после установки "визира" экскаватором снимается верхний слой грунта на всю
 ш
ирину  транш

еи
        (котлована) в уровень с верхом "визира", а такж

е с боков;
       -ручным  способом  кабели  или  трубы

  отры
ваю

тся на всю
 ш
ирину  транш

еи (котлована)  и
         подвеш

иваю
тся  в  деревянном  коробе  на   стальной   балке;   экскаватором выбирается грунт под

        кабелями или трубами на проектную
 глубину.

         Д
ля подвески электрокабелей применить балку (двутавр N

 18) длиной 8,0м и короб из досок b=30мм.
П
осле обратной  засы

пки  транш
еи до уровня  пересекаю

щ
их  транш

ею
  сетей применяемые для  подвески

балки убираю
тся,  поэтому их применение  учесть как возвратный материал-80%

.
             Д

ля крепления пересекаемы
х коммуникаций применить балку (ш

веллер N
 18) длиной 2,0м - 6ш

т. Н
а 1

пересекаемую
 коммуникацию

 требуется 12м ш
веллера. П

осле заверш
ения монтаж

а, крепления (ш
веллер)

остается в грунте.
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