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СПРАВКА 

 о соответствии действующим нормам и правилам 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, документами на использование земельного 
участка для строительства, техническими регламентами, устанавливающими требования по 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию 
прилегающих к нему территорий, а также с соблюдением технических условий.  

Главный инженер проекта                                                       С.А. Галкин 
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Ведомость чертежей основного комплекта 

№ п/п Наименование Лист 

1 Общие данные. Ведомость объемов работ.  1 

2 Стройгенплан М 1:500. Ситуационный план. Сечение траншеи.  2 

3 Пересечение сущ. коммун. с проектируемым трубопроводом. 
Схема крепления котлована. Сечение котлована 3 

4 План восстановления благоустройства М 1:500. Ситуационный 
план. 4 
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Введение 

 
Проект организации строительства разработан на основании следующих данных: 
· Техническое задание № НП-2018-ХВ-ИП-6.1.6.259_ПСД, выданного ООО "Новогор-
Прикамье"; 

· Выполненных в 2017г. ООО "ВерхнекамТИСИз" инженерно-геологических изысканий 
(шифр: 1988-ИГИ 2); 

· Выполненных в 2016г. ООО "ВерхнекамТИСИз" инженерно-геодезических изысканий 
(шифр: 1962-ИГДИ). 

Настоящий раздел разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, 
инструкциями и государственными стандартами и предусматривает организационно-технические 
мероприятия безопасного строительства объекта. При разработке были использованы следующие 
документы: 

· Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008г. «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-
01-2004»; 

· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений»; 

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»; 

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
· СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 
канализации из полимерных материалов. Общие требования» 

· СанПиН 2.2.3.1384 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ» 

· Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390) 

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533. 

На основании ПОС и рабочих чертежей на строительство объекта следует разрабатывать 
проект производства работ (ППР). 

 
1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 
отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в 

составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 
Характеристика трассы линейного объекта: 

Проектом предусматривается строительство сети водоснабжения от существующей сети 
водоснабжения Д-315 мм по ул. Карпинского, до границы инженерно - технических сетей жилого 
дома по ул. Карпинского, 50. 

Трасса пролегает по спланированной застраиваемой территории, в черте города, со 
сложившейся застройкой и инженерными коммуникациями. Строительство инженерных сетей 
производится в стесненных условиях застроенной части города: разветвленной сети 
существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске; стесненных условий 
складирования материалов; интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства 
короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 
разрушенных покрытий. 
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Характеристика района строительства: 

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен в 
Индустриальном районе г. Перми, в квартале, ограниченного улицами Карпинского, Сивкова, 
Формовщиков, Танкистов. 

В геоморфологическом отношении участок проектируемых работ расположен в пределах ΙV 
левобережной террасы р. Камы.  

Рельеф площадки относительно ровный с общим уклоном в северо-западном направлении. 
Отметки поверхности земли изменяются в пределах 147.00-152.50 м в системе высот г. Перми. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной 
зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними 
заморозками. Район работ, согласно СП 131.13330.2015 , относится к IВ строительно-
климатическому району.  

Климатические параметры холодного периода года: самым холодным месяцем в году 
является январь, со средней месячной температурой воздуха -15,1°С, зимой на Урале часто 
наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах 
происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание 
этих слоев, с высотой температуры воздуха в зимнее время обычно возрастает. 

Климатические параметры теплого периода года: Барометрическое давление составляет 
990гПа. Температура воздуха обеспеченностью 0.95% составляет 23оС. Температура воздуха 
обеспеченностью 0.98% составляет плюс 27оС. Количество осадков за апрель – октябрь 
составляет 433мм. Суточный максимум осадков – 72мм. Преобладание направления ветров за 
июнь – август - северное. Минимальная скорость из средних скоростей ветра по румбам за июль – 
0м/с. 

Инженерно-геологическая характеристика: 
Участок изысканий сложен отложениями шешминского горизонта уфимского яруса 

пермской системы, представленными континентальной терригенной фацией и имеющей 
глинисто-песчаниковый тип разреза.  

С поверхности породы уфимского яруса на участке изысканий перекрыты четвертичными 
аллювиальными глинистыми отложениями. 

Геолого-литологический разрез участка следующий (сверху вниз) с учётом данных 
статического зондирования. 

Четвертичные биогенные отложения – pQ 
Почвенно-растительный слой встречен в скважинах 10 и 11. Мощность 0.1-0.2м. 

Четвертичные техногенные отложения – tQ 
Асфальт встречен в скважине 16.Мощность 0.2м 
Насыпной грунт вскрыт всеми скважинами и представлен суглинком серым, коричневым, 

полутвердым и тугопластичным, песком мелким, коричневым, средней плотности, малой степени 
водонасыщения с древесными отходами, битым кирпичом, щебнем, кусками бетона. Грунт 
отсыпан сухим способом, с давностью отсыпки более 5 лет.Мощность 0.3-3.6м 

Четвертичные аллювиальные отложения – аQ 
Суглинок коричневый, с редкими пятнами ожелезненно-черного цвета, тяжелый 

пылеватый, реже легкий пылеватый и песчанистый, от полутвердой до мягкопластичной 
консистенции, с редкими прослойками песка мелкого, коричневого, малой степени 
водонасыщения, мощностью 1-2 см, с редким включением гравия и гальки кварцево-кремнистого 
состава, размером до 2 см, редко на забое прослои гравийного грунта (скв. 6, 8, 9 и 12), с 
единичной линзой глины полутвердой (скв. 12). Мощность 0.6-6.8м 

Отложения пермской системы – Р1u 
Породы уфимского яруса сильновыветрелые, часто до рухляка, редко выветрелые. Породы 

разбиты многочисленными, разнонаправленными трещинами. Трещины прямые, реже 
извилистые, шириной раскрытия от волсяных до 2-3мм, выполненные глинистым и карбонатно-
глинистым материалом.  

По степени нарушенности скальных грунтов породы уфимского яруса относятся к 
средненарушенным. 
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Коренные породы залегают на глубине 4.1-8.5м (отм.138.40 – 142.00м) и представлены в 

основном песчаником серым, зеленовато-серым, мелкозернистым, на глинистом и глинисто-
известковистом цементе, сильновыветрелым, сильнотрещиноватым, с прослоями аргиллита 
вишнево-коричневого, сильновыветрелого, сильнотрещиноватого, обводненного. Вскрытая 
мощность до 19.3м. 

Аргиллит красновато-коричневый, низкой прочности, сильновыветрелый, 
сильнотрещиноватый, с редкими прослойками песчаника и алевролита. Вскрытая мощность до 
6.8м. 

 
2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства 
для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, 
в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок 
складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для 

добычи инертных материалов. 
Проектом предусматривается временное отведение земельных участков под размещение 

траншеи, рабочей зоны, для строительной техники вдоль трассы водопровода, а также для 
размещения временных площадок складирования материалов, бытовых помещений. 

 
3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 
строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 

участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания. 
Базы материально-технического обеспечения для выполнения СМР данного линейного 

объекта размещаются в г. Пермь. 
Проживание и социально-бытовое обслуживание рабочих осуществляется в г.Пермь. 
Г. Пермь обладает достаточной инфраструктурой, а также ресурсами (как материальными, 

так кадровыми) для обеспечения строительства данного объекта. 
 

4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с 
указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и 
временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта. 
Промежуточных временных складов в городе для строительства сети водоотведения не 

требуется. 
Строительные конструкции и трубы доставляются автотранспортом от материально-

технической базы подрядной организацией к месту монтажа по существующим автомобильным 
дорогам г. Перми на период ведения СМР. 

Строительства временных подъездных дорог не требуется. 
Вывоз строительных и бытовых отходов, излишек грунта осуществляется на ПМУП ТБО 

"Полигон" дер. Софроны, расстояние 28км. 
 
5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом 
воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и 

сооружениях. 
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах: 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
определена в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 
производительности машин, и транспортных средств с учетом принятых организационно-
технологических схем строительства. 
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N 
п/п Наименование машин и механизмов Тип, марка Потребность 

1 Экскаватор, ёмкость ковша 0,5м3 ЭО-3322 1 
2 Бульдозер (мощность 160 л.с.) Т-130 1 
3 Компрессор передвижной XAS-40 2 
4 Сварочный  аппарат СТЭ-34 1 
5 Вибротрамбовки И-157 1 
6 Автосамосвалы Камаз-53520 1 
7 Автобус  1 

8 Автомобильный кран  
грузоподъемностью 14 т 

КС-3577 1 

9 Дизельная электростанция ЕД 160/400 1 
10 Насос дренажный электрический ГНОМ-10 1 
11 Автогудронатор ДС-142Б/АГ-7,5 1 

12 Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 
1203 1 

13 Асфальтовый каток RV-2.0 DD 1 
14 Виброплита TSUNAMI СО-70L 1 
15 Установка ГНБ (тяговое усилие 27т) DD6 1 
Машины и механизмы, указанные в таблице, могут заменяться на другие, с аналогичными 

характеристиками. 
Расчет временного электроснабжения: 

Расчет временного электроснабжения заключается в определении потребной мощности 
источника электроэнергии. 

N п/п Наименование машин Марка Кол-во 
Мощность 

э/двигателя, кВт 

На 1 На все 
1 Сварочная машина СТЭ-34 1 30 30 
3 Насос «ГНОМ» 10 1 2,2 2,2 

4 Сушилка в бытовке (масляная) - 1 4 4 

Итого: 36,2 
Заключение: Генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 400В 60кВт обеспечит необходимой 

мощностью. 
Потребность в воде: 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 
хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

 
Qтp = Qпр + Qxоз = 0,375 + 0,012 = 0,387л/с 

 
Источник воды на производственные и хоз. нужды – подвозимая вода в автоцистерне. 

Питьевая вода – привозимая бутилированная, соответствующая нормам. 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 
 

,
3600

чпп
нпр t

КПqКQ =  

 
где qп = 500л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и 
мытье машин и т.д.); 
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10 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды; 
 �пр = 1,2 ∗ 500 ∗ 6 ∗ 1,53600 ∗ 8 = 0,1875л/с 

0,1875л/с*2смены=0,375л/с 
 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
 

,
60
П

3600
КП

1

ддчрx
хоз t

q
t

q
Q +=  

 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 

 �хоз = 15 ∗ 6 ∗ 23600 ∗ 8 + 30 ∗ 060 ∗ 45 = 0,006 + 0 = 0,006л/с 
0,006л/с*2смены=0,012л/с 

 
Объем воды на проведение гидравлического испытания Vгидр, м3: 

 
Vгидр = n*L*R2*3.14, 

где n – количество испытаний 
L – длина трубопровода 
R – радиус трубы 

Vгидр = 14,5*2*0,0552*3,14 = 0,27м3 

 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
Пожаротушение на период строительства производить от существующих пожарных 

гидрантов, расположенных на городских сетях водопровода. 
Определение потребностей во временных зданиях и сооружениях: 

N 
п/
п 

 
наименовани

е 

Max  
кол-во 
рабочи
х 

% 
пользо
в 

помещ. 

Расчет 
кол-во 
рабочи
х 

Норм
а на 1 
раб. 
м2 

Потреб 
площад
ь 

Принята
я 

площадь 
Наименовани

е 

1 Контора 6 8 2,08 4 8,33 

27 
Бытовка 

(9х3) 
 

2 Гардеробная 6 100 6 0,7 4,2 
3 Умывальная 6 100 6 0,2 1,2 
4 Сушилки 6 100 6 0,2 1,2 
5 Помещение 

для приема 
пищи 

6 50 3 1,0 3,0 

6 Биотуалет 6 100 6 0,1 0,6 2,25 1,5х1,5х2,5 
Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 

литровой емкости (баллона) для бутилированной питьевой воды с помпой, из расчета 1,5 л на 
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11 
одного работающего. Баллоны с питьевой водой заказываются и подвозятся подрядной 
организацией по потребности. В бытовых помещениях так же должны быть аптечка, носилки, 
огнетушители и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. 

 
6. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 
приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства (при необходимости). 
Строительство наружных сетей водоснабжения потребует участия субподрядных 

организаций, имеющих опыт и необходимую оснастку для выполнения предстоящих объёмов 
работ. Вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления и устройства для 
выполнения работ, требующие разработки специальных рабочих чертежей для их строительства 
не требуются. 

 
7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы. 
Объем и перечень основных строительно-монтажных работ при прокладке сети 

водоснабжения см. в графической части ПОС. 
 

8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную 
последовательность сооружения линейного объекта. 

Основной метод ведения строительно-монтажных работ предусматривает формирование 
отдельных рабочих участков (захваток) и расчленение процесса устройства сети на 
специализированные комплексы работ (земляные работы, монтаж инженерных сетей, и т.п.), 
выполняемые непрерывно с переходом рабочих с расчетной скоростью с одного рабочего участка 
на другой, в результате чего остаются полностью готовые участки. Монтаж вести одной бригадой 
на одном участке трассы. Каждое звено бригады должно выполнять определённый вид работы на 
одном участке. Комплексная бригада может работать одновременно на нескольких участках. 

Производство работ осуществляется в один этап. Этап состоит из трех участков, на участке 
производится один технологический цикл. До начала основных строительно-монтажных работ 
должна быть обеспечена подготовка строительного производства с учетом организационно-
технологических мероприятий и подготовительных работ. 

Строительно-монтажные работы производить, согласно ППР, в определенной 
последовательности методами, обеспечивающими устойчивость элементов и их прочность при 
монтажных нагрузках. 

Все работы вести под постоянным надзором инженерно-технического персонала. 
Состав и очередность основных работ: 

· получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или заключение 
договоров с организациями, осуществляющими данный вид деятельности; 

· подготовительные работы (перебазировка к месту производства работ строительной 
техники, разбивка и т.п.); 

· разработка траншеи для устройства трубопровода сети В1 и перевозка грунта; 
· прокладка трубы ПЭ100 SDR17 ∅110х6,6мм в две нитки открытым способом, L=46,8м; 
· прокладка трубы ПЭ100 SDR17 ∅225х13,4мм в две нитки методом ГНБ (футляр), 

L=49,6м; 
· протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 ∅110х6,6мм в футляр ∅225, L=49,6м; 
· устройство колодца ПГ-1; 
· устройство врезки в существующую сеть; 
· испытание трубопровода ∅110мм. 

Подготовительные работы: 
Произвести перебазировку к месту производства работ строительной техники и доставку 

необходимых материалов и инструментов. 
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12 
Участки производства строительно-монтажных работ во избежание доступа посторонних 

лиц необходимо оградить временным защитным ограждением высотой не менее 1,2 м, обшитым 
профилированным листом синего цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78. 

Зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной 
формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001. 

Провести комплекс геодезических работ. 
Комплекс геодезических работ: 

До начала производства основных работ должна быть создана геодезическая разбивочная 
основа для строительства с учетом требований, изложенных в СП 126.13330.2012 «Геодезические 
работы в строительстве». 

Геодезическая основа на участке производства работ создается для производства комплекса 
геодезических работ: 

· основных и детальных разбивочных работ; 
· контроля над выполнением строительных норм и правил; 
· пооперационного контроля выполненных земляных работ; 
· исполнительных съемок готового сооружения для составления исполнительной 
документации. 

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям главы СП 
126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

Разработка грунта: 
Разработку грунта выемки траншей и котлованов вести экскаватором, оборудованным 

обратной лопатой, с емкостью ковша 0,5 м3, а также вручную в труднодоступных местах и в 
охранных зонах действующих коммуникаций.   

Разработка грунта производится в автотранспорт, с вывозкой излишек грунта на ПМУП 
ТБО "Полигон" дер. Софроны, расстояние 28км. 

Выравнивание дна траншеи производится с помощью доработки вручную. 
Для укладки труб ПЭ100 SDR17 ∅110х6,6ммв две нитки разработать траншею с шириной 

основания 1,52м. 
Устройство трубопроводов: 

Трассы для сетей водопровода должны быть подготовлены к началу прокладки в объеме: из 
траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи 
устроена подготовка, предусмотренная   рабочей документацией.  При появлении «верховодки» 
предусмотреть водоотлив траншеи и котлованов дренажными насосами. 

Сеть В1 прокладывается в две нитки трубами ПЭ100 SDR17 ∅110х6,6мм. Трубы поставлять 
на строительную площадку в пакетах, пачках и контейнерах автомобильным транспортом. 
Пакеты и контейнеры разгружать с помощью автокрана. Песчаное основание под трубопроводы 
уплотнять ручными пневматическими трамбовками. Монтаж сетей водопровода производить с 
помощью автомобильного крана в соответствии с СП 40-102-2000. Присыпку трубопроводов 
производить послойно. Уплотнение пазух трубы необходимо выполнять одновременно с двух 
сторон. Уплотнение необходимо производить вручную немеханизированными трамбовками в 
соответствии с СП 40-102-2000. 

Обратная засыпка: 
Устройство обратной засыпки выполнять послойно, слоями по 0,5м до проектных отметок. 

Грунт обратной засыпки уплотнять ручными пневматическими трамбовками. Под автодорогами, 
проездами, тротуарами обратную засыпку вести малосжимаемым (модуль деформации 20Мпа и 
более) непучинистым грунтом в соответствии с СП 45.13330.2017. Обратную засыпку вести 
бульдозером. 

Общие указания: 
Погрузочно-разгрузочные работы производить под руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ (прораб, бригадир, мастер). Он обязан следить за правильной 
установкой груза на транспортное средство, исправным состоянием подъемно-транспортного 
оборудования, сохранностью грузов при их погрузке, перевозке и разгрузке, соблюдением правил 
техники безопасности, должен инструктировать водителей. 
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13 
Рабочие по строповке и расстроповке грузов должны быть обучены, проинструктированы и 

иметь удостоверение такелажника. 
Строповку и подъем сборных элементов следует производить с помощью подъемных и 

грузозахватных приспособлений, предусмотренных ППР. 
Все конструкции, необходимые при монтажных работах, располагать на специально 

отведенных площадках в зоне работы автокрана. 
Складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001. 
Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и СП 45.13330.2017 
«Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Монтаж и испытание трубопроводов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 
3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 
«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных 
материалов». 

Производство работ в зимнее время: 
При выполнении работ в зимнее время необходимо предусматривать следующие 

мероприятия: 
· котлованы и траншеи в зимних условиях должны предохраняться от промерзания грунта 
в основаниях путем недобора грунта или укладки утеплителя (шлак, опил, снег); 

· рыхление мерзлого грунта производить гидроклином, установленным на стреле 
экскаватора; 

· производить обратную засыпку инженерных коммуникаций только малосжимаемым 
(модуль деформации 20Мпа и более) непучинистым грунтом с попаданием мерзлого 
грунта не более 15% от общего объема засыпки в соответствии с СП 45.13330.2017; 

· гидравлическое испытание трубопроводов следует производить при температуре 
наружного воздуха не ниже 0°С. При отрицательной температуре окружающего воздуха 
гидравлическое испытание трубопровода проводят, обеспечив необходимые меры против 
замерзания воды, особенно в спускных линиях (предварительный прогрев или 
добавление водного раствора хлористого кальция). 

 
9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

Перечень основных видов работ, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов: 

· геодезическая разбивка оси трассы; 
· зачистка дна траншей с осмотром свойств грунта; 
· устройство песчаного основания; 
· укладка труб; 
· устройство колодцев; 
· заделка труб в стенах колодцев с обеспечением герметичности и водонепроницаемости; 
· засыпка трубопроводов и уплотнение грунта; 
· обратная засыпка траншеи. 

 
10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных 

препятствий и преград, переправ на водных объектах 
При строительстве наружных сетей водоснабжения естественных препятствий и преград на 

всём протяжении трассы не встречено. 
Проектируемая трасса не пересекает водных объектов и не требует устройства переправ. 
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11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков 

проектируемого линейного объекта для нужд строительства 
Никакие участки проектируемой трассы не используются для нужд строительства и не 

требуют разработки технических решений. 
 

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-
геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

Объект строительства проходит по жилой зоне в Индустриальном районе г. Перми.  
Опасные производства и участки в состав проектируемого объекта не входят. 
Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты 

сооружения, отсутствуют. 
Безопасность функционирования объекта строительства в условиях неблагоприятных 

природно-климатических воздействий определяется прочностью конструкций объекта. 
Все конструкции проектируемого объекта выбраны с учётом условий его эксплуатации в 

имеющихся природно-климатических условиях. 
 

13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в 
период его строительства 

Все строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями 
проектной документации, проектом производства работ, нормативно-технической документации: 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение мероприятий по 
технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных 
работ возлагается на инженерно-технических работников генподрядной строительной 
организации. 

При организации строительной площадки следует соблюдать следующие мероприятия: 
· участки производства строительно-монтажных работ во избежание доступа посторонних 
лиц необходимо оградить временным защитным ограждением, высотой не менее 1,2 м в 
соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78; 

· зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной 
формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-
2001; 

· строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в 
темное время суток должны иметь равномерное освещение в соответствии с ГОСТ 
12.1.046-85; освещенность рабочих мест должна быть не менее: на земляные работы -  10 
лк; на укладку трубопроводов и монтажные работы - 30 лк; 

· электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78; 

· проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, 
снега и льда; 

· складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с 
требованиями СП 49.13330.2010. 

Все работники, допускаемые к работам на площадке, должны пройти вводный инструктаж. 
Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда или работник, 

на которого приказом возложены эти обязанности. 
В ходе строительно-монтажных работ следует неукоснительно выполнять требования 

безопасности при эксплуатации мобильных машин, средств механизации, ручных машин и 
инструментов, а также транспортных средств. 

На период строительства необходимо соблюдать требования безопасности к процессам 
производства погрузочно-разгрузочных работ, перемещению грузов, при работе автотранспорта. 

Все работы вести под постоянным надзором инженерно-технического персонала. 
Запрещается эксплуатация строительных машин, транспортных средств, производственного 

оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструментов 
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без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем 
сигнализации и других средств коллективной защиты работающих. 

Не допускается оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства 
механизации с работающим (включенным) двигателем. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо обеспечить 
выполнение требований безопасности к технологическим процессам и местам производства 
работ, обеспечить безопасность при ручной сварке, хранении и применении газовых баллонов. 
Использование баллонов с истекшим сроком освидетельствования не допускается. Запрещается 
нахождение людей в кузове автомашины при транспортировании баллонов. 

Места сварки должны быть оборудованы переносными средствами защиты от ветра, снега и 
дождя. 

Сварочные аппараты должны быть заземлены и инспектированы. 
Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной 

электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок). 

Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также 
передавать его лицам, не имеющим допуска к работе с ним. 

Зоны, опасные для нахождения людей во время монтажа, оборудовать хорошо видимыми 
предупредительными знаками. 

Работы с применением автокрана выполнять в соответствии с требованиями «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения». 

Все строительно-монтажные работы выполнять в полном соответствии с ППР. 
Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ необходимо 

разработать в ППР. 
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства 

механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 
Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. 
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации 

на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических 
нормативов. 

Рабочих необходимо обеспечить санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения 
режима труда и отдыха. 

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической 
последовательности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные 
мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 
Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ». 

 
14. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 
Потребность строительства в кадрах: 

Минимальный состав бригады для монтажа наружных трубопроводов диаметром 400 мм 
согласно СП 31.13330.2012 

1. Эксковаторщик - 1 чел. 
2. Слесарь - трубоукладчик – 3чел. 
3. Бульдозерист – 1чел. 
4. Крановщик – 1чел. 
N = 6 человек в 2 смены 
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Социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в строительно-монтажных 

работах: 
Рабочие на стройплощадку будут доставляться ежедневно автобусом. 
На стройплощадке расположен бытовой городок. 
Горячее питание для рабочих на стройплощадку подвозится автотранспортом в пищевых 

термосах из существующих столовых. Питьевая вода для нужд строителей используется 
привозная бутилированная. 

Бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 литровой 
емкости питьевой воды с помпой из расчета 1,5 л на одного работающего. 

Медицинское обслуживание работающих предусмотрено по месту жительства. Рабочие 
места оборудуются аптечками доврачебной помощи. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушители и телефон, а 
также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. Электрические отопительные приборы 
должны быть только заводского изготовления с устройством тепловой защиты. 

Рабочие строители допускаются к работе только по результатам проведения периодических 
медицинских осмотров в соответствии с требованиями медицинских регламентов, утвержденных 
Минздравом России. Поступающие на работу обязаны пройти предварительный медицинский 
осмотр с обязательным получением медзаключения. Данное положение оговорено в законе 
№323-ФЗ от 21.11.2011г. 

При поступлении на работу для работающих обязателен предварительный медицинский 
осмотр, при котором определяется соответствие состояния здоровья работника поручаемой им 
работе. 

Регламентируемые перерывы для работающих при строительстве согласно внутреннего 
трудового распорядка принимать на основании ст.108 «Перерывы для отдыха и питания» и ст. 
109 «Специальные перерывы для обогревания и отдыха» Трудового кодекса Российской 
Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001г (в ред. 02.04.2014): в течении рабочего дня работнику должен 
быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 
менее 30 мин. 

Измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса работающих 
проводится для: 

· установления соответствия фактических уровней вредных факторов гигиеническим 
нормативам и отнесения условий труда к определенному классу вредности и опасности 
как отдельно по каждому фактору, так и при их сочетании; 

· обоснования использования средств индивидуальной защиты; 
· установления связи состояния здоровья, работающих с условиями труда; 
· разработки мероприятий по оздоровлению условий труда. 
Контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные 

производственные факторы и трудового процесса: 
· контроль за шумом «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.562-96, «Методические 
указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах», 
МУ 1844-78, контроль за вибрацией СН 2.2.4/2.1.8-566-96 «Производственная вибрация, 
вибрация в помещениях, жилых и общественных зданиях», «Методические указания по 
проведению измерений гигиенической оценки производственных вибраций», МУ 3911-
85; 

· контроль за микроклиматом СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений», «Оценка теплового состояния человека с 
целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам 
профилактики охлаждения и нагревания», МР №5168-90; 

· контроль за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны» и ГОСТ 12.1.014-84* «Метод измерения концентрации вредных веществ 
индикаторными трубками»; 
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· контроль за электробезопасностью ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ, 12.1.045-84 

«Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». 
 

15. Обоснование принятой продолжительности строительства. 
Нормативная продолжительность строительства объекта определена расчетом с 

использованием СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

n*N
Q общ.=T , где: 

T - продолжительность строительства  
N - количество человек 
N - 8 часов (рабочая смена, всего 2 смены) 

общ.Q  - общая трудоемкость 
T=1650/(6*8*2)=17,18 принимаем 17 дней. 
 

16. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение 
окружающей среды в период строительства 

В период производства работ строительные организации обязаны осуществлять 
мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды и снижение ущерба природным 
объектам. 

К мероприятиям по охране окружающей среды, предусмотренным проектом, относятся: 
· оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для сбора бытовых и 
строительных отходов; 

· запрещение организации свалок под отходы строительного производства, слив 
загрязнений на строительной площадке, сжигания отходов, остатков материалов и 
другого строительного мусора; 

· применение готовых мастик для гидроизоляционных работ; 
· использование автотранспорта и строительной техники, прошедшей технический осмотр 
и технический ремонт; 

· соблюдение технических требований при транспортировке, хранении и применении 
строительных материалов; 

· запрещение организации заправки строительной техники; 
· сохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному покрову прилегающей 
к строительной площадке территории; 

· своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного производства на 
утилизацию или захоронение организациями, имеющими соответствующие лицензии; 

· сохранение границ отведенных для выполнения работ; 
· соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы. 

 
Расчет объемов образующихся отходов: 

При проведении работ по строительству сети будут образованы отходы. Виды и объемы 
основных отходов определены в соответствии с «Проектом организации строительства» (ПОС) 
согласно объемам работ, с учетом нормативов образования отходов в строительстве по РДС 82-
202-96. Часть материалов для устройства траншей согласно разделу «ПОС» многократной 
оборачиваемости. Объемы бытовых отходов определены согласно «Нормам накопления твердых 
бытовых отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и 
культурно-бытовых учреждений на территории города Перми» (Утверждены Постановлением 
Администрации г. Перми №30 от 03.02.2010 г.) и составляют:  

Расчет мусора от офисных и бытовых помещений:  
M=117,4/250*12*17=95,79кг=0,095т 

V=1,99/250*12*17=1,62м3 
После  окончания  строительно-монтажных  работ строительная  организация  должна  
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восстановить  водосборные  канавы,  дренажные  системы,   дороги,  попавшие в зону работ,  
произвести очистку территории от строительного мусора, произвести благоустройство. 

Площадка чистки колес предоставлется застройщиком на основании письма-согласования. 
Отходы, образующиеся в процессе строительства проектируемых сетей: 

т м3

1

Мусор от 
офисных и 
бытовых 
помещений 
организаци

й 
несортиров
анный 

7 33 100 01 
72 4

4 м3 1,62 0,05864 0,095 100 0,095 1,62

2
Отходы 
бетона 

(раствор)

8 22 201 01 
21 5 5 м3 0,42 2,40 1,01 2 0,02 0,01

3 Грунт 8 11 100 01 
49 5

5 м3 144,27 2,0 288,54 100 288,54 144,27

4

Лом 
асфальтобет
онных 
покрытий 
(разборка)

8 30 200 01 
71 4 4 м3 1,40 2,10 2,94 100 2,94 1,4

6

Лом 
асфальтобет
онных 
покрытий 
(отходы)

8 30 200 01 
71 4 4 м3 1,40 2,10 2,94 2 0,06 0,0

7
Отходы 
бетона 

(бордюр)

8 22 201 01 
21 5 5 м3 0,26 2,50 0,64 100 0,64 0,26

8
Лом и 
отходы 
чугуна

4 61 100 99 
20 5

5 м3 0,100 1,6300 0,163 100 0,163 0,100

9
Лом и 
отходы 
стали

4 61 200 01 
51 5 5 м3 0,595 1,186975 0,70625 100 0,703 0,606

293,16 148,29

ООО «Новогор-
Прикамье» на 
складирование. 
Пермский край, 
Мотовилихински

й р-н, ул. 
Фрезеровщиков, 
50. Расстояние 

9км.

ИТОГО:

Удельный 
вес, 

т/ед.изм.
Всего, т

Норм
ы 

отход

Кол-во отходов
Размещение№ п/п

Наименован
ие отхода

Код ФККО 
отхода

Класс 
опасн
ости 

Ед. 
изм Всего

ПМУП 
«Полигон» на 
захоронение 
Пермский край, 
Пермский р-н, 
дер. Сафроны 

(полигон ТБО). 
Реквизиты 

лицензии: 059-
00052 от 

11.08.2011 г. 
Расстояние 

перевозки 28км
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19 
Расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду (строительство) 

Расчет платы выполнен в табличной форме с учетом требований действующих 
законодательных документов. 

Условия расчета: 
· Нормативы платы приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 
сентября 2016 г. № 913; 

· Объемы и состав отходов должны быть уточнены на последующих стадиях 
проектирования и при производстве работ с учетом фактического объема работ и расхода 
материалов. Ставка платы за размещение отходов на 2019 год рассчитывается как ставка 
за 2018с учетом коэффициента 1,04 (за исключением платы за коммунальные отходы). 

Наименование отхода

Клас
с 
опас
ност
и

Ед.из
м

Образовалось за 
отчетный период в 

собств. 
производстве

Норматив 
платы, 
руб./тонн

Сумма платы, 
руб. (без НДС)

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

4 т 0,095 95 9,03

Отходы бетона (раствор) 5 т 0,02 18 0,36

Грунт 5 т 288,54 18 5193,72
Лом асфальтобетонных 
покрытий (разборка)

4 т 2,94 689,73 2027,81

Лом асфальтобетонных 
покрытий (отходы)

4 т 0,06 689,73 41,38

Отходы бетона (бордюр) 4 т 0,64 18 11,52

7283,82ИТОГО:

 
 
Стоимость услуг на захоронение отходов: 
 

№ п/п Наименование Кол-во, т
Размер  платы за 1т. 

(Тариф ПМУП 
«Полигон» в 2019 г.)

Стоимость, руб

1 Захоронение твердых коммунальных отходов 0,095 838,02 79,61

2 Захоронение отходов бетона (раствор ) 0,02 670 13,40

3 Захоронение грунта 288,54 500 144270,00

4 Захронение лома асфальтобетонных 
покрытий (разборка) 2,94 670 1969,80

5
Захронение лома асфальтобетонных 

покрытий (отходы) 0,06 670 40,20

6 Захоронение отходов бетона (бордюр ) 0,64 670 428,80  
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20 
Итоги произведенных расчетов 

№ 
п/п Наименование затрат Стоимость, 

руб 

1 Затраты на захоронение твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности, (по расценкам полигонов и спец. организаций) 

79,61 руб. с 
НДС 

2 Затраты на захоронение лома бетонных изделий, отходы бетона (раствор),  
(по расценкам полигонов и спец. организаций) 

13,40 руб. с 
НДС 

4 
Затраты на захоронение грунта, образовавшегося при проведении 

землеройных работ, незагрязненный опасными веществами (по расценкам 
полигонов и спец. организаций) 

144 270,00 руб. 
с НДС 

5 Затраты на захоронение лома асфальтобетонных покрытий (разборка), (по 
расценкам полигонов и спец. организаций) 

1 969,80 руб. с 
НДС 

6 Затраты на захоронение лома асфальтобетонных покрытий (отходы),  (по 
расценкам полигонов и спец. организаций) 

40,20 руб. с 
НДС 

7 Затраты на захоронение лома бетонных изделий, отходы бетона (бордюр),  
(по расценкам полигонов и спец. организаций) 

428,80 руб. с 
НДС 

8 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 283,82 руб. 
без НДС 
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 трубы  П
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- откры
ты
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П
есок привозной

6*
Земляны

е работы:
В
ы
емка грунта, в том числе:

144,27
м3

6.1. М
еханизированная разработка грунта насыпного (2,0т/м3)

59,8
м3

6.2. Разработка вручную
 вблизи коммуникаций

79,58
м3

грунта насы
пного (2,0т/м3)

6.5.Д
оработка вручную

 дна транш
еи вручную

4,89
м3

(наспыной грунт - 2,0т/м3)
7**

О
братная засы
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м3
7.1. П

есчаное основание толщ
. 0,10 м

4,89
м3

П
есок привозной

7.2. П
еском (с засы

пкой над трубой толщ
. 0,3 м), К упл.=0,92

12,75
м3

П
ГС

 привозной
7.3. П

ГС вблизи коммуникаций и под дорогой с послойным
108,08

м3
уплотнением на всю

 толщ
ину (К

 упл.=0,92)
8***

м3/т

8.1. Н
асы

пной грунт (2,0т/м3)
м3/т

И
збы

точны
й грунт на строительной площ

адке (перевозка на
П
М
У
П

 ТБО
 "П
олигон" дер. С

офроны, расстояние 28км)

ГО
СТ 6665-91
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ш
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У
становка дорож

ных знаков:

Д
емонтаж

 дорож
ных знаков

1
ш
т

19 1
Газон с посевом многолет. трав и внесением чернозема б=15см

3

- протаскивание в футляре Ø
225

49,6
м

М
онтаж

 трубы П
Э

100 SD
R17-225х13,4мм, в том числе:

49,6
м

- методом ГН
Б

49,6
3

м

П
Г-1

49/7,35
м2/м3

Ж
Б плита под мусорный контейнер (П

Д
 2-9,5)

1
ш
т
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С
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Б
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ебень М
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11.3. а/б смесь тип B
 II, б=5см
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м2/м3

ГО
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ГО
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12
М
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рного камня БР 100.20.8 вибропрессованного
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м
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2/7,94
ш
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5.2
11,88/0,932

м2/т
оборачиваемость 5х

К
репление котлована:

оборачиваемость 5х
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илого дома по ул. К

арпинского, 50.

У
словны

е обозначения

В
осстановление благоустройства предусмотрено
застройщ

иком в разделе ГП

В
осстановление газона, S=49,0м2

В
осстановление бордю

рного кам
ня БР 100.20.8, L=16,0м

П
Г-1

В
осстановление тротуара, S=28,0м2
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