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СПРАВКА 
 о соответствии действующим нормам и правилам 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, документами на 
использование земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, устанавливающими требования по безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к нему 
территорий, а также с соблюдением технических условий.  

Главный инженер проекта                                                      С.А. Галкин 
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1.1.1 1. Содержание 
 

Состав  пояснительной  записки 
 

№ п/п Наименование Лист 
1 Содержание  1 
2 Общая часть 2 
3 Характеристика условий строительства  3 
4 Общая  организация  строительства  5 
5 Методы  производства  строительных,  монтажных, демонтажных  

и специальных  строительных  работ 
6 

6 Сроки строительства 9 
7 Основные  указания  по  технике  безопасности  10 
8 Условия  сохранения  окружающей  природной  среды  12 
9 Потребность в основных строительных машинах и механизмах 14 
10 Потребность  в  рабочих  кадрах 15 
11 Технико-экономические показатели 16 
   
   

 
 

Ведомость  чертежей  основного  комплекта  ПОС 
 

№ 
п/п 

 

                                     Наименование                        
 

Лист 

1 Стройгенплан М1:500. Ситуационный план. Общие данные. Разрез 
траншеи. Схемы пересечения. Условные обозначения. 

1 

2 План восстановления благоустройства. Условные обозначения.  
Ситуационный план. 

2 
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2. Общая  часть 
                                                                                                

Настоящий проект организации строительства предусматривает 
реконструкцию сети водопровода Д-150-160-200мм по ул. Подводников от 
камеры на водоводе Д-500мм "Балатовский" до колодца на сети Д-200мм по ул. 
Синарская.   

Трасса проходит по ул. Подводников и Теплогорская. 
При разработке проекта организации строительства были использованы 

следующие документы и исходные данные: 
 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;  

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;  

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»;  

СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве";  

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;  

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  

СП 32.13330.2012  «Канализация. Наружные сети и сооружения»;  

СП 31.13330.2012 «Водопровод. Наружные сети и сооружения»;  

СП 36.13330.2012 «Магистральных трубопроводы»;  

СП 104-34-96 «Производство земляных работ»;  

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов»;  

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; 

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;  

ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;  

«Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», 

часть 1.;  

Справочники и каталоги по строительству и строительной технике;  

ГОСТы.                
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3. Характеристика условий строительства       
   

В административном отношении участок строительства расположен в 
Индустриальном районе районе г. Перми. 

Строительство инженерных сетей производится в стесненных условиях 
застроенной части города: разветвленной сети существующих подземных 
коммуникаций, подлежащих подвеске; стесненных условий складирования 
материалов; интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость 
строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на 
захватке, включая восстановление разрушенных покрытий. 

В геоморфологическом отношении проектируемая трасса расположена в 
пределах делюви-ального склона IV левобережной террасы р. Камы. Высотные 
отметки поверхности изменяются в пределах 144.90-161.55м в системе высот г. 
Перми. 

Изыскания проводились вдоль улицы Подводников. Территория застроена 
частично жилыми многоквартирными домами и зданиями административно и 
хозяйственного назначения. На всем протяжении проектируемой трассы 
водопровода пересекает и проходит вдоль огромного количества сетей 
подземных и наземных инженерных коммуникаций. Улица частично благо-
устроена, заасфальтирована. Рельеф поверхности земли ровный, спокойный. С 
общим понижением в северо-западном направлении. Активных физико-
геологических явлений на данной территории не наблюдается.  

В геологическом строении площадки на глубину бурения (до 5м) 
принимают участие отложения четвертичного возраста, представленные 
аллювиально-делювиальными отложения-ми: суглинками коричневыми от 
мягкопластичной до твердой консистенции. С поверхности повсеместно 
распространены насыпные грунты. Коренные породы скважинами глубиной до 
5м не вскрыты.  

При производстве инженерно-геологических изысканий грунтовые воды 
скважинами до глубины 5м не встречены. Условия поверхностного стока на 
данной территории благоприятные. По данным определений водных вытяжек 
грунты не агрессивны к бетону марки W 4 по водонепроницаемости.  

8.4. Согласно лабораторным данным, таблице В.9 СП 22.13330.20115] 
выделенные эле-менты характеризуются следующими нормативными и 
расчетными характеристиками:  

ИГЭ 1. Насыпной грунт.  
ρn = 1.92 г/см3; γn = 18.82 кН/м3; R0 = 120кПа. ( 1.2 кгс/см2). 
ИГЭ 2. Суглинок тяжелый пылеватый твердой и полутвердой 

консистенции. 
ρn = 1,93 г/см3; γn = 18.91 кН/м3;   
R0 = 250 кПа (2.5 кгс/см2) 
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ИГЭ 3. Суглинок тяжелый пылеватый туго - и мягкопластичной 
консистенции. 

ρn = 1,96 г/см3; γn = 19.21 кН/м3;   
R0 = 200 кПа (2.0 кгс/см2) 
В зоне сезонного промерзания залегает насыпной грунт (ИГЭ 1), который 

состоит из песка средней крупности с крупнообломочными включениями 
максимальной мощностью 1.2м (dо1=0.34м), ниже подстилается суглинком 
(do2 =0,23м).  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в данном районе 
определена соглас-но п. 5.5.3 по формуле (5.3) СП 22.13330.2011 [15] и 
составила для насыпных грунтов и суглинков dfn = dо   = 0.285   = 0.285 × 7.83 
= 2.23м 

По относительной деформации морозного пучения согласно п.п. 2.136 и 
2.137 «Посо-бия по проектированию оснований зданий и сооружений» (к 
СНиП 2.02.01-83), М.,Стройиздат,1986) [11] насыпные грунты (ИГЭ 1) и 
суглинки (ИГЭ 2) в зоне сезонного промерзания относятся к слабопучинистым 
грунтам. 

Строительные категории грунтов при разработке их одноковшовым 
экскаватором по приложению 1-1 ГЭСН 81-02-Пр-2001[10] следующие: 

- насыпной грунт: песок средней крупности (ИГЭ 1) – 1 (п.29в) 
- насыпной грунт: суглинок (ИГЭ 1) – 3; 3м (п.35г) 
- суглинки твердые и полутвердые (ИГЭ 2) – 2; 3 (п.35в) 
- суглинки туго – и мягкопластичные (ИГЭ 3) – 1; 2м  (п.35а,б) 
 

4. Общая организация строительства  
 

Строительство  осуществляется  в  два  периода:  подготовительный  и  
основной. 

 

В подготовительный период выполняются следующие мероприятия и 
работы: 
• разработка проекта производства работ (ППР) производства строительно-
монтажных работ (СМР); 

• размещение заказов на поставку материалов, оборудования; 
• размещение заявок на отпуск  местных строительных материалов; 
• получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или 
заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид 
деятельности; 

• обследование трассы и определение по местности условий производства 
работ; 

• создание  опорной  геодезической  сети с закреплением разбивочных осей; 
• демонтаж и перестановка существующих ограждений на время работ; 
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• обеспечение участков работ противопожарным инвентарем и средствами 
связи; 

• создание  складского  хозяйства; 
• установка планов пожарной защиты объекта, пожарных щитов; 
• обеспечение  строительства  водой из автоцистерн,  электроэнергией – от  
передвижных установок (обеспечить освещенность рабочих мест при 
монтаже не менее 30 лк), временная связь – сотовая; 

• обустройство площадок: хранения строительных материалов, сбора отходов 
строительного производства,  чистки колес самоходной техники; 

• монтаж временных инвентарных административно-бытовых зданий и 
сооружений. 

• ограждение участков работ. 
 
В  основной  период  выполняются все работы, связанные с монтажом, 

демонтажом, укладкой, испытанием, сдачей в эксплуатацию. 
 
 

 
5.  Методы  производства  основных  строительно-монтажных  работ  

                                     

В основу выполнения строительно-монтажных работ приняты следующие 
положения: работы выполняет строительная организация, обеспеченная 
необходимыми кадрами строителей, строительными механизмами, подсобно-
вспомогательными предприятиями стройиндустрии и строительными  
материалами. 

Принятые марки машин, типы и количество ведущих машин подобраны 
применительно к конкретным условиям производства работ.      

При  выборе   методов  производства   работ   учтена   оснащенность  
подрядчика  строительными  машинами  и  механизмами. 

Рабочие  на  место  строительства  доставляются  автотранспортом  
генподрядчика. 

Все работы вести в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 3.05.04-85 
«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и в соответствии с 
технологическими картами, разработанными в проекте производства работ 
(ППР). 

Прокладку проектируемых сетей вести отдельными участками (захватками). 
Количество и длину захваток определить в ППР.  

Мусор и отходы отвозить на стройплощадку по ул.Теплогорская, 24а на 
основании письма согласования Застройщика. 
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Доставка материалов, конструкций и изделий производится  
автотранспортом. 

Для движения автотранспорта вдоль трассы предусматривается 
использование постоянных автодорог.  

У выездов с участков работ на существующие дороги предусматривать 
площадки для чистки колёс автотранспорта. 

Территорию  работ  ограждать. Все временное ограждение участков 
производства работ выполнять инвентарное согласно ГОСТ 23407-78. 

Рытье траншей при прокладке водопровода производить экскаватором ЭО-
3322, емкость  ковша  0,5 м3. 

Грунт разрабатывать в автотранспорт с отвозкой лишнего грунта на 
стройплощадку Застройщика, место для которого отводится заказчиком на 
стадии разработки ППР.  

Планировку и перемещение грунта для обратной засыпки производить 
бульдозером. 

Грунт  оснований  котлованов  и  траншей,  разработанных  в  зимних  
условиях,  должен  предохраняться  от  промерзания  путем  недобора  или  
укрытия  утеплителями; зачистку оснований  следует  производить  
непосредственно  перед  началом производства работ; обратную  засыпку  
котлованов  и  траншей  выполнять  немедленно  после  окончания в них работ. 

Исходя из конкретных  условий  методы  производства  работ  зимой  
должны  быть  подробно  разработаны  в  проекте  производства  работ. 

Промывка и испытание трубопровода производится гидравлическим 
способом. Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.05.02-88. 

Работа по врезке в действующую сеть должна начинаться только после 
получения письменного разрешения соответствующего управления эксплуатации 
сети и проводится с рабочей инструкцией, разработанной и утвержденной этим 
управлением и согласованной с заинтересованными организациями. 

Участки производства работ оборудовать рабочим и охранным освещением. 
Для освещения рабочих мест в темное время суток использовать 

передвижные прожекторы. Территория строительной площадки и рабочие места 
должны быть освещены в соответствии с “Указаниями по проектированию 
электрического освещения строительных площадок”. 

При пересечении проектируемых сетей с действующими подземными 
коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается  
на  расстоянии  не  менее 2,0 м от  боковой  стенки  и  не  менее  1,0 м  над  
верхом  трубы. 

Изготовление и монтаж  осуществлять  в соответствии с  требованиями  
ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные и строительные», СП 53-101-98, СНиП 
3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».  

В соответствии  с требованиями  СНиП 3.01.01-85  предусмотреть 
размещение  временных  инвентарных  помещений под бытовки (прорабские, 
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помещения приема пищи и раздевалки рабочих). Рекомендуется для этого 
использовать передвижные вагончики контейнерного типа по серии УТС-420 со 
степенью огнестойкости IIIа, выпускаемые АО «Пермстроймаш». 

Бытовые вагончики в обязательном порядке оборудуются 
самосрабатывающими (автоматическими) порошковыми огнетушителями «Буран 
2,5». В непосредственной близости от временных инвентарных бытовых 
помещений обустраиваются биотуалеты. Места размещения бытовых вагончиков 
при работе на определенной захватке определить в ППР (в соответствии с 
требованиями СниП 21-01-97 и ППБ-01-03). 

Обеспечить работников средствами связи и вывесить в бытовых 
помещениях информационные листы с телефонами медицинского обслуживания, 
аварийных служб и пр. 

В бытовых помещениях должны иметься аптечки для оказания первой 
медицинской помощи. 

Вода для питья – привозная. Питьевое водоснабжение осуществлять путем 
подвоза воды автотранспортом. 

Вопросы по организации горячего питания работающих и по обеспечению 
рабочих средствами индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви на 
период строительства решить в ППР (в соответствии с требованиями СанПин 
2.2.3.1384-03). 

 
6. Сроки строительства 

 

№  
п/п 

              

Наименование  отдельно 
стоящих  зданий, 
сооружений 

или  видов  работ 
 

 

Показа-
тель   

 

Продолжительность 
строительства  по 

СНиП 1.04.03-85*,ч.2 

 

1 
 

Водопровод 
 

615,9м 
 

0,5 мес. (стр. 226, п. 1; стр. 228, п. 2) 

  

Устройство траншеи 
 

 

3647,5 
м3 

 

34,7 маш-ч х 3,647=125,5 час = 0,5 
мес. 
 

  
 

 
 

 

Итого: 0,5 + 0,5 = 1,0 мес. 

 

Продолжительность работ составит 1,3 месяц  
В том числе подготовительный период – 0,3 месяца 
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7. Основные указания по технике безопасности. 
 

Организация строительных площадок, участков работ и производство на  
них общестроительных, строительно-монтажных, других видов работ 
строительной деятельности осуществляются всеми их исполнителями с 
соблюдением правил техники безопасности в строгом соответствии с 
требованиями СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве».        Часть 
1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве». 
Часть 2 «Строительное производство», ПБ-382-00 «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных 
Госгортехнадзором 30.12.1999 г., ГОСТ Р51248-99. 

Временное освещение участков работ выполняется соблюдением требований 
ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ Строительство», Норм освещения строительных 
площадок и СниП 12-03-01. Рабочие места в темное время суток должны 
освещаться переносными прожекторами. 

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов 
производить в соответствии с требованиями СниП 12-04-02. 

Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки систематически 
очищаются от мусора, снега и льда. 

Производить земляные работы в зонах, где имеются подземные 
коммуникации, можно только с письменного разрешения организации, в 
ведении которой они находятся, и в присутствии ее представителя, приняв 
соответствующие меры для предохранения сооружений от возможных 
повреждений. В местах расположения существующих подземных  сетей 
разработка грунта разрешается только с помощью лопат, без применения 
ударных инструментов (ломов, кирок и др.). 

Перед разработкой траншей необходимо принять меры по отводу 
поверхностных вод, установить знаки, указывающие места расположения 
существующих подземных коммуникаций, оградить траншеи, разрабатываемые 
на улице, в местах с интенсивным движением людей и транспорта. 

Участки работ ограждаются канатом, натянутым на стойки (столбики). На 
ограждениях должны быть предупредительные надписи, а в ночное время — 
сигнальное освещение. Для перехода людей через траншеи установить 
пешеходные мостики с ограждением с двух сторон согласно СниП 12-04-2002. 

Путь в зоне перемещения крана оградить, вывесить предупреждающие об 
опасности знаки. 

Запрещается работа экскаваторов, стреловых кранов и других механизмов 
под проводами действующих ЛЭП любого напряжения. Работа крана в 
охранной зоне воздушных линий электропередач разрешается при наличии 
наряда-допуска, определяющего безопасные условия производства работ. 
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При пересечении с существующими электросетями и линиями связи 
необходимо до начала разработки траншеи отшурфовать кабели и установить 
точное их расположение. 

При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями 
разработка грунта механизированным способом разрешается  на  расстоянии  не  
менее 2,0 м от  боковой  стенки  и  не  менее  1,0 м  над  верхом  трубы (кабеля), 
засыпка траншеи должна выполняться вручную с послойным уплотнением 
грунта. 

Работы в охранной зоне электрокабелей должны выполняться под 
наблюдением прораба или мастера, в охранной зоне кабелей, находящихся под 
напряжением, кроме того, под наблюдением работников электрохозяйства, а 
вблизи газопровода – под наблюдением работников газового хозяйства. 

Работы в охранной зоне линий связи должны выполняться под наблюдением 
прораба или мастера и в присутствии представителя ГТС. 

Существующие действующие подземные кабельные сети, газопровод на 
участках рабочей зоны перекрыть дорожными железобетонными плитами. 

Экскаватор во время работы должен устанавливаться на хорошо 
спланированную площадку. 

Бригадиру и машинистам строительных машин выдать наряд-допуск на все 
виды работ, перечисленных в перечне, утвержденных главным инженером 
подрядной организации. 

Состояние креплений проверять перед каждым спуском рабочих в котлован 
или траншею, перед началом каждой смены и периодически в течение рабочей 
смены. При появлении трещины и козырьков грунта следует применять меры 
против внезапного обрушения, заблаговременно удалив рабочих из котлована 
(траншеи). 

До начала работ мастер должен ознакомить всех рабочих с безопасными 
методами  ведения работ и обязан принять меры предосторожности для 
предупреждения несчастных случаев. 

Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным 
надзором производителя работ или мастером.  

При производстве работ применять и использовать индивидуальные 
средства защиты и спецодежду. 

При производстве сварочных работ обязательно выполнять требования 
электробезопасности по ГОСТ 12.3.003-86. 

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ 
необходимо разработать в проекте производства работ. 
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8. Условия  сохранения  окружающей  природной  среды 
 

При  организации  строительного  производства  необходимо  строго  
соблюдать требования  защиты  окружающей  природной  среды в соответствии с 
Федеральным законом об охране окружающей природной среды, обеспечивать 
сохранение  устойчивого  экологического  равновесия   и не нарушать условия 
землепользования, установленные  законодательством  об  охране  природы. 

Производство  строительно-монтажных и демонтажных работ, движение 
машин  и  механизмов,  складирование  и  охранение   материалов  в  местах,   не   
предусмотренных  проектом  производства  работ,  запрещается. 

Запрещается  организация  свалок  под  отходы  строительного  производства  
и  слив  загрязнений  на  стройплощадках и участках работ. 

При  выборе  методов  и  средств  механизации   для  производства  работ  
соблюдать условия, обеспечивающие  получение  минимума отходов  при  
выполнении  технологических  процессов.  

Работы вести отдельными захватками. Территорию  работ  ограждать.  
Трубы (требуемой длины) поставляются с заводской готовностью. ПГС для 

обратной засыпки привозить в требуемом количестве. Мусор от разборки 
асфальтового покрытия отвозить на на стройплощадку по ул.Теплогорская, 24а 
на основании письма согласования Застройщика. 

Деревья, попадающие в зону производства работ, следует предохранять от 
повреждений, оградив их деревянными щитами. 

Снабдить машины с двигателями  внутреннего  сгорания  глушителями. 
Оснастить автотранспорт и строительную технику нейтрализаторами 

выхлопных  газов. 
Запретить сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого 

строительного мусора на участках работ и вблизи существующих строений. 
Не допускать на стройплощадке организацию заправки и сбора 

отработанных масел. 
У въездов и выездов установить знаки ограничения скорости движения 

автотранспорта. 
При транспортировке изделий и конструкций использовать прокладки. 
Не утилизируемые отходы вывозятся на организованный полигон ТБО. 

Вывоз осуществлять по договору с организацией, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности, наличии разрешения и лимитов на их размещение. 

Сборку отходов предусмотреть в контейнеры с последующей погрузкой их 
краном на автотранспорт  и  отвозкой на организованный полигон ТБО. Мелкий 
мусор упаковывать в полиэтиленовые мешки для удобства погрузки и 
предотвращения распыления при перевозке.  
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Строительный и бытовой мусор, а также избыточный грунт (3265,5м3 / 
6328тн) вывезти на стройплощадку по ул.Теплогорская, 24а на основании письма 
согласования Застройщика. 
          После  окончания  строительно-монтажных  работ строительная  

организация  должна  восстановить  водосборные  канавы,  дренажные  системы,   
дороги,  попавшие в зону работ,  произвести очистку территории от строительного 
мусора, произвести благоустройство. 

         Вывоз металолома предусмотрен на базу ООО «Новогор-Прикамье», на 
расстояние 12км. 

В процессе строительства проектируемых сетей предполагаются следующие 
отходы: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Ед-цы Удельн. Нормы
п/п Наименование Код изм. Всего вес Всего, отходов, Размещен.

т/ед изм. т % т м3
1 Металл (разб) 4 61 200 01 51 5 т 5,815 5,815 100,0 5,815 0,500 на Фрез, 50
2 Бытов. отходы 7 33 100 01 72 4 т 0,010 1 0,010 100,0 0,010 0,014

3
ЖБ (разб. борд, 
колодца, 
камеры) 8 22 301 01 21 5 м3 31,567 2,5 78,918 100,0 78,918 31,567

4
Отходы бетона, 
раствор 8 22 301 01 21 5 м3 7,110 2,4 17,064 2,0 0,341 0,142

5 А/бетон (разб) 8 30 200 01 71 4 м3 176,09 2,100 369,789 100% 369,789 176,090
6 А/бетон (отходы) 3 48 521 01 42 4 м3 176,09 2,100 369,789 2% 7,396 3,522
Всего 462,269 211,835
В т.ч.на полигон на Стройплощадку Теплогорская, 24 456,454 211,335

Количество
отходов

на 
стройплощадку 
Застройщика
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Расчет суммы платы за размещение отходов (строительство) 
Расчет платы за размещение отходов выполнен в табличной форме с учетом требований 

действующих законодательных документов. 
Условия расчета: 

• Нормативы платы за размещение 1 тонны отходов приняты в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913. 

• Объемы и состав отходов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования 
и при производстве работ с учетом фактического объема работ и расхода материалов. Ставка 
платы за размещение отходов на 2019 год рассчитывается как ставка за 2018с учетом 
коэффициента 1,04 (за исключением платы за коммунальные отходы). 

 
Кла
сс 
опа
сно
сти

Наименование отхода Ед.
изм

Образовалось за 
отчетный период в 

собств. 
производстве

Размещен
о в 

отчетном 
периоде

Норматив платы за 
размещение 

отходов в пред. 
устан. лимита, 
руб./тонн

Сумма 
платы, 
руб. (без 
НДС)

4 Мусор от офисных и 
бытовых помещений т 0,01 0,01 194,5 1,95

5 Отходы бетона (раствор) т 0,341 0,341 18 6,14

5
Лом ж/б изделий (бордюр, 

демонтаж колодца, 
камеры)

т 78,918 78,918 18 1420,52

4
Лом асфальтовых и 
асфальтобетонных 
покрытий (разборка)

т 369,789 369,789 689,73 255054,57

4
Лом асфальтовых и 
асфальтобетонных 
покрытий (отходы)

т 7,396 7,396 689,73 5101,24

261584,42ИТОГО:  
 

Стоимость услуг на захоронение отходов не разрабатывается, т.к. отходы, 
строительный мусор и обязательства по его утилизации принимает на себя 
Застройщик, на основании письма-согласования. 
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9. Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
 

№ 
п/п 

 

   
НАИМЕНОВАНИЕ 

 
МАРКА                     

 
КОЛ. 

1 Экскаватор, емкость  ковша  0,5 м3 ЭО-3322 1 
2 Бульдозер (мощность 160 л.с.) Т-130 1 
3 Компрессор передвижной XAS-40 1 
4 Сварочный  аппарат СТЭ-34 1 
5 Вибротрамбовки И-157 1 
6 Автосамосвалы    Камаз-53520 1 
7 Автобус  1 
8 Автомобильный кран  грузоподъемностью 14 т КС-3577 1 
9 Дизельная электростанция ЕД 160/400 1 
10 Насос дренажный электрический ГНОМ-10 1 
11 Установка ГНБ (тяговое усилие – 27тонн) DD-6 1 
    
    
    
    
    
    

 
 

 
Машины  и  механизмы  могут  быть  заменены  на  другие  марки  с  

аналогичными  характеристиками. 
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10. Потребность  в  рабочих  кадрах 
 

Расчет количества работающих производим по нормативной 
трудоемкости. 

 
Продол-

№ Наименование Сроки Кол-во жител-ть Рабочее Нормативн. Кол-во
п/п объекта работ, рабочих работ время, трудоемкость рабочих

мес. дней в 2 смены, час. (ориентир-но),
час. чел-час.

1 Водопровод 1,3 28,6 13 371,8 800 2

 
 

 

Число ИТР:   Прораб – 1 чел. 
  Мастер – 1 чел. 
  Геодезист – 1 чел. 

 
 

Всего – 5 человек 
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11. Технико-экономические  показатели 
 

№ Единицы
п/п Наименование измерения Количество

1 Продолжительность строительства мес. 1,3
В том числе:
     – Подготовительный период мес. 0,3
     – Основной период мес. 1

2 Численность работающих чел. 5

3 Затраты труда на выполнение строймонтажа тыс.чел.дн. 0,14
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чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

У
г2

90°

Ø
355

L=5,90м

Ø
355

L=24,60м

Ø
355

L=22,00м

У
г3

176°

У
г4

172°

Ø
355

L=15,00м

Ø
355

L=26,20м

Ø
355

L=8,50м
У
г5

139°

У
г6

134°

Ф
утляр пэ.

Ø
500

L=34,90м

Ø
355

L=9,20м

Ø
355

L=11,00м

1,18

Ф
утляр пэ.

Ø
500

L=9,40м

Ø
89

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

5,16

1,27

2хØ
110

L=9,50м

15
демонтаж

У
г3

176°

С
В
К

-1

С
П
Г-1

С
итуационны

й план

3,7

0,9 ось проектируемого
трубопровода

основание песчанное

0,10

Нср=2,8м

насып.
грунт

суглинок
1,6 1,2

5,5

2,5 ось проектируемого
трубопровода

основание песчанное

0,10

Нср=3,0м

насып.
грунт

суглинок
1,8 1,20

5,4

0,9 ось проектируемого
трубопровода

основание песчанное

0,10

Нср=3,6м

насып.
грунт

суглинок
2,4 1,2

В
1Ø

90
L=7,0м

В
1Ø

32
L=9,0м

короб из
досок b=30мм

двутавр N
20

кабели
скрутка из стальной
проволоки D

=6мм

1,0
1,0

1,0
1,0

0,25

проектируемый
трубопровод

0,9

3,0

L=6,0м

0,5х8=4,0м

    П
ри  прокладке  проектируемых  сетей  вблизи сущ

ествую
щ
их и уж

е пролож
енных действую

щ
их сетей

выполнять следую
щ
ее:

    Д
ействую

щ
ие коммуникации,  вскрываемы

е при отрыве пересекаю
щ
их их транш

ей и котлованов
долж

ны  быть защ
ищ
ены

 от механических повреж
дений. П

ри пересечении с действую
щ
ими

коммуникациями  рытье транш
еи  (котлована)  производить  вручную

  при  помощ
и  лопат,   без  резких

ударов.  П
ользоваться   ударными   инструментами   (ломами,   кирками,   клиньями  и  пневматическими

инструментами) запрещ
ается.

      Разработка грунта при пересечении с действую
щ
ими подземными коммуникациями и при  прокладке

вблизи  действую
щ
их  подземных коммуникаций допускается при наличии письменного  разреш

ения
организации, эксплуатирую

щ
ей эти коммуникации, в  присутствии   ответственных   представителей

строительной  организации, производящ
ей   разработку  грунта,   и   организации,   эксплуатирую

щ
ей   эти

коммуникации,   при  этом  долж
ен  бы

ть  обеспечен  надзор  за  сохранностью
 кабелей и трубопроводов

на весь период производства работ.
        Разработка  грунта  механизированны

м способом разреш
ается на расстоянии не менее 2 м  от боковой

стенки и  не  менее  1 м  над  верхом  трубы
  (кабеля).  О

ставш
ийся   грунт   дорабатывается   вручную

   без
применения   ударных  инструментов, при этом необходимо  применять меры, исклю

чаю
щ
ие возмож

ность
повреж

дения коммуникаций.
        Рекомендуемый порядок работ:
       -на участке вблизи  действую

щ
их коммуникаций ручным

  способом раскапы
вается  один или

несколько
        ш

урфов для точного определения места и глубины
  залож

ения  кабеля  или  трубопровода;
       -на  месте  ш

урфа  кабели  или  трубы  освобож
даю

тся  от  земли,  и на них ставится  сколоченный  из
        досок  "визир"   типа  столика,   который  служ

ит ориентиром для дальнейш
ей  работы

экскаваторщ
ика

        при вскры
тии транш

еи на всю
 проектную

 ш
ирину;

       -после установки "визира" экскаватором снимается верхний слой грунта на всю
 ш
ирину  транш

еи
        (котлована) в уровень с верхом "визира", а такж

е с боков;
       -ручным  способом  кабели  или  трубы

  отры
ваю

тся на всю
 ш
ирину  транш

еи (котлована)  и
         подвеш

иваю
тся  в  деревянном  коробе  на   стальной   балке;   экскаватором вы

бирается грунт под
        кабелями или трубами на проектную

 глубину.

         Д
ля подвески электрокабелей (14ш

т) применить балку (двутавр N
 20) длиной 6,0 м (14ш

т) и короб из
досок b=30мм, длиной 3м (14ш

т). П
осле обратной  засы

пки  транш
еи до уровня  пересекаю

щ
их  транш

ею
сетей применяемые для  подвески балки убираю

тся,  поэтому их применение  учесть как возвратный
материал-80%

.
          Д

ля крепления действую
щ
его трубопровода балки (ш

веллер N
 18) длиной 12,0 м (4ш

т). П
осле

обратной засы
пки транш

еи, балки остаю
тся в грунте.

0,9

2,8

4,0

1,01,0

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

К
ол-во

П
римечание

М
онтаж

 трубопровода Д
355 П

Э
100 SD

R17
615,9

м
- откры

ты
м способом (объем 41,7м3)

419,2
2

М
онтаж

 Ж
Б колодцев

13/из табл.
ш
т./м3

1
М
онтаж

ные работы

**** - объем обратной засыпки складывается из объема вы
емки за минусом объема трубопровода,

щ
ебня и чернозема (V

=3647,5-46,0-360-807,5=2434,0м3)

*** - плотность грунтов принята на основании инж
енерно-геологических изысканий 103П

-2018-И
ГИ

                 Земляные работы
В
ыемка грунта

м3
12

3647,5
в т.ч. механизир. разработка грунта насыпного (1,92т/м3)

м3
1537,3

м3
42,3

О
братная засыпка

-в т.ч. песком (с засыпкой над трубой толщ
.0,3 м) Купл.=0,92

-в т.ч. песчаное основание толщ
. 0,10 м

42,3

             уплотнением на всю
 толщ

ину (Купл.=0,92)

13***
м3

2434,0
м3м3

288,0

м3
1721,7

П
есок привозной

П
есок привозной

- в т.ч. П
ГС вблизи коммуникаций и под дорогой с послойным

И
збыточны

й грунт на строительной площ
адке (перевозка

14****  - в т.ч. насы
пной (1,92т/м3)

1326,4
автосамосвалами на расстояние до 500м

м3
т

2546,7

                                                          грунта насыпного (1,92т/м3)
м3

171,1

К
репление коммуникаций:

П
одвеска кабелей (14ш

т)
-двутвар N

20 Ст0
84,0

1,764
т

п.м
9

-короб из доски b=30 мм
возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

42
п.м

в т.ч. разработка вручную
 вблизи коммуникаций

м3
1771,7

в т.ч. механизир. разработка суглинка сухого (1,95т/м3)

транш
еи вручную

                                                  суглинка сухого (1,95т/м3)

П
ГС

 привозной

  - в т.ч. суглинок (1,95т/м3)
1939,1

м3
т

3781,3

- методом ГН
Б*

110,5

3265,5
м3

т
6328

мм
- протаскиванием в футляре Д

500
82,3

м
- протаскиванием в футляре Д

426
3,9

м
М
онтаж

 трубопровода Д
500 П

Э
100 SD

R17
82,3

м
- откры

ты
м способом (объем 4,3м3)

38,0
3

- методом ГН
Б*

44,3
мм

футляр
футляр
футляр

М
онтаж

 трубопровода Д
426 стального

3,9
м

- откры
ты
м способом

3,9
4

м
футляр
футляр

М
онтаж

 трубопровода Д
32 П

Э100 SD
R17

9,0
м

5
переклю

чения
М
онтаж

 трубопровода Д
90 П

Э100 SD
R17

7,0
м

6
переклю

чения
М
онтаж

 трубопровода Д
110 П

Э
100 SD

R17
19,0

м
7

переклю
чения

прокладка временного водопровода Д
110

захватками (5 захваток по 85м = 425м) от П
Г2 до СП

Г1;
схема временнего водопровода разрабатывается монтаж

ной организацией в П
П
Р

.

О
рганизация временного водоснабж

ения, в т.ч.
8**

- монтаж
/демонтаж

 трубопровода Д
110 П

Э100 SD
R

17 по грунту
425,0

м

- труба Д
110 П

Э
100 SD

R17
85,0

м
5-х оборачиваемость

- фланец стальной плоский Д
у100 Ру10 (под приварку)

2
ш
т

5-х оборачиваемость

- втулка под фланец Д
110 П

Э
100 SD

R17
2

ш
т

5-х оборачиваемость

- труба стальная Ø
108x6.0  ГО

СТ 10704-2002 (вес 15,1кг/м)
1,0

м
5-х оборачиваемость

- задвиж
ка чугунная клиновая Д

у100 Ру10 30ч6бр
2

ш
т

5-х оборачиваемость

10
48

0,7824
т

п.м
-ш
веллер N

18 Ст3пс
К
репление пересекаемы

х коммуникаций (4ш
т)

К
репление коммуникаций:

в т.ч. разработка вручную
 вблизи коммуникаций

                                                  суглинка сухого (1,95т/м3)
м3

125,1

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ

-в т.ч. местным грунтом насыпны
м (1,92т/м3)

382,0
м3

Граница рабочей зоны

К
онтейнеры для отходов
П
лощ

адка для чистки колес автотранспорта

Знак ограничения скорости автотранспорта

Знак земляных работ

Н
аправление движ

ения автотранспорта

Ж
Б плита под мусорные контейнеры (П

Д
 2-9,5)

ш
т

2
11

5х оборачиваемость

Галкин
2

* - установка ГН
Б переустанавливается 3 раза

5 раз по 85м

5,50

5,50

5,50

5,50

** - временны
й водопровод предусмотрен для летнего периода. В

зимний период устройство временного водопрорвода исклю
чено.

П
рокладка временного водопровода Д

110 захватками (5 захваток
по 85м = 425м) от П

Г2 до СП
Г1; схема временнего водопровода

разрабаты
вается монтаж

ной организацией в П
П
Р.

- промы
вка трубопровода Д

110 П
Э

100 SD
R17

425,0/3,34
м/м3

5 раз по 85м

У
стройство асфальтового покры

тия тротуара
23

37
5,55

м3
м2 м2

37,00
           в т.ч. щ

ебень М
800 фр.20-40 б=15см

М
онтаж

 бордю
рного камня БР 100.20.8 вибропрессованный

24
17

м

           в т.ч. розлив битумной эмульсии ЭБК-2 (0,5кг/м2)
37

18,5
кг

м2
37

1,85
м3

м2
           в т.ч. а/б смесь тип B II; б=5см

2400
360,0

м3
м2

22
Газон с посевом многолет. трав и внесением чернозема б=15см

          ГО
С
Т 9128-2013

          ГО
С
Т 6665-91

Техпроезд щ
ебеночны

й после после раскопки
26

1208
362,4

м3
м2 м2

1208

           в т.ч. щ
еб. М

1000 фр.40-70, фр.10-20 по способу раскл. б=30см

В
осстановление благоустройства

           в т.ч. П
ГС

 с послойным уплотнением на все толщ
ину

           ГО
СТ 8267-93

Д
емонтаж

 элементов благоустройства
15

174,24
Разборка а/б покрытия техпроезда б=12см

1452
м3

м2

Д
емонтаж

 бордю
рного камня БР 100.30.15

16
147,0

м
17

1,85
Разборка а/б покрытия тротуара б=5см

37
м3

м2

18
Разборка бордю

рного камня БР 100.20.8
17

м

Техпроезд после после раскопки
20

1452 435,6
м3

м2 м2
1452

           в т.ч. щ
еб. М

1000 фр.40-70, фр.10-20 по способу раскл. б=30см
           в т.ч. розлив битумной эмульсии ЭБК-2 (0,5кг/м2)

1452 726
кг

м2
1452 101,64

м3
м2

           в т.ч. а/б мелкозернистая плотная смесь тип Б I марки; б=7см
           в т.ч. розлив битумной эмульсии ЭБК-2 (0,5кг/м2)

кг
м2

1452 726
1452 72,6

м3
м2

           в т.ч. а/б мелкозернистая плотная смесь тип Б I марки; б=5см

В
осстановление благоустройства

М
онтаж

 бордю
рного камня БР 100.30.15 вибропрессованного

21
237

м

           в т.ч. П
ГС

 с послойным уплотнением на все толщ
. (Купл.=0,92)

           ГО
СТ 23735-79

           ГО
СТ 8267-93

           ГО
СТ 9128-2013

           ГО
СТ 9128-2013

           ГО
СТ 6665-91

19
1,4

Разборка бетонного покрытия тротуара б=5см
28

м3
м2

Бетон B
7.5

У
стройство бетонного покрытия тротуара

25
28

4,20
м3

м2 м2
28,00

           в т.ч. щ
ебень М

800 фр.20-40 б=15см
           в т.ч. розлив битумной эмульсии ЭБК-2 (0,5кг/м2)

28
14,0

кг
м2

28
1,40

м3
м2

           в т.ч. бетон B
 7,5; б=5см

           травосмесь
           "С

тандарт"

Л
абораторны

е испы
тания (согласно ведомости)

27

У
г7

177°

Ф
утляр пэ.
Ø

500
L=16,0м

- фланец стальной плоский Д
у100 Ру10 (под втулку)

2
ш
т

5-х оборачиваемость



В
осстановление бетонного тротуара S-28м2  

В
осстановление щ

ебеночного покрытия техпроезда, S-1208м2 

В
осстановление газонов с внесением чернозема 
и посевом многолетних трав, S-1823м2

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

Р
2

409-2018-Н
В

.П
О
С

И
зм.К

ол.уч
Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

С
тадия

Л
ист

Л
истов

И
П

 Галкин С
. А

.

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения
и канализации

Разработал
10.18

К
опировал

Ф
ормат А

2*4

Реконструкция сети водопровода Д
-150-160-200мм по ул. П

одводников
от камеры

 на водоводе Д
-500мм "Балатовский" до колодца на сети

Д
-200мм по ул. С

инарская

П
лан восстановления благоустройства.

У
словны

е обозначения.
С
итуационный план.

В
осстановление а/бетонного тротуара S-37м2  

В
осстановление бордю

рного камня БР 100.30.15  - 327м

В
осстановление бордю

рного камня БР 100.20.8  - 17м

В
осстановление а/бетонного покрытия техпроезда S-1722м2  

Галкин

С
В
К-1

С
П
Г-1

С
итуационны

й план
С
В
К

-1

С
П
Г-1

П
лан восстановления благоустройства М

1:500

П
Г-2

3

4

П
Г-5
демонтаж

6демонтаж

7

П
Г-8

9

П
Г-10

11демонтаж

12
13

П
Г-14

У
г1

121°
Ø

355
L=32,20м

Ф
утляр ст. Ø

426
L=3,90м

Ø
355

L=71,00м

Ф
утляр пэ. Ø

500
L=22,00м

Ø
355

L=16,10м

исклю
чить

из экспл.

2,00 Ø
355

L=42,20м

Ø
355

L=44,60м

Ø
355

L=40,70м

Ø
355

L=28,60м

Ø
355

L=34,90м
Ø

355
L=27,60м

Ø
355

L=33,70м
Ø

355
L=14,50м

Ø
355

L=9,40м У
г8

176°

Ø
355

L=34,90м

У
г9

94°

У
г10

93°
Ø

355
L=42,70м

У
г11

177°

Ø
355

L=9,60м

17демонтаж

исклю
чить

из эскплуатации

исклю
чить

из эскплуатации

исклю
чить

из эскплуатации

16демонтаж

ул. Теплогорская

ул. Лизы Чайкиной

ул. Шахтерская

ул. Олега Кошевого

15

П
Г-6

Ø
355

L=5,10м

2,00

1,17

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

У
г2

90°

У
г4

172°Ø
355

L=26,20м

Ø
355

L=8,50м
У
г5

139°

У
г6

134°

У
г7

177°

Ф
утляр пэ.

Ø
500

L=34,90м

Ø
355

L=9,20м

Ø
355

L=15,50м

Ф
утляр пэ.

Ø
500

L=9,40м

Ø
89

забутовать
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