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Введение 

Основанием для разработки проектной документации на выполнение работ по 

капитальному ремонту КНС «Встречная» является Техническое задание № НП-2018-В-ПП-

590126_ПСД, утвержденное главным управляющим директором ООО «НОВОГОР-Прикамье» 

В.В. Глазковым   

В данной пояснительной записке на стадии разработки проектной документации 

рассматриваются вопросы капитального  ремонта  насосной станции, расположенной по ул. 

Встречная, 27, колодца с задвижками и напорный трубопровод от насосной станции 

(протяженностью 377,00м ) до колодца гашения напора (КГН).   

 

Трасса проектируемого напорного трубопровода согласована со всеми 

заинтересованными организациями. 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.  

Исходными материалами (данными) для составления проекта организации 

строительства послужили: 

 Топографическая съемка трассы напорного коллектора, М1:1000; 

 - Технический отчет «Обследование строительных конструкций  КНС по адресу г. 

Пермь, ул. Встречная, 27», шифр 2218-ИО, представленный ООО «ТактСвязьПроект» г. Пермь 

в 2018г 

 - Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 793-2018-

ИГДИ том 1, выполненный  НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

 - Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 793-2018-

ИГИ, том 2, выполненный  НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

 - Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 793-2018-

ИЭИ том 3, выполненный НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

 -  Исходные данные, полученные от Заказчика. 
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1 Характеристика района по месту расположения трассы линейного 

объекта и условий строительства 

1.1 Топографические условия 

В соответствии с решением Главного государственного санитарного врача по 

Пермскому краю для КНС «Встречная» ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» по 

адресу: г. Пермь, ул. Встречная, 27 от 10 сентября 2016г. № 67, установленная санитарно-

защитная зона в 15 метров от границы площадки. 

 

1.2 Сведения о земельных участках, предназначенных для капитального ремонта 

КНС «Встречная» 

В административном отношении участок изыскания расположен по адресу г. Пермь, ул. 

Встречная, 27 Городская детская клиническая поликлиника №6. «Центр восстановительного 

лечения». 

В геоморфологическом отношении площадка расположена на IV левобережной 

надпойменной террасе р. Кама. Рельеф площадки ровный и характеризуется высотными 

отметками 96.66-100,56м в системе высот г. Перми, с наличием твердых искусственных 

покрытий (асфальт, цемент), спланированных на проездах.  

Площадка изысканий  большей частью расположена на территории Черняевского 

леса (лесопарк, расположенный в черте города Перми, на территории Индустриального и 

Дзержинского районов, особо охраняемая природная территория. Является частью системы 

городских лесов Перми и находится под управлением МКУ «Пермское городское 

лесничество»). Применяется также название Балатовский лес 

Застройка на участке представлена 9-этажным жилым домом, 2-этажным зданием 

поликлиники, капитальными строениями правильной формы (здание ЦТП, КТП), ограждения, 

осветительные опоры, выходы подземных коммуникаций и т.п. Подземные коммуникации 

различного назначения рассредоточены вдоль дорог и проездов: водопроводы, электрические 

кабели высокого и низкого напряжения, хоз-фекальная канализация, ливневая канализация и 

т.д. 

Растительность на территории: древесная (высокоствольный сосновый бор), отдельно 

стоящие кустарники и живые изгороди; травяная (саморастущая трава на газонах и пустырях). 

1.3 Климатические условия 

          В географическом отношении объект расположен на востоке европейской части России, 

на западном Урале в Пермском крае. В административном отношении участок расположен в г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8
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Пермь, по ул. Встречная, 27 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к II левобережной 

надпойменной террасе р. Камы, осложнѐнной левобережным склоном речки Светлушки. Рельеф 

относительно ровный 97.2-99.6м система высот г. Перми.  

По климатическому районированию согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология» район работ относится к району I, подрайону IВ, который характеризуется 

холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 

осенними и поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдается антициклон с сильно 

охлажденным воздухом. 

Климатическая характеристика района работ, составленная по данным метеостанции г. 

Перми имеет следующие показатели: 

Зима многоснежная и суровая, продолжается около 5 месяцев. Абсолютный минимум 

приходится на январь и опускается до минус 47°С. В зимний период наблюдаются 

кратковременные оттепели. 

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98%, составляет 

минус 36⁰С.  

В конце первой декады апреля происходит переход температуры воздуха через 0°С. 

Абсолютный максимум температуры наблюдается в июле и достигает, плюс 37°С. 

С переходом к осени температура воздуха понижается значительно и резко. В первую 

декаду сентября средняя суточная температура переходит через 10°С, а через 15-20 дней 

наступает период с температурой ниже +5°С. В первой половине октября происходит переход 

средней суточной температуры через 0°С. 

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой 

воздуха минус 14,3ºС, самым тѐплым – июль со средней месячной температурой плюс 18,1ºС. 

Район изысканий относится к IВ строительному климатическому району согласно 

СП 131.13330.2012. 

Сейсмичность района определена на основе карт ОСР-2015 «А, В, С» СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах» . Сейсмичность, принятая согласно комплекту карт 

ОСР-2015, отражающих расчетную интенсивность сейсмических сотрясений в баллах шкалы 

МSК-64 по карте «А (10%)» - сейсмические воздействия отсутствуют. 

Физико-геологические и техногенные процессы, опасные для проектирования и 

эксплуатации проектируемых сооружений в пределах участка обследования визуально не 

обнаружены 

1.4 Инженерно – геологические и гидрогеологические и условия 

В геологическом строении площадки изысканий, на изученную глубину до 6.0м, 
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принимают участие аллювиальные отложения, перекрытые с поверхности почвенно-

растительным слоем и насыпными грунтами. 

Геолого-литологический разрез до глубины 6,0м (сверху - вниз) следующий 

Четвертичная система – Q 

Современные отложения – tQ 

Насыпной грунт встречен скважинами №№ 3 и 4, представлен песком с включениями 

строительного мусора (галька, щебень). Грунт слежавшийся - давность отсыпки более 10 лет.  

Мощность 0.4-0.5м 

Аллювиальные отложения – aQ 

Песок коричневый, средней крупности, малой степени водонасыщения, ниже уровня 

грунтовых вод насыщенный водой, средней плотности.  

Мощность 1.0-3.2м 

Супесь коричневая, песчанистая, пластичная, реже текучая, с тонкими прослойками 

суглинка, мощностью до 2см, участками с примесью органических веществ. Слой встречен 

скважинами №№ 1, 3 и 4. 

Мощность 0.8-1.5м. 

Коренные породы скважинами глубиной до 6,0 м не вскрыты. 

В соответствии с геолого-литологическим строением участка, по полевым и 

лабораторным данным, результатам статического зондирования, согласно ГОСТ 20522-12, 

ГОСТ 25100-2011 на площадке изысканий выделены следующие инженерно-геологические 

элементы (ИГЭ): 

ИГЭ 1 – песок средней крупности, малой степени водонасыщения, средней плотности; 

ИГЭ 2 – супесь песчанистая, пластичная; 

ИГЭ 2а – супесь песчанистая, текучая; 

В качестве естественных оснований использование насыпного грунта не 

рекомендуется. 

В пределах характеризуемой площади имеют развитие грунтовые воды четвертичных 

аллювиальных отложений.  

В период настоящих изысканий, выполненных в сентябре 2018г. появление грунтовых 

вод отмечено на глубине 3.0-4.0м от поверхности земли. Установившиеся уровни подземных 

вод зафиксированы на глубине 2.2-3.2м от поверхности земли или на отметках 94.0-96.4м в 

системе высот г. Перми. 

Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном за счет атмосферных 

осадков. В формировании водоносного горизонта существенное влияние оказывает и 

техногенный фактор (утечки из водонесущих коммуникаций).   
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Согласно химическим анализам и таблицам В.3, В.4, Г.2 СП 28.13330.2017 по 

содержанию агрессивной углекислоты подземные воды неагрессивны к бетону с маркой по 

водонепроницаемости W4, W6, W8. На арматуру железобетонных конструкций вода 

неагрессивная при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

По степени потенциальной подтопляемости участок изысканий согласно СП 11-105-97 

часть II прил. И относится к подтопленным территориям, по условиям развития процесса – 

подтопленным в техногенно измененных условиях (I-Б). 

При строительстве рекомендуется предусмотреть проведение защитных мероприятий, 

гидроизоляцию, мероприятия по общему дренированию территории и организации 

эффективной системы поверхностного стока. 

Нормативная глубина промерзания грунта определена согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016: 

для супеси составляет 1,9м, для песков средней крупности 2,1м, для насыпных грунтов 2,35м от 

поверхности земли. 

Согласно п. 2.137 “Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к 

СНиП 2.02.01-83” пески средней крупности относятся к непучинистым грунтам. Супесь 

залегающая в зоне промерзания, имеет коэффициент водонасыщения более 0.9 д.ед. и относится 

к сильнопучинистым грунтам. 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика линейного объекта 

Длина напорного трубопровода на ремонтируемом участке составляет 377,00м. На 

участке от КНС до колодца с задвижками К1Н-30 длиной 4,00м ремонтируются обе нитки (одна 

рабочая, одна резервная), далее ремонтируется участок длиной 373,00 м до колодца гашения 

напора в одну нитку. Прокладывается в две нитки из стальных  коррозийно-стойких труб 57х3 

На участке длиной 323,70м прокладываемом открытым способом, укладываются трубы 

ПЭ100 SDR17 90×5,4 техническая ГОСТ 18599-2001. Участок от КНС до К1Н-30 длиной 4,00м 

прокладывается в две нитки из труб стальных из коррозионно-стойкой стали 57×3,0 ГОСТ 

9941-81, поскольку на данном участке паркуются автомашины.  

 На переходе под проездом к Центру восстановительного лечения длиной 12,3м 
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трубопровод прокладывается открытым способом из труб стальных электросварных 

прямошовных 89×4,0 ГОСТ 10704-91 c внутренним полимерным покрытием и наружной 

усиленной гидроизоляцией номер конструкции 5 по ГОСТ 9.602-2016. На переходе ул. 

Подлесная длиной 37,0м трубопровод прокладывается закрытым способом из труб ПЭ100 

SDR17 90×5,4 техническая ГОСТ 18599-2001 в защитном футляре из полиэтиленовых труб.  

При прокладке открытым способом трубы укладываются в траншею на выравненную 

проектную отметку существующего песчаного основания без механического уплотнения. 

Трубы укладываются в траншею с вертикальными стенками, укрепленными деревянными 

щитами. Боковая засыпка трубы выполняется по всей ширине траншеи песком средней 

крупности с уплотнением заполнения 85% модифицированной величины Проктора. Высота 

первого слоя должна быть не более половины диаметра трубы. Трамбовку необходимо 

выполнять одновременно с двух сторон трубопровода, во избежание его перемещения. 

Дальнейшая обсыпка трубы осуществляется по всей ширине траншеи песком средней 

крупности с уплотнением заполнения 92% до получения над поверхностью трубы (после 

трамбовки) слоя, толщиной не менее 0,3 м. Окончательная засыпка траншеи выполняется 

грунтом обратной засыпки. 

Глубина заложения трубопровода  по трассе 1,96 – 4,18м. 

Переход ул. Подлесная 

В соответствии с Постановлением Администрации г. Перми от 02.06.2009 №298 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Перми» ул. Подлесная относится к III категории автодорог.  

Переход автодороги выполняется закрытым способом методом горизонтально 

направленного бурения с устройством футляра. Трубопровод прокладывается из труб ПЭ100 

SDR17 90×5,4 техническая ГОСТ 18599-2001 в защитном футляре из труб ПЭ100 SDR11 

355×32,2 техническая ГОСТ 18599-2001.  

Длина перехода составляет 37,00м, длина футляра 37,40м.  

Концы футляра закрываются. 

Переход под проездом к Центру восстановительного лечения 

На переходе под проездом к Центру восстановительного лечения длиной 12,30м в 

соответствии с п.11.51 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.84* трубопровод прокладывается открытым 

способом из труб стальных электросварных прямошовных 89×4,0 ГОСТ 10704-91 с внутренним 

полимерным покрытием и наружной усиленной гидроизоляцией номер конструкции 5 по ГОСТ 

9.602-2016. 
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Участок от КГН до существующего колодца К1-9 

Трубопровод, работающий в самотечном режиме длиной 5,83м от КГН до 

существующего колодца К1-9 на самотечном коллекторе по ул. Подлесная, прокладывается из 

труб Корсис DN/OD 160/136 SN8 ТУ22.2121-00  
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

Существующая транспортная инфраструктура района строительства позволяет 

обеспечить производство строительных работ.  

Доставка строительных грузов на стройплощадку осуществляется автотранспорта по 

дорогам общего пользования. 

Подъезд к площадке строительства осуществляется по существующей транспортной 

сети и дополняется временной дорогой шириной 3.5м с разворотом, выполненной из щебня.  

Обеспечение строительными материалами, конструкциями и полуфабрикатами, в том 

числе бетоном и раствором предусматривается с заводов-изготовителей и со складов подрядной 

организации. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 

транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо видимые дорожные знаки, 

устанавливающие порядок движения транспортных средств в соответствии с Правилами 

дорожного движения. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать 5 км/ч  

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, запрещается их 

загромождать. Проходы с уклоном более 20° должны быть оборудованы трапами или 

лестницами с ограждением. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна 

быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету – не менее 1,8 м.  

3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства. 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте планируются 

осуществляться силами генподрядной строительной организации, выбираемой Заказчиком по 

конкурсу и при необходимости с привлечением субподрядных строительных организаций.  

Кадры будут набираться из г. Пермь.  

Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов подрядных 

организаций.  

Для выполнения СМР привлекаются комплексные бригады.  

Для выполнения специальных строительных и монтажных работ привлекаются 

специализированные строительные организации. 

Доставка работающих на стройплощадку планируется производится городским 

транспортом и самостоятельно 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом. 

Мероприятия по привлечению рабочей силы и иногородних квалифицированных 

специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом, не предусматривается. 

Для привлечения квалифицированных специалистов на период строительства объекта 

Подрядчиком должны быть проведены следующие мероприятия: 

 установление достойного уровня заработной платы; 

 введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным 

работникам; 

 повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств 

Подрядной организации; 

 денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в 

городском общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в 

рабочих целях; 

 обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, 

специальной одеждой и инструментом. 

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией 

должны быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда в 

прилегающих районах и областях, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного 

специалиста на вакантные должности. 

Расчеты в данном проекте выполнены применительно для условного генерального 

подрядчика. 
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального строительства. 

Строительство осуществляется по улицам, территории города.  

6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов производственного назначения. 

6.1 Монтаж трубопроводов наружных сетей  канализации     

Переход автодороги по ул. Подлесная выполняется закрытым способом методом 

горизонтально направленного бурения с устройством футляра. Трубопровод прокладывается из 

труб ПЭ100 SDR17 90×5,4 техническая ГОСТ 18599-2001 в защитном футляре из труб ПЭ100 

SDR11 355×32,2 техническая ГОСТ 18599-2001.  

Длина перехода составляет 37,00м, длина футляра 37,40м.  

Концы футляра закрываются. 

 Для выполнения  буровых работ используется буровая установка Robbins 

HDD4510TMSC (толкающее усилие 28тн) на основе   передвижного комплекса ГНБ  на базе 

седельного тягача с тралом  КамАЗ -65116 грузоподъемностью 30тн. 

6.2 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и 

связи - для объектов непроизводственного назначения. 

  

Строительство сети канализации производится в стесненных условиях застроенной 

части города, в непосредственной близости от жилых и административных зданий, а также 

сохраняемых зеленых насаждений (деревьев и кустарников) в непосредственной близости от 

места работ, интенсивного движения автотранспорта и пешеходов, разветвленной сетью 

подземных коммуникаций. Смежной коммуникацией является подземный кабель, который в 

некоторых местах приближается  на близкое расстояние к прокладываемой трассе и котловану 

для производства ГНБ.  

Линий электропередач, нуждающихся в охранной зоне, не выявлено. 
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7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства . 

Последовательность производства работ может быть уточнена при строительно-

монтажных работах исходя из объемов реального финансирования. 

Календарный план строительства сроки завершения строительства представлен в 

графической части раздела на листе1. 

Обоснование принятой продолжительности приведено в подразделе  у) Обоснование 

принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его 

отдельных этапов, настоящего раздела. 

Расчеты в данном проекте выполнены применительно для условного генерального 

подрядчика. 

Сроки, этапы строительства, вид транспортных средств, механизмов, и т.п. должны 

быть зафиксированы при составлении договоров подряда и разработке проекта производства 

работ (ППР). 
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8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций. 

К перечню ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, могут быть 

приложены мероприятия по обеспечению в процессе строительства их прочности и 

устойчивости, а также методы и средства выполнения их контроля и испытаний. 

 

Наименование Примечание 

Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для 

строительства и на геодезические разбивочные работы для 

прокладки инженерных сетей. 

  

Акт освидетельствования грунтов основания   

Акт на вертикальную гидроизоляции.   

Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием.   

Акт освидетельствования армирования перед бетонированием 

(по конструкциям). 
  

Акт на бетонирование конструкций.   

Акт на устройство обмазочных, окрасочных покрытий.   

Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных 

инженерных сетей.   

Акт испытания трубопроводов на прочность.   

Акт проверки трубопроводов на герметичность.   

Дополнительные акты на специальные виды работ.   

9 Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов. 

9.1 Подготовительные работы 

До начала производства работ на объекте строительно-монтажная организация должна: 

 разработать и утвердить проект производства работ с отделами эксплуатации всех 

коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне работ; 

 произвести регистрацию начала производства работ в Управлении по 

технологическому и экологическому надзору; 
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 получение разрешения на производство земляных работ; 

  устройство временного ограждения строительной площадки в соответствии с этапами 

производства работ. 

 отвод земельного участка, создание Застройщиком геодезической разбивочной основы 

для строительства; 

 разбивка трассы для прокладки наружных сетей с выносом осей в натуру; 

 заключение договора с компанией, осуществляющей вывоз ТБО; 

 получить в установленном порядке разрешения на производство работ в охранной зоне 

действующих коммуникаций; 

 обеспечение строительной площадки первичными средствами пожаротушения; 

 устройство площадки для чистки (мойки) колес. Мойку автотранспорта предусмотреть 

со стороны въезда с ул. Подлесная. Установка Мойдодыр работает автономно, 

предусматривается шламоприемный кювет  для сбора накопленного осадка. 

 оформить акт допуск (согласно СНиП 12-03-2001), согласованный с 

эксплуатирующими организациями, дающий право на производство строительно-монтажных 

работ на территории действующих коммуникаций, все работы выполнять при наличии наряда-

допуска и в присутствии представителей заинтересованных организаций; 

 назначить приказом ответственных лиц из числа ИТР за проведением экологического 

контроля и учета объемов вредных воздействий на окружающую среду, образования и 

размещения отходов; 

 согласовать порядок и сроки проведения работ с органами по санитарному и 

природному надзору, землепользователями и получить письменное разрешение на 

производство работ. 

 Также  в подготовительный период входит: 

 организация строительного городка, решение вопросов по размещению зданий и 

сооружений административно-бытового, складского и производственного назначения; 

 доставка на объект строительной техники, оборудования и строительных материалов; 

 организация погрузочно-разгрузочных работ; 

 выявление существующих подземных коммуникаций попадающих в зону работ, 

обозначение их на местности; 

 определение на местности, в присутствии представителя эксплуатирующих 

организаций, границ проведения работ по разработке грунта вручную (с целью сохранения 

существующих коммуникаций); 

Работы подготовительного периода следует выполнять в соответствии с требованиями 

СП 86.13330.2014, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 126.13330.2012 . 
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Номенклатура и объѐмы подготовительных работ уточняются в проекте производства 

работ (ППР). 

9.2 Основные работы:  

 разработка грунта траншей и котлованов экскаватором; 

 монтаж сетей  канализации; 

 обратная засыпка трубопроводов 

 обратная засыпка пазух котлованов; 

 промывка и гидравлические испытания сетей канализации; 

 мероприятия по рекультивации растительного  слоя после прокладки наружных сетей. 

При производстве земляных работ соблюдать расстояние по вертикали и горизонтали в 

соответствии с СП 18.1330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». Перед 

началом производства работ осуществить шурфовку, с целью определения местоположения 

существующих коммуникации, в присутствии представителя технического надзора. При 

пересечении траншеи с существующими трубопроводами щиты опалубки по отношению к ним 

надо установить  с зазором не менее 30 мм.  

Параллельно прокладываемой трассе располагается подземный кабель, который в 4х 

местах пересекает трассу. При пересечении необходима подвеска кабеля. Так же в местах 

критического расположения кабеля в случае попадания в зону производства работ выполнить 

подвеске кабеля. Все остальные коммуникации при пересечении траншеи не нуждаются  в 

дополнительном усилении. Необходимо учесть, что работа экскаватора прекращается за 2 

метра до места пересечения и дальше ведутся работы ручным способом. 

9.3 Организация строительной площадки 

При организации строительной площадки необходимо выполнять гигиенические 

требования в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 п.2.1÷2.5. 

В организацию строительной площадки входит: 

 установка временных зданий и сооружений административно-бытового, складского и 

производственного назначения; 

 энергообеспечение стройплощадки; 

 устройство зон складирования материалов и зон временного отвала грунта; 

 на выезде и въезде со стройплощадки устанавливается информационный щит;  

 пункт для мойки колес автотранспорта с оборотной системой водоснабжения и 

локальной очисткой оборотной воды (типа "Мойдодыр" или аналог). 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть установлены  предохранительные защитные  ограждения,   а  зон   потенциально  
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действующих   опасных производственных  факторов   -  сигнальные   ограждения  или   знаки 

безопасности. 

Вся инженерная техника и транспортные средства заправляются на стационарных АЗС.  

Схема отвода движения на период строительства не требуется, достаточно ограничение 

движения автотранспорта к поликлинике №6. 

До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами 

ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов. 

При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с указанием 

наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 

генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя 

работ по объекту и представителя органа госархстройнадзора или местного самоуправления, 

курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. 

 

9.4 Геодезические работы 

Геодезические разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечить 

вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы (путем геодезических 

вычислений, построений и измерений) осей и отметок, определяющих в соответствии с 

проектом положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и 

сооружений (см. СП 126.13330.2012. «Геодезические работы в строительстве»). 

Для ускорения геодезических работ в подготовительный период создается 

геодезическая разбивка осей в виде привязанных в плане и по высоте надежно закрепленных 

геодезических пунктов. Эти работы выполняются на основании проекта производства 

геодезических работ (ППГР) или схемы, составляемой в соответствии с генеральным 

разбивочным планом объекта строительства. Точность геодезических разбивочных работ в 

процессе строительства принимают руководствуясь величинами допустимых средних 

квадратических погрешностей (принимать по таблицам СП 126.13330.2012.). 

9.5 Земляные работы 

При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СП 

45.1330.2017 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты", СП 104-34-96 "Производство 

земляных работ"; 

Вся разработка грунта ведется от натурных отметок. 

Срезка растительного слоя не производится, так как на нем саморастущая трава и почва 

не пригодна   для рекультивации. 

 Механизированная разработка грунта выполняется экскаватором «обратная лопата» с 
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емкостью ковша 0,25 м3 (ЭО-2621) 

 Грунт разрабатываемый под  трубопроводы и необходимый для последующей 

обратной засыпки складывается в отвал  с одной стороны .Излишки грунта в объеме 3.3м3 в 

дальнейшем используются для выравнивания площадки для воспроизводства газона на 

площадке, входящей в ограждаемую зону строительства. 

Так как трасса трубопровод совпадает с трассой ранее проложенным трубоповодом из 

чугунных труб ( демонтаж  включен в раздел ИОС), извлекаемые трубы вывозятся  на полигон.              

Выравнивание дна траншеи до проектных отметок производится вручную. 

Размеры котлованов и траншей по дну определены по расчету в зависимости от 

размеров фундаментов, диаметра труб, а также способов производства работ. 

Обратная засыпка котлована и траншей производится бульдозером  ДТ-80  который 

используется как основной механизм при разработке грунта и планировке территории. 

Обратная засыпка пазух котлованов выполняется  местным песком с послойным уплотнением 

до плотности соответствующей коэффициенту уплотнения при глубине обратной засыпки до 

3м - 0,92, более 3м - 0,95. 

Уплотнение грунта после механизированной засыпки осуществляется 

пневматическими трамбовками. 

9.6 Расчет водоотлива 

Предварительное осушение при устройстве котлованов и траншей не требуется, так как 

уровень грунтовых вод ниже залегания трассы трубопровода и незначительно выше на 

некоторых участках трассы..  

9.7 Бетонные работы, монтаж  конструкций и оборудования  

Бетонные работы следует производить  в соответствии со СП 70.13330.2012 "Несущие 

и ограждающие конструкции". Перед началом бетонирования конструкций выполняется 

комплекс работ по подготовке опалубки, арматуры, поверхностей оснований. 

Бетонный раствор поставляется на строительную площадку автобетоносмесителями. 

Приѐм приготовленной бетонной смеси от автобетоносмесителя и дальнейшая еѐ подача 

посредством горизонтальных и вертикальных трубопроводов к местам назначения 

осуществляется автобенонасосом СБ-126А. 

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными 

слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну 

сторону во всех слоях. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляется глубинный вибратором ИВ-17 и 

поверхностным вибратором ИВ-2А. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирания 
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вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 

Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление 

его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен 

превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен 

обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного 

участка. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона 

предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной 

смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний 

уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки.  

Сборные конструкции и трубы доставляются на строительную площадку 

автотранспортом и складируются непосредственно у сооружений с последующей раскладкой в 

местах установки. 

Монтаж строительных конструкций и  технологического оборудования производится с 

помощью  автокрана КС-6476.  

Образующиеся в процессе работ отходы должны переходить в собственность к 

генподрядчику с момента их образования. Генподрядчик обязан обеспечить соблюдение 

требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей 

среды, обязан нести ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за 

внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения 

образованных отходов. Образующиеся в ходе проведения работ металлолом и демонтируемое 

оборудование подлежат возврату Заказчику 

9.8 Работы по благоустройству и озеленению 

Производится работа по рекультивации земли на участках  по прокладке напорного 

трубопровода (подсыпка растительного слоя 150 мм с посевом трав). Нарушенное покрытие 

восстановить. 

Восстановление  асфальтовых проездов  (4 категория дороги, площадью 10.4 м2): 

 мелкозернистый асфальтобетон плотный, тип В, марка III ГОСТ9128-2013, – 4см 

 крупнозернистый асфальтобетон пористый, марка II ГОСТ9128-2013 – 6см 

 Щебень гранитный М600, фракция 20-40мм ГОСТ8267-93* – 20см 

 Уплотненный грунт  

Устройство бортового камня БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91 - 20шт 

Устройство щебеночных дорог и площадок (309 м2): 

 Щебень гранитный М1000-1200 фр. 70-100мм с расклинцовкой – 40см 
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 Уплотненный грунт . 

 

9.9 Производство работ в зимних условиях 

При производстве работ в зимнее время, при ожидаемой среднесуточной температуре 

наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С необходимо 

руководствоваться действующими техническими условиями и инструкциями на производство 

работ в зимнее время, СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции” и 

специальными указаниями проекта. 

а) До наступления периода отрицательных температур наружного воздуха должны быть 

выполнены следующие основные мероприятия: 

 реорганизован водоотлив и осушена строительная площадка; 

 завезено на стройплощадку необходимое количество утеплительных материалов 

(опилки, шлак, торф и др.) и организовано их хранение; 

 подготовлены механизмы и приспособления для разработки мерзлого грунта; 

 подготовлены средства для приема и хранения раствора и бетона на стройплощадке; 

 выполнено временное освещение строительной площадки; 

 подготовлены помещения для обогрева рабочих; 

 подготовлены навесы и склады для полузакрытого хранения материалов. 

Способы разработки грунта в зимнее время назначают в зависимости от времени 

выполнения земляных работ, характеристики грунта и глубины его промерзания. Выбор 

технологической схемы земляных работ в зимнее время предусмотреть сохранение снежного 

покрова на поверхности грунта до момента начала разработки траншей. 

б) При глубине промерзания грунта до 0,4 м разработку грунта ведут как в обычных условиях: 

одноковшовым экскаватором, оборудованным ковшом обратная лопата с емкостью ковша 0,5-

1,5 м3. 

в) При глубине промерзания грунта более 0,3-0,4 м перед разработкой его одноковшовым 

экскаватором грунт рыхлят механическим способом. 

г) При разработке мерзлого грунта с использованием тракторных рыхлителей мощностью 250-

300 л.с. работы по разработке грунта ведут по следующим схемам: 

 при глубине промерзания грунта до 0,8 м стоечным рыхлителем разрыхляют грунт на 

всю глубину промерзания, а затем его разрабатывают одноковшовым экскаватором. Выемку 

разрыхленного грунта во избежание повторного смерзания необходимо осуществлять 

непосредственно сразу после рыхления. 

 при глубине промерзания до 1 м работы можно вести в такой последовательности: 
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 разрыхляют грунт стоечным рыхлителем за несколько проходов, затем выбирают его 

бульдозером вдоль траншеи; 

 оставшийся грунт, имея толщину промерзания менее 0,4 м, разрабатывают 

одноковшовым экскаватором. 

 при глубине промерзания до 1,5 м работы можно вести аналогично предыдущей схеме 

с той разницей, что грунт в корыте перед проходом экскаватора необходимо рыхлить стоечным 

рыхлителем. 

д) Для разработки мерзлых и других плотных грунтов ковши экскаваторов оснащены зубьями, 

упрочненными износостойкими наплавками или армированы твердосплавными пластинами. 

е) При значительной глубине оттаивания (более 1 м) грунт можно разрабатывать двумя 

экскаваторами. При этом первый экскаватор разрабатывает верхний слой талого грунта, а 

второй - слой мерзлого грунта, укладывая его за отвалом талого грунта. Для разработки 

водонасыщенного грунта использовать одноковшовый экскаватор, оборудованный обратной 

лопатой. 

ж) Перед укладкой трубопровода в траншею, основание которой имеет неровности мерзлого 

грунта, на дне траншеи устраивают постель высотой 10 см из талого рыхлого или 

мелкоразрыхленного мерзлого грунта. 

з) При оттаивании мерзлого грунта (30-40 см) для последующего рыхления мерзлого слоя его 

целесообразно предварительно удалять бульдозером или одноковшовым экскаватором, а затем 

работы выполнять по тем же схемам, что и для мерзлых грунтов.  

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых 

бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые 

заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой 

по расчету. Допускается применение не отогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи 

на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси 

должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение 

снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. 

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура 

основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта 

с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при 

предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с 

противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое 

основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного 

периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. При температуре воздуха ниже 
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минус 10 °С бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 

24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими 

закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до 

положительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и 

опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных 

смесей (при температуре смеси выше 45 ˚С). Продолжительность вибрирования бетонной смеси 

должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных 

конструкций следует производить в соответствии с приложением 9 СП 70.13330.2012 . 

Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образцов, 

изготовленных у места укладки бетонной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед 

испытанием надлежит выдерживать 2-4 ч при температуре 15-20 С. 

Допускается контроль прочности производить при температуре бетона в процессе его 

выдерживания. 

10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 

временных зданиях и сооружениях. 

Общая потребность строительства в основных материалах, полуфабрикатах и  

конструкциях определена в соответствии с объемами работ по действующим нормативам и 

СНиП.  

Ведомость материальных ресурсов и ведомость объемов работ смотри Приложение 1 и 

2. 

Доставка строительных материалов и конструкций к месту работ предусматривается 

автотранспортом. 

10.1 Потребность строительства в кадрах 

Потребность строительства в трудовых ресурсах определена Проектом организации 

строительства исходя из сметной стоимости, нормативной продолжительности строительства, 

принятой организационно-технологической последовательности производства работ, 

оптимальной расстановкой рабочих кадров. 

 

Стоимость Годовая   выработка   Общая    В том числе 
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СМР,    

тыс. руб. 

на 1 работающего, 

тыс. руб. 

численность 

работающих, 

чел. 

Рабочие ИТР МОП и  

охрана 

5062.0   20 5 2 

 

Численность рабочих, занятых на строительстве, определена на основании 

нормативной трудоемкости выполнения работ, определенной по локальным сметам и 

нормативной продолжительности строительства по расчету ПОС по формуле:                                                     

                                                  N=Тр/ТхN, где 

Тр - нормативная трудоемкость выполнения, чел.дн; 

Т   - нормативная продолжительность строительства по ПОС в днях.  

N – количество смен работы в сутки 

Общая нормативная трудоемкость выполнения работ по локальным сметам составляет:     

3442 чел.час.= 430 чел.дн. 

Общая нормативная продолжительность строительства составляет  месяцев, включая 

подготовительный период 

Строительство ведется в 1 смену. 

Количество рабочих дней принимаем из расчета  производственного календаря в 2019 

году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, что  будет составлять  

рабочих дня.  

Необходимая численность работающих составляет: 

                                                           N= 430/(2.5х28)  =6 чел. 

В общем количестве работающих отдельные категории составляют: 

Рабочие              4-  чел.   (75%) 

ИТР                     1-   чел.    (18 %) 

МОП и охрана      1-  чел.    (7 %) 

№ 

пп 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Нормативная трудоемкость чел.-дни 430 

2 Рабочее время дни 70 

3 Количество занятых на строительстве чел. 6 

 

Классификация групп производственных процессов по санитарным характеристикам: 

Наиме-нование 

профессии 

Наименование 

производственного 

процесса 

Группа 

производ-

ственного 

процесса 

Производственные 

факторы, 

определяющие 

санитарную 

характеристику 

трудового процесса 

Другие вредные 

факторы 

производственного 

процесса 

Производитель Организация работы 1б, 2г Загрязнение тела и Напряженность 
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Наиме-нование 

профессии 

Наименование 

производственного 

процесса 

Группа 

производ-

ственного 

процесса 

Производственные 

факторы, 

определяющие 

санитарную 

характеристику 

трудового процесса 

Другие вредные 

факторы 

производственного 

процесса 

работ (прораб) бригады по сооружению спецодежды, работа 

на открытом воздухе. 

трудового процесса 

Монтажник 

наружных 

трубопрово-

дов 

Монтаж, демонтаж 

наружных 

трубопроводов 
1б, 2г 

Загрязнение тела и 

спецодежды, работа 

на открытом воздухе. 

Напряженность 

трудового процесса 

Сварщик по 

ПЭ 

Сварка ПЭ 

трубопроводов и 

фасонных частей 

3б, 2г 

Загрязнение тела и 

спецодежды. Работа 

на открытом воздухе. 

Вибрация. Тяжесть 

трудового процесса. 

     

Машинист 

экскаватора 

Управление 

экскаватором при 

строительных работах 

1б 

Загрязнение рук и 

спецодежды 

Вибрация. Шум. 

Машинист 

бульдозера 

Управление 

бульдозером при 

строительных работах 

1б 

Загрязнение рук и 

спецодежды 

Вибрация. Шум. 

Машинист 

крана 

Управление краном при 

строительных работах 
1б 

Загрязнение рук и 

спецодежд 

Вибрация. Шум. 

Водитель 

самосвала 

Управление 

автомашиной 

1в 

Загрязнение тела и 

спецодежды. 

Машинные масла  

(3 класс опасности). 

Углеводороды  

(4 класс опасности). 

Тяжесть трудового 

процесса. 

Машинист 

катка 

дорожного 

Управление катком 

дорожным при 

строительных работах 

1б 

Загрязнение рук и 

спецодежды 

Вибрация. Шум. 

Дорожный 

рабочий 

Укладка асфальта, 

щебня, песка 

1в, 2г 

Загрязнение тела и 

спецодежды, 

Углерод оксид  

(4 класс опасности). 

Азота оксид (3 класс 

опасности). Масла 

минеральные  

 

Напряженность 

трудового процесса 

Машинист 

укладчика 

асфальтобе-

тона 

Укладка асфальтобетона 

1в 

Загрязнение тела и 

спецодежды. 

Углерода оксид (4 

класс опасности). 

Азота оксид (3 класс 

опасности). Масла 

минеральные (3 

класс опасности) 

Тяжесть трудового 

процесса. 

Напряженность 

трудового процесса. 
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10.2 Потребность строительства в электроэнергии  

Электрообеспечение строительной площадки осуществляется с учетом  

СП 76.13330.2016 Актуализированный СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические 

устройства”.  

Потребность в электроэнергии (кВт), определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

, 

Где 𝐿к = 1,05  - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм = 15кВт - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов.  

Ров  - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.в.=3.81 кВт, где 

 Обогрев бытовых помещений – 3 быт.х1,0 кВт=3,0 кВт 

 Освещение в бытовках – 3х0.018х15=0,81 кВт 

Рон- то же, для наружного освещения объектов и территории (по удельным показателям 

мощности): 

Освещаемая территория Площадь, м.кв. 

Удельная 

мощность, 

Вт/м.кв. 

Итого, Вт 

Зона производства работ 2770 0,8 2216 

Охранное освещение 

строительного городка 

300.0 1,5 450.0 

Открытые склады материалов 50.0 3,0 150 

 

ИТОГО   2816 

 

Ро.н.=2,816 кВт,  

Рсв  - то же, для сварочных трансформаторов: 

Рсв.=1х15=15 кВт   

𝑐𝑜𝑠𝐸1 = 0.7  - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

𝐾1 = 0.5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

𝐾3 = 0.8 - то же, для внутреннего освещения; 

𝐾4 = 0.9 - то же, для наружного освещения; 

𝐾5 = 0.6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Итого: 

1 м

3 о.в 4 о.н 5 св

1
cos

x

K P
P L K P K P K P

E

 
    

 
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𝑃 = 1.05  
0.5 ∗ 15

0.7
+ 0.8 ∗ 3.81 + 0.9 ∗ 2.81 + 0.6 ∗ 15 = 25,3кВт 

Электроснабжение строительного городка и строительных площадок осуществляется 

по возможности от существующих сетей, точки подключения определяет Владелец, при 

отсутствии возможности, необходимо использование электрогенератора, требуемое напряжение 

380В. 

10.3 Потребность строительства в воде 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

, 

где  = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

- численность работающих в наиболее загруженную смену; 

= 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

= 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

- численность пользующихся душем (до 80% ); 

= 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

𝑄хоз =
15 ∗ 6 ∗ 2

3600 ∗ 8
+

30 ∗ 6

60 ∗ 45
= 0,0082л/с 

Воду для питья и приготовления пищи во избежание желудочно-кишечных 

заболеваний рекомендуется использовать привозную,  только из источников с водой, пригодной 

для питья. Подрядчик заключает договор со специализированной организацией на поставку 

воды на объект в бутылях по 19 л. Перед употреблением питьевая вода подлежит 

обязательному кипячению.   

Расход  воды Qпр на производственные нужды определяется как: 

𝑄пр =
𝑞1 ∗ 𝑛1 ∗ 𝐾1

𝑡

3600 ∗ 𝑡
 

где  - удельный расход воды на производственные нужды,q1=500 л; 

- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену (3чел); 

- коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2); 

- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);  
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    t- число часов в смену (8 час) 

𝑄пр = 1,2 ∗
500 ∗ 3 ∗ 1,5

3600 ∗ 8
= 0,078 л/с 

Qсум=0,0082+0,078=0,086  л/с 

Расход воды для пожаротушения на период строительства =5 л/с. 

10.4 Потребность строительства в механизмах для производства строительно-

монтажных работ 

пп/п Наименование машин и механизмов Тип, марка 
Ед.изм. 

шт. 
Примечание 

1 

 

Экскаватор обратная лопата с емк. 

ковша. 0.25м.куб.  
ЭО-2621 2  

2 Автомобильный кран КС-6476 2  

3 Погрузчик универсальный  ПУМ-500 1  

4 Автосамосвал  КамАЗ-5511 1  

5 Бортовой автомобиль КамАЗ-5320 1  

6 Бульдозер   ДТ 80/Т80 2/1  

7 Пневмокаток ДУ-97 1  

8 Трубоукладчик   ТЛГ-74 2  

9 Трамбовщик  Д-12В 3  

10 Отбойный молоток  МО-8 4  

11 Вибратор глубинный ИВ-17 2  

12 Автоцистерна АЦ-4,2-130, N=110кВт    ЗИЛ-130-80 1  

13 Бетоносмеситель СБ-97 2  

14 Автобетоносмеситель  2  

15 Автобетононасос СБ-126А 1  

16 Мойка автотранспорта «Мойдодыр» 2  

17 Укладчик асфальтобетона  «Vogle» 1  

18 Перегружатель асфальтобетоной смеси  Shuttle Buggy 1  

19 
Передвижной комплекс ГНБ на базе 

седельного тягача с тралом 
КамАЗ-65116 1  

20 Установка бурильная  

Robbins 

HDD4510 

TMSC 

1  

21 Автоцистерна для снабжения водой АЦ-66065 1  

22 
Седельный тягач с прицепом - 

трубовозом 
КамАЗ-5490 1  

23 Автомашина МАЗ-5337 МАЗ-5337 1  

24 Автокран на базе автомобиля МАЗ МАЗ-5337 1  

25 Мотопомпа  
Robin-Subaru 

PTG 310 
1  

26 
Передвижная водогрейная установка 

1000-1200 кВт 
 1  

пож
Q



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
590126-8-ПОС1-ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

пп/п Наименование машин и механизмов Тип, марка 
Ед.изм. 

шт. 
Примечание 

27 Устройство перемешивающее  1  

28 Агрегат сварочный «Верпь» Верпь 1  

29 
Телевизионная установка для контроля 

внутренней поверхности трубопроводов 
 1  

 

Марки механизмов и агрегатов могут быть заменены на аналогичные по техническим 

характеристикам и позволяющие осуществить проектные решения с соблюдением правил 

безопасности. Потребное количество и марка строительных машин и механизмов окончательно 

уточняются в проекте производства работ ППР. 
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10.5 Потребность в административно-хозяйственных и бытовых помещениях для 

персонала, участвующего в  строительстве 

Все строительные площадки обеспечиваются временными зданиями и сооружениями, 

состав и объем которых определяется на основании "Расчетных нормативов для составления 

проектов организации строительства " приведен в нижеуказанной таблице. 

Применяемые при организации строительных площадок здания представляют собой 

контейнерные здания заводской поставки, конструкции которых обеспечивают возможность их 

передислокации. 

Контейнерное здание состоит из отдельных блок-контейнеров, соединенных в 

конструктивную систему на месте эксплуатации. 

По функциональному назначению мобильные здания подразделяются на 

производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные. При формировании 

строительного городка применяются производственные, складские и вспомогательные здания. 

При организации строительного городка мобильные здания размещаются в виде 

комплексов. Характерной особенностью комплексов является их компактность, позволяющая 

сократить протяженность инженерных сетей и размеры временно отводимой для них 

территории. 

 

Расчет потребности в административно-хозяйственных и бытовых помещениях 

№ 

п/п 
Наименование 

Норма на 1 

работающего в 

максимальную 

смену, м² 

Количество 

работающих в 

макс. смену, 

чел. 

Общая 

потребность 

м² 

Число 

инвент. 

зданий 

1 Контора прораба 4 1 4 1 

2 Гардеробная 0,7 22 15,4 2 

3 

Душевая с 

умывальной и 

гардеробной 

0,5 22 11 1 

4 Уборная (биотуалет) 0,049 22 1 2 

5 

Помещение для 

кратковременного 

отдыха и обогрева 

работающих 

0,1 22 2,2 1 

 

Типовые бытовки 6,02,5 м (блок-контейнер) имеют помещения для рабочих: сушилки 

с гардеробной и помещения для приема пищи. Бытовки оборудованы емкостями для питьевой 

воды, умывальниками, электрокалориферами  для обогрева помещений и сушилок. Также 

непосредственно вдоль  линии производства работ (не далее 75 м) размещены биотуалеты и 

бытовки для обогрева рабочих, в которых установлены емкости с питьевой водой.  
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На основании СанПиН 2.23.1384-03 соблюдаются нормы гигиены в строительстве.  

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях административно-

бытового назначения принята в соответствии с "Расчетными нормами для составления ПОС" 

часть 1 ЦНИИОМТП.1973г. 

 

Экспликация временных зданий и сооружений 

№ пп Обозначение Наименование 
Кол. 

шт. 
Примеч. 

1 ГОСТ 22853-86 (М-К1-3-

ГУС-0020) 

Гардеробная уличной одежды 

(bхlхh) 2500х6000х2200мм 

2 Вагон-

бытовка 

2 ГОСТ 22853-86 (М-К1-3-

ГУС-0020) 

Помещение для 

кратковременного отдыха и 

обогрева работающих (bхlхh) 

2500х6000х2200мм 

1 Вагон-

бытовка 

3 ГОСТ 22853-86 (М-К1-3-

КЛМ-0015) 

Кладовая материалов и 

оборудования  (bхlхh) 

2500х6000х2200мм 

1 Контейнер 

4 ГОСТ 22853-86 (М-К1-3-

ДУГ-0005) 

Душевая с умывальной и 

гардеробной (bхlхh) 

2500х6000х2200мм 

1 Вагон-

бытовка 

5 ГОСТ 22853-86 (М-К1-3-

УБН-0002) 

Уборная (биотуалет) 2  

6 ГОСТ 22853-86 (М-К1-3-

КОР-0005) 

Контора прораба (bхlхh) 

2500х6000х2200мм 

1 

 

Вагон-

бытовка 

7 ГОСТ 22853-86 (М-К1-3-

КОР-002) 

Пост охраны 

 

1 Вагон-

бытовка 

8 ГОСТ 22853-86 (М-К1-3-

МДГ-0005) 

Цистерна с питьевой водой, 

V=6,0 м3 (bхlхh) 2,0х3,0х1,0 м 

1  

9  Пункт мойки колес грузового 

а/транспорта с системой 

оборотного водоснабжения 

1  

Для водоснабжения бытовых помещений используется привозная питьевая вода. В 

качестве оборудования биотуалетов проектом предусматриваемся установка туалетной кабины 

выпускаемой ОАО «Экосервис» и имеющей размеры 120011002180 мм. Кабина поставляется 

полной комплектации (унитаз, умывальник с баком на 30 л воды). Отвод бытовых стоков 

осуществляется в приемный бак. В качестве жидкости для биотуалета используется реагент 

«Биола», который устраняет неприятный запах, разлагает отходы, дезодорирует. Расход 200 мл 

на 10 литров воды. Биотуалеты и помещения для обогрева рабочих с установками для питья 

размещены как на территории строительных городков, так и в непосредственной близости от 

мест производства работ (не далее 75 м).  

Применение биотуалетов, баков  для пищевых отходов исключает потребность в 

устройстве временной канализации стройплощадки.  

Связь обеспечивается при помощи раций и сотовой связи. 
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Временное снабжение административно-бытовых помещений электроэнергией для 

освещения и обогрева бытовых помещений по возможности осуществляется от существующих 

сетей на площадке очистных сооружений. При отсутствии возможности подключения к 

существующим сетям, используется электрогенератор. 

11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 

для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций; 

Исполнитель обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в 

соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается 

осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной 

площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом: 

 плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками; 

 пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более 

половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля; 

 мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

 оборудование и его части - в один ярус на подкладках; 

 черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая 

сталь)  - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками; 

 трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками 

с концевыми упорами; 

 трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с 

концевыми упорами. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять 

согласно требованиям стандартов и технических условий на них. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы 

шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств 

и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам 

временных и капитальных сооружений не допускается. 

Потребность в складском хозяйстве для временного хранения стройматериалов 
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определяется с учетом максимального использования существующих баз материально-

технического снабжения и строящихся постоянных зданий и сооружений. 

В проекте принята следующая схема доставки грузов на объект: 

Запас строительных материалов на объекте принят в размере пятидневного объема 

потребления, исходя из условия их поставки автомобильным транспортом; 

 Учтена развитость транспортной инфраструктуры и возможность укладки 

применяемых в строительстве привозных материалов непосредственно в тело сооружений 

(работа «с колес»); 

Камень, щебень, песок  доставляется на объект строительства из карьеров, по схеме 

транспортировки, применяемой организацией-поставщиком; 

Металлические конструкции (профиль) автотранспортом с баз поставщиков на 

строительную базу Подрядчика, а после выполнения работ по антикоррозионной защите – 

автотранспортом непосредственно на объект строительства; 

Бетонная смесь для устройства монолитных железобетонных конструкций  с бетонного 

завода, расположенного в непосредственной близости от объекта производства работ  

автобетоновозами (без складирования); 

Сборный железобетон - автотранспортом с баз-поставщиков. 

Для временного складирования, металлических конструкций, труб, технологического 

оборудования  и кровельных материалов предусмотрены две площадки, размерами в плане 

условно: 12*6 для складирования трубопроводов и железобетонных конструкций колодцев. 

Для временного хранения снятого грунта для обратной засыпки площадке 

строительства необходима организация временного отвала. Условно приняты две площадки 

размером в плане 10х6 м. 
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12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов. 

Контроль качества строительных и монтажных работ осуществлять в строгом 

соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004. 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ 

и включает в себя: 

 входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком 

(заказчиком); 

 приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

 входной контроль применяемых материалов, изделий; 

 операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; 

 оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным 

требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. 

Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. 

Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством  может быть принято одно из трех решений: 

 поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования 

соответствующими; 

 несоответствующие изделия дорабатываются; 

 несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного 

согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государственного 

контроля (надзора) по его компетенции. 

Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 

 соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций 

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 

технологические операции; 

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и 

регламентами; 

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям 

проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные 

технологические операции нормативной документации. 
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Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 

измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении 

несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, 

технологической и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

13 Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля. 

Контроль строительных материалов, конструкций, изделий 

Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, поступающие на 

стройку, должны проходить входной контроль на соответствие их ГОСТам, ТУ, требованиям 

проекта, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, а также на 

соблюдение правил разгрузки и хранения.  

Строительные материалы, конструкции и изделия испытываются в строительной 

лаборатории с целью определения соответствия требованиям нормативных документов и 

проекта, а также проверяется наличие паспортов, сертификатов и других сопроводительных 

документов. 

В ходе операционного контроля качества на строительных площадках выявляются 

дефекты и определяются причины их возникновения и оперативно принимаются меры по их 

устранению. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе 

строительства.  

На площадке строительства должны быть организованы следующие виды контроля при 

лабораторном сопровождении: 

 входной контроль поставляемой бетонной смеси и строительного раствора (измерение 

температуры бетона при проведении бетонных работ; определение удобоукладываемости 

(осадки конуса) бетона; изготовление контрольных образцов из бетонной смеси для испытания 

их в лабораторных условиях; осуществление хранения образцов в камере нормального 

твердения до момента их испытания; испытание образцов бетона для определения прочности на 

сжатие и растяжение при изгибе); 

 контроль качества бетона по контрольным образцам; 

 контроль качества бетона методами неразрушающего контроля; 

 контроль качества кирпича; 

 контроль качества грунта; 

 контроль качества песка; 
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 контроль качества щебня. 

По результатам проводимых проверок и испытаний специалистами лаборатории 

оформляются Протоколы испытаний или Технические отчеты. 

Контроль сварных изделий 

Контроль качества сварочных работ должен осуществляться монтажной организацией 

и должен включать в себя: 

Входной (предупредительный) контроль, который осуществляется до начала 

производства сборочно-сварочных работ, он как бы "предупреждает" появление дефектов, 

устраняет порождающие их причины. 

Текущий (пооперационный) контроль, выполняемый в процессе производства работ. 

Приемочный (выходной) контроль, который является контролем готового сварного 

соединения (сварной конструкции). 

Геодезический контроль 

В процессе возведения зданий (сооружений) или прокладки инженерных сетей 

строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить 

геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), который 

является обязательной составной частью производственного контроля качества, в соответствии 

с СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) 

заключается в: 

а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, 

конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям в 

процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле); 

б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа 

(установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует 

выполнять до засыпки траншей. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ 

геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и 

объем его проведения должны быть установлены проектом производства геодезических работ. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в 

том числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства, следует 

осуществлять организациям, выполняющим эти работы. 

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей зданий 
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(сооружений), их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей следует 

определять от знаков внутренней разбивочной сети здания (сооружения) или ориентиров, 

которые использовались при выполнении работ, а элементов инженерных сетей - от знаков 

разбивочной сети строительной площадки, внешней разбивочной сети здания (сооружения) или 

от твердых точек капитальных зданий (сооружений). Перед началом работ необходимо 

проверить неизменность положения пунктов сети и ориентиров. 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических 

параметров зданий (сооружений), в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, 

должна быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами и 

правилами, государственными стандартами или проектной документацией. 

В случае строительства по проектной документации, содержащей допуски на 

изготовление и возведение конструкций зданий (сооружений), не предусмотренные 

стандартами, нормами и правилами, необходимую точность измерений надлежит определять 

специальным расчетом, выполняемым в проекте производства геодезических работ. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле 

должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования. 

Испытания и приемка в эксплуатацию напорных трубопроводов 

После окончания всех ремонтных и монтажных работ проводят испытания 

трубопровода на прочность и плотность. Испытание на прочность и герметичность  напорного 

трубопровода канализации выполнить пневматическим способом. Пневматические испытания 

допускаются для напорных полиэтиленовых трубопроводов, предназначенных для 

эксплуатации под внутренним рабочим давлением не более 1,6 МПа. Трубопроводы из 

полиэтилена следует испытывать при длине не более 0,5 км за один прием, при большей длине- 

участками не более 0,5 км. При этом на концах испытываемого участка трубопровода 

устанавливают заглушки. Запрещается использовать запорную арматуру для отключения 

испытываемого участка трубопровода. 

Пневматическое испытание трубопровода выполнить по разработанной программе 

строительно-монтажной организацией  в  2 этапа : 

 первый - предварительное испытание на герметичность  в течении 30мин, после 
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укладки с частичной засыпкой пазух (в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 и               

СП 40-102-2000); Компрессор и контрольно-измерительные приборы при этом присоединяются 

к испытываемому участку трубопровода. Для поддержания испытательного давления надлежит 

производить подкачку воздуха. 

 второй - приемочное (окончательное) испытание на  герметичность  после полной 

засыпки трубопровода, причем трубопроводы с рабочим давлением свыше 0,5 мПа 

испытываются давлением, равным 1,15 рабочего. Если нарушения целостности трубопровода 

под испытательном давлением не произойдет, то давление в трубе снизить до 0,05 МПа и 

трубопровод выдержать под эти давлением 24 ч. 

Трубопровод признается выдержавшим пневмотическое испытание: 

 По I этапу (до засыпки трубопровода) если: 

 не обнаружено дефектов в стыках и сварных швах; 

 при осмотре отсутствуют нарушения целостности трубопроводов, а также сдвига 

упоров. 

 По II  этапу (после засыпки трубопровода) если: 

 не разрушена его целостность, а падение давления в течении отведенного времени не 

превышает допустимой величины. 

15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве. 

Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве не требуется: 

16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда. 

16.1 Общие положения  

При производстве строительно-монтажных и ремонтных работ строго соблюдать 

требования безопасности труда в соответствии со СНиП 12-03-2201 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство», ФЗ №123  «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», ФНП промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
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производства и строительных работ» и другими нормативными документации по охране труда, 

перечисленными в приложении «А» к СНиП 112-03-2001. 

Состав и содержание решений по безопасности труда определен в соответствии с 

приложением «К» СНиП 12.03-2001 и требований  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах  производства 

работ». 

Основными опасными производственными факторами при производстве работ 

являются: 

 работа строительных машин и механизмов; 

 работа на высоте; 

 работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 

 работы по транспортировке и складированию строительных грузов; 

 опасность возникновения пожара; 

 вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, химически 

активные и ядовитые вещества). 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации 

генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая 

(строящая) этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения «В» СНиП 12-03-

2001. 

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за 

обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с п.5.5. 

СНиП 12-03-2001, а также лицо, ответственное за безопасное производство работ краном, в 

соответствии с ФНП промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

В организации и на строительной площадке должно быть организовано проведение 

проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда на различных 

уровнях и формах в соответствии с п.5.9 СНиП 12-03-2001. 

Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на производственных 

территориях с участием субподрядчиков: 

разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, 

обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на 

данной территории; 

обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и 

координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по 

безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ. 
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Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить 

опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные 

факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: 

 места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

 места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

 места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 

 участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 

 этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит 

монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 

 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за 

пределами опасных зон. 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных 

производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан 

наряд-допуск. 

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, 

менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед 

началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по 

безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске. 

К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных 

факторов, связанных с характером работы, в соответствии с законодательством предъявляются 

дополнительные требования безопасности.  

К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по 

безопасности труда, согласно законодательству допускаются лица, не имеющие 

противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными 

к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 
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Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим 

местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и 

снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями. 

16.2 Требования к организации строительной площадки  

До начала строительства объекта должны быть выполнены подготовительные работы 

по организации стройплощадки: 

 строительная площадка до начала строительства объекта должна быть освобождена от 

старых строений и мусора, распланирована с организацией водоотведения; 

 на строительной площадке устраиваются временные автомобильные дороги, сети 

электроснабжения, освещения, водопровода; 

 на строительной площадке определяются места складирования материалов и 

конструкций; 

 для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное 

освещение, искусственное освещение строительных площадок и мест производства 

строительно-монтажных работ должно отвечать требованиям строительных норм и правил для 

естественного и искусственного освещения.  

Строители после проведения необходимых планировочных работ обязаны выполнять 

следующие мероприятия: 

 снимать плодородный слой земли только на осваиваемых землях; плодородный слой 

должен быть сложен в бурты. После отсыпки и уплотнения на нем необходимо посеять траву и 

восстановить растительность или посадить ее; снятие и сохранность плодородного слоя 

является обязанностью организаций, осуществляющих строительство;  

 после полного завершения технического этапа при необходимости должен быть 

осуществлен биологический этап, т. е. комплекс мероприятий по восстановлению плодородия 

земель (известкование и гипсование, внесение органических, минеральных, макро- и 

микроудобрений и т.д.);  

 согласно правилам охраны окружающей среды оставшаяся плодородная земля должна 

быть подвергнута "землеванию", т. е. транспортированию и нанесению на малопродуктивные 

угодья с целью их улучшения.  

При выезде с территории строительства должна быть предусмотрена площадка для 

мойки автотранспорта. По правилам охраны природной среды грязная вода после мойки перед 

спуском в водостоки должна быть очищена.  

Большой вред экологической ситуации приносят горюче-смазочные материалы (ГСМ) 

в том случае, если они попадают на землю. Поэтому  заправка строительной техники и 
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технические работы по обслуживанию автомобильного транспорта и строительных машин 

должны производиться в специально отведенных местах. 

16.3 Требования к строительным машинам и механизмам  

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование 

(машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка 

(стропы, бадьи, инвентарные ограждения и пр.), ручные машины и инструмент (электродрели, 

электропилы, рубильные, молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

16.4 Требования к строительным материалам и конструкциям  

 Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, и др.) и 

строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными 

свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в 

установленном порядке. 

Материалы, выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в 

количествах, не превышающих сменной потребности. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 

Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно 

закрытой таре. 

Строительные материалы и конструкции поступают на строительную площадку в 

готовом для использования виде.  

16.5 Требования к организации рабочего места  

Рабочие места должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также 

требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. 

При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или 

охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с настоящими санитарными 

правилами требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и 

нагревающем микроклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, 

которые могут быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы. 

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует 

проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и 
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организации работ. 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать 

в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса. 

16.6 Требования к организации и производству строительных работ  

При выполнении отделочных или  антикоррозийных работ в закрытых помещениях с 

применением вредных химических веществ предусматривается оборудование естественной и 

механической вентиляции, а также использование работниками средств индивидуальной 

защиты. 

При выполнении строительных работ в условиях действия опасных или вредных 

производственных факторов санитарно-бытовые и производственные помещения размещаются 

за пределами опасных зон. 

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической 

последовательности. 

16.7 Требования к обеспечению спецодеждой, спец обувью, головными уборами и 

средствами индивидуальной защиты  

Работникам выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны 

соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение, оформленное в установленном порядке. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной 

одежде и специальной обуви, а также с неисправными (СИЗ) не допускаются. 

16.8 Санитарно-бытовые помещения  

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, 

предусмотренных в проекте организации строительства, должно быть завершено до начала 

строительных работ и они должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренним водопроводом, канализацией 

и отоплением. 

Питьевое водоснабжение: 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
590126-8-ПОС1-ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 Питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) располагаются не 

далее 75 метров от рабочих мест. Воду для питья и приготовления пищи во избежание  

желудочно-кишечных заболеваний рекомендуется использовать привозную,  только из 

источников с водой, пригодной для питья. Питьевая вода должна быть кипяченой. Машинисты 

землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно 

на рабочих местах. 

 Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-

1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°C и 

не выше 20°C 

Пункты питания располагают отдельно от бытовых помещений, вблизи строительного 

участка на расстоянии не менее 25 м от санузлов, выгребных ям, мусоросборников 

В обеденный перерыв работник обеспечивается "горячим" питанием. Для этого 

Подрядчик заключает договор со специализированной организацией на поставку питания для 

сотрудников. Продукты доставляются расфасованными в одноразовую  упаковку. Прием пищи 

осуществляется в отдельном, специально для этого предназначенном помещении питания 

осуществляется.  

16.9 Требования к погрузо-разгрузочным работам  

При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования 

законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к 

выполнению этих работ. 

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с 

использованием подъемно-транспортного оборудования. 

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для 

грузов весом более 50 кг, а так же при подъеме на высоту более 2 м. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в 

исключительных случаях и на расстояние не более 50 м. 

Не допускается выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при 

обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, 

утвержденной в установленном порядке, неисправности тары, а также при отсутствии 

маркировки и предупредительных надписей на ней. 

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами 

производятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной 

защиты, соответствующих характеру выполняемых работ. 

При производстве погрузо-разгрузочных работ обеспечить защиту глаз, рук и органов 
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дыхания работающих с помощью индивидуальных и коллективных средств защиты. 

16.10 Требования к выполнению земляных работ  

Котлованы и траншеи, ограждаются защитным ограждением. На ограждении 

устанавливаются предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - освещение. 

Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, 

освещаемыми в ночное время. 

В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод 

поверхностных и подземных вод. 

Места производства земляных работ очищаются от валунов, деревьев, строительного 

мусора. 

Для прохода людей через траншеи устраиваются инвентарные переходные мостики 

0.8м шириной и ограждением с двух сторон высотой 1.1м  и освещением в ночное время. 

Переходные мостики устанавливаются в начале и в конце рабочей зоны и переносятся в 

следующую рабочую зону после завершения работ на предыдущей рабочей зоне.  

При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры должны 

обеспечивать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих 

местах и к рабочим местам шириной не менее 0,6 м и необходимое пространство в зоне работ. 

16.11 Требования к проведению бетонных и железобетонных работ  

Заготовку и обработку арматуры следует производить на специально предназначенных 

и соответствующим образом оборудованных местах. Электросварочные и газопламенные 

работы выполняются в соответствии с требованиями раздела 22 СанПиН 2.2.3.1384-03 

При использовании бетонных смесей с химическими добавками принимаются меры по 

предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз работающих за счет использования 

соответствующих приемов выполнения работ и средств индивидуальной защиты. 

Уплотнение бетонной массы следует производить пакетами электровибраторов с 

дистанционным управлением. При проведении работ ручными электровибраторами следует 

соблюдать гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. 

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять промышленными 

пылесосами. Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности 

сжатым воздухом. 

16.12 Требования к выполнению монтажных работ  

При совместной работе монтажников и машинистов подъемных механизмов следует 

использовать радиотелефонную связь. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует 
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производить до их подъема. 

Окраску и антикоррозийную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они 

выполняются на строительной площадке, следует производить до их подъема. После подъема 

производить окраску или антикоррозийную защиту следует только в местах стыков или 

соединения конструкций. 

16.13 Требования к производству огневых и газоопасных работ 

При проведении огневых и газоопасных работ должны выполняться требования СНиП 

12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования Главы 9. 

«Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ» 

При проведении огневых и газоопасных работ необходимо учитывать: 

 требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

 Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за 

пределами опасных зон; 

 На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных 

производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности; 

 На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан 

наряд-допуск; 

 Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также на 

нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, 

защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в 

радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, 

газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

 При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного 

обрушения отрезанных элементов; 

 Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и 

трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими 

или вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам, не 

допускается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению 

безопасности и без наряда-допуска; 

 Пайка, сварка емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей без 

соответствующей обработки их до удаления следов этих жидкостей и контроля состояния 
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воздушной среды в них запрещается; 

 Пайка и сварка таких емкостей должна производиться с наполнением и подпиткой их 

во время пайки или сварки нейтральными газами и обязательно при открытых пробках 

(крышках). 

При проведении огневых и газоопасных работ должны быть выполнены требования 

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования Главы 9: 

 Требования безопасности к технологическим процессам и местам производства 

сварочных и газопламенных работ; 

 Требования безопасности при ручной сварке; 

 Требования безопасности при хранении и применении газовых баллонов. 

Кроме того, электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в 

соответствии с требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а 

также СанПиН 2.2.3.1384-03. 

16.14 Требования по пожарной безопасности на период строительства 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки: 

 до начала строительных работ необходимо прокладывать внутрипостроечные дороги и 

подъездные пути с устройством не менее двух въездов; 

 при складировании конструкций (деталей) необходимо соблюдать разрывы (для 

пиломатериалов 30 м, а для круглого леса - 15, м)  от строящегося здания; 

  при хранении на открытых площадках горючих материалов (толь, рубероид и др.) 

необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся зданием не менее 24 м; 

 склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны отвечать 

требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением; вокруг складов с баллонами сжатого или сжиженного таза нельзя хранить горючие 

материалы в пределах 10 м; 

 каждая строительная площадка должна быть оборудована телефонной и радиосвязью 

для вызова пожарной службы; 

 временные электрические сети и электроустройства следует монтировать и 

эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ); 

 при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо места 

стоянки машин обеспечивать первичными средствами пожаротушения (расстояние от машины 

до здания принимается 9 м в зданиях I, II степени огнестойкости с оконными и дверными 

проемами, в зданиях III...V степени огнестойкости соответственно - 12 м); 

 все строительные площадки оборудуются средствами пожаротушения, выделяются 
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места для курения; 

 строительная площадка должна быть обеспечена источниками пожаротушения 

(согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). 

16.15 Требования к проведению изоляционных работ  

Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах 

выполняются до их установки или после постоянного закрепления. 

При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или крытых помещений 

рабочие места обеспечиваются механической вентиляцией и местным освещением. 

При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники 

обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог. 

Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с 

температурой выше 180°С. 

Стекловату, шлаковату, асбестовую крошку, цемент следует подавать к месту работы в 

контейнерах или пакетах с соблюдением условий, исключающих их распыление. 

Демонтаж старой изоляции следует проводить с применением увлажнения и 

соблюдения гигиенических требований при работах с асбестом. 

16.16 Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников 

 В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, 

работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования). 

Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строительном 

производстве, проводятся в установленном порядке. 

При проведении строительных работ на территориях, неблагополучных по 

эпидемиологической обстановке, требуется проведение профилактических прививок. 

 На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 

Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными 

материалами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение 

профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и 

аварийным запасом СИЗ. 

16.17 Производственный контроль  

В соответствии с действующими санитарными правилами при осуществлении 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил администрацией 
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строительства следует предусмотреть: 

 соответствие санитарным требованиям устройства и содержания объекта; 

 cоответствие технологических процессов и оборудования нормативно-техническим 

документам по обеспечению оптимальных условий труда на каждом рабочем месте; 

 соответствие параметров физических, химических, физиологических и других 

факторов производственной среды оптимальным или допустимым нормативам на каждом 

рабочем месте; 

 обеспечение работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

спецодеждой, бытовыми помещениями и их использование; 

 разработку и проведение оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда, 

быта, отдыха работающих, по профилактике профессиональной и производственно-

обусловленной заболеваемости; 

 организацию и проведение профилактических медицинских осмотров, выполнение 

мероприятий по результатам осмотров; 

 определение контингентов, подлежащих предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам, флюорографическим обследованиям и др., участие в формировании 

планов медосмотров; 

 правильность организации профилактического питания, лечебно-профилактических и 

оздоровительных процедур (например, при работе с виброинструментом, напряжением органов 

зрения и др.). 

Кратность проведения производственного контроля, включая лабораторные и 

инструментальные исследования и измерения, выполняется в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

 

Все работы должны вестись с соблюдением требований СанПиН 2.2.3.1384-03 и 

СНиП 12-04-2002 

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства. 

17.1 Общие требования 

Охрана окружающей среды в период строительства осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

Селективный сбор, временное хранение и размещение строительных отходов 

осуществляется согласно «Технологическому регламенту обращения со строительными 
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отходами». 

С целью предотвращения негативного воздействия на атмосферный воздух при 

производстве строительных работ предусмотрены следующие меры: 

 осуществляется   контроль   работы   строительной   техники   в   период вынужденного 

простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается 

только при неработающем двигателе; 

 обеспечивается рассредоточение во времени работы строительных машин и  

механизмов,  незадействованных  в  едином непрерывном технологическом процессе; 

 запрещается    сжигание на строительной площадке строительных отходов. 

С целью предотвращения негативного воздействия на почву предусмотрены 

следующие меры: 

 селективный сбор строительных отходов с учетом класса опасности 

 бетонная площадка для временного хранения отходов;  

 выполняется рекультивация почв, нарушенных при строительстве. 

 Для временного     хранения   отходов     предусматривается бетонная площадка 

размером 4х12 м. Ведомость работ по площадке: 

 разработка грунта δ=15 см, для выравнивания площадки для воспроизводства газона на 

площадке; 

 устройство подготовительного слоя: щебень  δ=15 см; 

      песок     δ=10 см; 

 устройство бетонного покрытия В15 δ=10 см с армированием (сетка арматуры АI-АIII 

100 кг). 

С целью предотвращения негативного воздействия на грунтовые воды производится: 

 устройство постов мойки колес с оборотным водоснабжением; 

 установка биотуалетов. 

Вывоз и размещение разработанного грунта осуществляется согласно 

«Технологическому регламенту обращения со строительными отходами» с учетом класса 

опасности грунта как отхода для ОПС, установленного расчетным и экспериментальным 

методами. 

Для обеспечения нормативных уровней звука в период строительства необходимо 

выполнять комплекс шумозащитных мероприятий. 

Запрет на проведение работ в ночные часы. 

Контроль точного соблюдения технологии производства работ; 

Обеспечение профилактического ремонта и обслуживания строительных механизмов 

на специально отведенных площадках в удалении от жилой застройки. 
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Рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 

Оптимальное расположение оборудования. Критерием выбора оптимального 

месторасположения является наибольшее расстояние от ближайших жилых домов и зон 

отдыха. 

Работы по выполнению единого непрерывного технологического процесса производить 

в кратчайшие сроки с обеспечением вышеизложенных требований. 

Организационно-технологические решения следует ориентировать на максимальное 

сокращение неудобств, причиняемых строительными работами населению (на основании СНиП 

12-01-2004 п.5.12). Для этого в проекте предусмотрено следующее: 

 строительный мусор следует вывозить своевременно в сроки и в порядке, 

установленном органом местного самоуправления. 

 через траншеи устраиваются переходные мостики с ограждением; 

 строительные машины и механизмы подбираются согласно санитарно-гигиенических 

нормативов по шумовому воздействию и загрязнению воздуха в районах жилой и 

общественной застройки.  

Шумовое воздействие должно соответствовать требованиям СН 2.2.4/2 1.8.562-96.  

Гигиенические требования к качеству воздушной атмосферы должны соответствовать 

требованиям – СанПиН 2.1.6.1032-01. 

17.2 Требования к обустройству пунктов мойки колес автотранспорта 

Проектом предусмотрена установка мойки колес «Мойдодыр-К» с оборотным циклом 

водоснабжения. Установка оборотного водоснабжения мойки колес грузового автотранспорта 

предназначена для очистки воды от крупных взвешенных частиц, песка, глины, почвы и других 

загрязнений подобного характера. При этом очищенная вода возвращается для повторного 

использования. В составе мойки предусмотрено помещение локальных очистных сооружений 

системы оборотного водоснабжения. 

В качестве ОСВ используется оборудование производства ООО «НПО Полихим».  При 

работе комплектов серии “Мойдодыр-К” сточная вода стекает по поверхности моечной 

площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки 

сточная вода погружным насосом подается в очистную установку. Очистная установка 

оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение 

взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через 

сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением 

до 12 атм. подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной 

площадке. 
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Включение и выключение погружного насоса осуществляется автоматически, в 

зависимости от уровня воды в песколовке. 

Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10-20%) осуществляется из 

водопровода или бака запаса воды через поплавковый клапан, смонтированный в очистной 

установке. Шлам, накопленный в Установке во время работы, периодически отводится по 

сливному трубопроводу в шламоприемный кювет, который выполняется на площадке вблизи 

моечной установки. После окончания работ на стройплощадке шламоприемный кювет 

засыпается грунтом и засаживается газоном. При недостатке места на стройплощадке или 

невозможности выполнения шламоприемного кювета вместо него может быть использована 

система сбора осадка, содержащая илосборный бак и грязевой погружной насос, служащий для 

перекачивания осадка из илосборного бака в транспортный контейнер для последующего 

вывоза на специальный полигон для утилизации. Нефтепродукты, всплывшие на поверхность 

воды в отстойной части очистной установки, собираются в специальной емкости и вывозятся на 

утилизацию. Периодичность отвода шлама зависит от режима работы установки и степени 

загрязнения воды. Оптимальная продолжительность между промывками фильтра определяется 

в процессе эксплуатации комплекта. 

В приложении № 3 текстовой части представлены, описание и технические 

характеристики установки мойки колес «Мойдодыр-К» 

18(1) Описание проектных решений и мероприятий по охране 

объектов в период строительства  (пп. "т(1)" введен Постановлением 

Правительства РФ от 15.02.2011 N 73) 

Площадка строительства расположена на территории города и частных земельных 

участках.  

На предприятии предусмотрены организационные мероприятия. 

Мероприятия на период строительства: 

 должны быть запланированы и проведены занятия с сотрудниками по вопросам 

противодействия в рамках дисциплины безопасности жизнедеятельности; 

 совместно с представителями администрации предприятия, провести комплекс 

предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности. 

18 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов; 

Расчет продолжительности строительства произведен в соответствии с п.7, прил.3  
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СНиП 1.04.03-85* Часть1. 

Продолжительность строительства  определяется по формуле  Т н =А 1 С +А 2 С , где 

С - объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, действующих с 1984 г. 

А1, А2 - параметры уравнения, определенные по данным статистики (таблица в прил.3 

СНиП 1.04.03-85* часть1).  А1=15,1; А2  = - 2,3      

Сметная стоимость по состоянию на 4 квартал 2018 г. составляет  5400 тыс. руб., в том 

числе СМР –  5062 тыс. руб.  В ценах 1984 г. СМР –0.029 млн. руб. (коэффициент перевода в 

1984 год k=172). 

Т н = 15,1  0.029+(-2,3)5,443= 2.5 мес., в т.ч. подготовительный период 0.5мес. 

19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы 

на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких 

зданий и сооружений. 

Проводимые земляные, строительные, монтажные и иные работы по реконструкции 

объектов не оказывают влияния на техническое состояние и надежность существующих 

объектов предприятия, расположенных в непосредственной близости от реконструируемых 

объектов 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№ 

докум. 

Входящий № 

сопроводи-

тельного 

докум. и дата 

Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 





С-1
98,25

С-2
98,40

С-3
97,20

Водоотводная канава

5
0

0

200

100
100

3500

0,025

Щебень М1200 фр 70-100           400

Земляное полотно

Напряжение
воздушной
линии, кВ

До 1 вкл. Св. 1 до
20

Допустимое
расстояние А,

м
1,5 2,0



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

61 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

62 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

63 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

64 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

65 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

66 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

67 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

68 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

69 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

70 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

71 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

72 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

73 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
590126-8-ПОС1  

 

 

 

 

 

 

 

74 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 

 




