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Содержание 

 

 

№ п/п Наименование Примечание 

 Содержание текстовой части 4 

а. Общая часть 6 

б. 

   Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, 

описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, 

строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и 

обеспечивающих его функционирование. 

6 

в. 

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на 

период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 

растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, 

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки 

конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. 

10 

г. 

Сведения о местах размещения баз материально-технического 

обеспечения, производственных организаций и объектов 

энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на 

отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 

участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-

бытового обслуживания  

11 

д. 

Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-

технических ресурсов с указанием мест расположения станций и 

пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных 

подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного 

объекта. 

11 

е. 

Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, 

воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах 

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях. 

12 

ж. 

Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, 

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки 

рабочих чертежей для их строительства (при необходимости). 

20 

з. 
Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работ по участкам трассы. 
20 

и. 

Обоснование организационно-технологической схемы, 

определяющей оптимальную последовательность сооружения 

линейного объекта. 

 

23 

к. 

Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций. 

 

25 

л. 
Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах. 
35 
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м. 

Описание технических решений по возможному использованию 

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 

строительства. 

36 

н. 

Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 
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опасных природных процессов. 

36 

о. 
Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 

безопасного движения в период его строительства. 
40 

п. 

Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и 

социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 
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40 

р. 
Обоснование принятой продолжительности строительства. 41 

с. 

Описание проектных решений и перечень мероприятий, 
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42 
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6 

а. Общая часть. 

Проект организации строительства разработан на реконструкцию 

проектируемых наружных сетей водоотведения на территории города 

Нижневартовск с развитой транспортной инфраструктурой, с благоустроенной 

территорией, по улице Ленина (четной стороны) в городе Нижневартовске.  

При разработке проекта организации строительства использовались: 

 Постановление от 16 февраля 2008 г. N 87 ос составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию; 

 СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004. 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие 

требования; 

 СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное 

производство; 

 ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатацией грузоподъемных 

кранов»; 

 «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ» ППБ 01-2003* и НБП 160-97; 

 СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов» 

 постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 декабря   

2014 г. N 534-п" Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с изменениями  

от 12.08.2016 г. 

б. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, 

описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и 

сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих 

его функционирование. 

Согласно техническому отчету об инженерных изысканиях выполненного 

ООО «Горизонт» на участке строительства имеются следующие инженерно-

геологические условия: 

Район изысканий в административном отношении находится на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области. Участок 

производства работ расположен в административных границах города 

Нижневартовска Уровень ответственности реконструируемых сооружений - II 

(нормальный). 

В географическом отношении рассматриваемая территория расположена в 

центральной части Западно-Сибирской равнины, на правом берегу реки Обь, и 

представляет собой заболоченную и залесенную местность. 

Поверхность относительно ровная, колебание отметок района работ 

составляет 0.30 м: максимальная отметка - 48.00 м БС, минимальная - 47.69 м БС. 

Растительный покров представлен смешанными, лиственными и хвойными 

лесными, с преобладанием хвойных пород. 
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Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и 

весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень 

короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Осадков 

выпадает много, особенно в теплый период.  

Район строительства, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология», рисунок 1, таблица А.1, относится к северной строительно-

климатической зоне, подрайону 1Д. 

Расчетная температура наружного воздуха минус 43° С. 

Продолжительность относительного периода 257 суток. 

Скоростной напор ветра - район II, 0,3 кПа. 

Согласно СП 20.13330.2016, район по весу снежного покрова - V = 3,2 кПа. 

Согласно СП 20.13330.2016, район по давлению ветра - I = 0,23 кПа 

На исследуемой территории опасные природные и техноприродные процессы 

на момент изысканий (март 2021 г) не зафиксированы. 

В геологическом строении участка работ принимают участие современные 

техногенные (насыпной грунт tQIV) и болотными отложениями (торф bQIV) и 

верхнечетвертичные аллювиальные отложения (суглинки, супеси, пески aQIV). 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод 

приуроченных к аллювиальным отложениям. 

Из современных геологических процессов и явлений в данном районе 

отмечаются: морозное пучение. 

Геологический разрез территории изысканий изучен до глубины 5,0 м и 

сложен следующими разновидностями грунтов, выделенными в инженерно-

геологические элементы: 

ИГЭ-1 - Насыпной грунт - песок мелкий средней степени водонасыщения с 

примесью щебня, супеси и строительного мусора, встречен во всех скважинах. 

Залегает с поверхности, мощность слоя 1,5-3,0 м. 

ИГЭ 2а - Торф среднеразложившийся погребенный с τ > 0,15 кгс/см2, вскрыт 

скважинами №№ 2,3 4, 5, под отсыпкой, мощность слоя 1,0-1,2 м. 

ИГЭ-3 - Суглинок мягкопластичный залегает в нижней части разреза, 

вскрытая мощность слоя 0,8-2,0 м. Подошва слоя скважинами глубиной 5,0 м не 

вскрыта. 

ИГЭ-4 - Супесь пластичная залегает в основании техногенных отложений, в 

центральной и нижней частях разреза, вскрытая мощность слоя 1,0-2,7 м. Подошва 

слоя скважинами глубиной 5,0 м не вскрыта. 

ИГЭ-5 - Песок мелкий средней плотности водонасыщенный залегает в нижней 

части разреза, вскрытая мощность слоя 1,0 м. Подошва слоя скважинами глубиной 

5,0 м не вскрыта. 

Гидрогеологические условия территории изысканий на период производства 

буровых работ (март 2021г) характеризуется наличием подземных вод, 

встреченных на глубине 2,0-3,8 м. 

Подземные воды приурочены к техногенным пескам, к болотным отложениям 

торфа и к аллювиальным отложениям к прослойкам песка в суглинках и супесях и 

к пескам мелким. Уровень подземных вод непостоянный, подвержен сезонным 
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колебаниям. Периодами низшего стояния подземных вод в течение года в районе 

являются месяцы март-апрель, периодами высшего стояния - июнь, июль месяцы. 

В весенне-осенний период и периоды ливневых дождей и в паводковый 

период на пониженных участках территории изысканий возможно появление 

«верховодки» в техногенных отложениях песка на отметках близких к 

приповерхностным из-за слабой фильтрационной способности грунтов слагающих 

верхнюю часть разреза. 

Питание подземных и вод происходит за счет паводковой воды и 

инфильтрации атмосферных осадков. Поэтому уровень подземных вод подвержен 

сезонным и годовым колебаниям. Годовая амплитуда уровней достигает 1,0-1,5 м. 

Водоносный горизонт, в основном, безнапорный. Воды горизонтов разгружаются в 

поверхностные водотоки и водоемы в сторону понижения рельефа и 

гипсометрически ниже расположенные горизонты. 

Согласно п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 территория изысканий подтопленная в 

естественных условиях. 

Территория расположена в зоне сезонного промерзания-оттаивания грунтов. 

Глубина промерзания зависит от величины снежного покрова и грунтов, 

слагающих верхнюю часть разреза. 

 
Ситуационная схема 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 

Среди специфических грунтов выделены: 

- Техногенные грунты; 

- Биогенные грунты; 

- Пучинистые грунты. 

Техногенные грунты. 

Техногенные грунты представлены насыпным грунтом - песком мелким 

средней степени водонасыщения с примесью щебня, супеси и строительного 

мусора. Максимальная мощность насыпных грунтов составляет 1,5-3,0 м. 

Техногенным грунтом выполнена отсыпка всей территории изысканий. 

Отсыпка выполнена на болотные отложения торфа и аллювиальные 

отложения супеси пластичные. 

Насыпной грунт по однородности состава и сложения характеризуется как 

планомерно возведенные насыпи, сухим способом, по степени уплотнения от 

собственного веса - слежавшийся (возраст отсыпки более 5 лет). 

Согласно табл. Б. 9 прил. Б СП 22.13330.2016, рекомендуется принять 

расчетное сопротивление насыпного грунта R0 = 250 кПа. 

Биогенные грунты. 

 Торф среднеразложившийся маловлажный. Мощность биогенного слоя 1,0-

1,2 м. Торфяная залежь олиготрофного типа, преобладающие виды растений 

торфообразователей-кустарничково-сфагновые, пушицево-сфагновые, осоково-

сфагновые, травяно-сфагновые. 

Пучинистые грунты. 

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания - оттаивания, обладают 

свойствами морозного пучения, относящиеся к неблагоприятным инженерно-

геологическим процессам. 

Степень морозной пучинистости грунтов определена согласно п. 6.8 СП 

22.13330.2016 и приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Величина относительной деформации пучения и разновидность грунтов 

Наименование грунта Разновидность грунтов 
Величина относительной 

деформации пучения, е fn, % 

Насыпной грунт (песок) Слабопучинистый 1,0≤еfh ≤3,5 

Супесь Среднепучинистый 3,5 < εfh≤ 7,0 

Отложения торфа из-за содержания растительных остатков относятся к 

слабопучинистым. 

 

Характеристика сетей водоотведения г. Нижневартовск 

 

Внутриквартальные сети водоотведения города проложены в подземном 

исполнении. Глубина заложения сетей водоотведения составляет 2,5-4,0 м. 

В заключении по результатам технического обследования сказано: большая 

часть трубопроводов выполнена из чугунных труб имеет значительную коррозию и 

отработала нормативный срок службы.  Требуется реконструкция.  
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в. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, 

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и 

изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных 

материалов. 

Проект организации строительства разработан на реконструкцию 

проектируемых наружных сетей водоотведения на территории города 

Нижневартовск с развитой транспортной инфраструктурой, с благоустроенной 

территорией, по улице Ленина (четной стороны) в городе Нижневартовске.  

Размеры земельных участков для размещения линейного объекта наружных 

сетей водоотведения г. Нижневартовска приняты на основании СН 456-73 «Нормы 

отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов», 

постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 декабря   2014 

г. N 534-п" Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с изменениями  

от 12.08.2016 г и принятых проектных решений по реконструкции сетей 

водоотведения, с учетом методов прокладки, схем расстановки механизмов, 

глубины заложения трубопроводов, материала и диаметра труб, способов их 

соединения, физико-механических свойств грунтов. 

В соответствии с градостроительным зонированием территории города 

Нижневартовск место размещения проектируемых наружных сетей водоотведения 

- территориальная зона ОДЗ 206 «Зона объектов здравохранения)».  

Трасса сетей водоотведения проходит местами в газоне и пересекает: 

автомобильные дороги (въезды в прилегающие микрорайоны), тротуары, 

существующие инженерные коммуникации. 

На трассе отсутствуют естественные и искусственные преграды, 

существующие, реконструируемые, проектируемые, сносимые здания и 

сооружения. 

 

г) Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, 

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о 

местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения 

пунктов социально-бытового обслуживания. 

При заключении договора о строительстве подряда имеется полная 

возможность использования местных строительных организаций. 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и 

субподрядными организациями, участвующими в строительстве. 

Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными 

организациями.  
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д) Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических 

ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, 

промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе 

временной дороги вдоль линейного объекта. 

Подъездные пути к территории расположены со стороны ул. Омской, ул. 

Ленина, ул. Маршала Жукова, а также с внутриквартальных проездов. Пешеходные 

подходы возможны как со стороны ул. Ленина, ул. Омской, ул. Маршала Жукова, 

так и с внутриквартальной территории. 

Рядом с территорией расположена существующая остановка общественного 

транспорта, располагающаяся в районе ул. Маршала Жукова и ул. Ленина. 

Существующая дорожно-тропиночная сеть на территории благоустройства 

выполняет транзитную функцию. 

Подвоз стройматериалов, осуществляется автотранспортом по дорогам общего 

пользования. 

Ограничение скорости движения строительного транспорта на территории - 

5км/час.  

 
Ситуационная схема 

Территория объекта расположена в г. Нижневартовске и представляет собой 

больничный комплекс. Участок строительства расположен по четной стороне 

улицы Ленина. 

Обеспечение строительства: 

– строительные отходы вывозятся на расстояние 10 км; 

– перевозка лишнего непригодного грунта на расстояние до 8 км; 

– вода привозная в цистернах; 

– электроэнергия от трансформатора; 

– отопление временных зданий – электрокалориферами; 

– связь – мобильный телефон.  

–  
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е) Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, 

ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а 

также во временных зданиях и сооружениях. 

В связи со стесненными условиями строительства (насыщенность подземными 

инженерными коммуникациями, пересечение магистральных улиц с интенсивным 

движением) в городской застройке, с целью сохранения благоустройства 

территории проектом предусмотрена реконструкция сетей водоотведения ≤Ø300 

мм по 2 этапу. 

Принята санация самотечных трубопроводов канализации методом навивки 

профиля ПВХ технологии SWP DF и разрушающий метод. Учитывая возможность 

прокладки трубопровод в самотечном режиме, данная схема прокладки является 

оптимальной в условиях реализуемого объекта. 

Для прокладки труб бестраншейным способом разрушающим методом 

используются установка для санации и прокола УПГК-60У производства завода 

гидравлического оборудования «Энерпром». Данная установка позволяет 

разрушить чугунные трубы диаметром до 315 мм с последующей затяжкой нового 

трубопровода диаметром до 400 мм на расстояние до 150 м, в зависимости от 

комплектации. Установки санации дают возможность работать в стесненных 

городских условиях без вскрытия дорожного полотна. Установка может 

монтироваться через люк диаметром 600 мм и позволяет производить работы из 

колодцев диаметром от 1 метра. Установка УПГК-60У может работать как от 

гидравлической станции НСД-1-30-300, так и от гидросистемы строительной 

техники, с помощью блока согласования. Малый вес установки позволяет 

транспортировать ее в багажнике автомобиля.  

Допускается выполнение работ по реконструкции сетей водоотведения 

установками с аналогичными характеристиками других фирм.  

Существующие трубопроводы в ходе реконструкции восстанавливаются 

методом разрушения на трубы марки ПЭ100 SDR11 диаметрами: D180x16.4; 1 

ГОСТ 18599-2001. 

Существующие трубопроводы в ходе реконструкции санируются методом 

спирально-навивной технологии SWP DF профилем ПВХ 

Для реконструкции трубопроводов разрушающим методом и методом навивки 

профиля предусмотрен следующий тип основания: 

- существующее основание; 

 

Потребность в основных строительных и дорожных машинах 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена 

исходя из объемов и методов работ и установленных норм выработки для данных 

типов машин и механизмов. 

Общая потребность в основных строительных машинах и механизмах 

приведена в таблице 2. 
             Таблица 2 
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№ 

п/п  
Наименование Марка К-во Область применения 

1 Экскаватор HITACHI-200.3 1 Земляные работы (котлованы, 

траншеи). 

2 Бульдозер ДЗ-274 1 Планировочные работы, засыпка пазух 

котлованов, траншеи. 

3 Автомобильный кран  КС-3561 1 

 

Бетонные работы. Монтаж 

трубопроводов. Монтаж колодцев . 

4 Эл.сварочный  аппарат ТДМ-503, 1 Эл.сварочные работы трубопроводов. 

5 Установка для санации 

и прокола «Завод ГБО 

«Энерпром» 

УПГК-60У 1 Прокладка труб бестраншейным 

способом разрушающим методом 

6 Навивочная машина SWP 1 Формирование ПВХ трубы внутри 

существующего коллектора 

7 Proteus Mini-Cam 1 Робот для видео телеинспекции после 

промывки, после санации  

8 Дизель-генератор SDMO T 17KM 15 

кВт 

1 Временное электроснабжение и 

освещение 

9 Станция насосная с 

бензоприводом 

НСД-1-30-300 1 Временное электроснабжение и 

освещение 

10 Пневмотромбовка И-157 1 Уплотнение грунта 

11 Автосамосвал  КАМАЗ – 5511 1 Отвозка грунта, мусора 

12 Комбинированная канало-

промывочная машина 

 1 Гидродинамическая промывка 

коллектора с последующей откачкой 

вымытого шлама 

13 Погружной насос SEG.40.15.E.2.1.502 1 Отвод канализационных стоков 

 

Примечание: общая потребность в строительных машинах и механизмах может быть 

откорректирована строительной организацией выигравшей «тендер» на производство работ. 

 

 

Выбор комбинированной канало-промывочной машины для удаления ила из 

сети водоотведения 

 

Согласно задания на проектирование реконструируемых участков 

водоотводов и их характеристик необходимо выполнить очистку существующего 

трубопровода от ила. 

 
Таблица 3. Характеристики комбинированной канало-промывочной машины  

 

Объем отсека для ила в цистерне От 5 до 10 м³ 

Производительность вакуумного насоса  От 1100 м3 час 

Глубина очищаемого колодца От 8 до 15 м 
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Производительность водяного насоса  от 350 л/мин 

Объем баков для воды От 5 до 10 м 

Длина рукава высокого давления для промывки 

труб  

От 90 до 150 м 

Температурный режим работы От -15 до +40 

 

Примечание: потребность в строительных машинах и механизмах может быть 

откорректирована строительной организацией выигравшей «тендер» на производство работ по 

показателях не менее принятого в данном проекте. 

 

Выбор установки прокладки труб разрушающим методом по рабочим 

параметрам 

Согласно задания на проектирование реконструируемых участков 

водоотводов и их характеристик необходимо выполнить прокладку новых 

трубопроводов без извлечения старых металлических трубопроводов и частичным 

демонтажом отдельных участков.   

 
Таблица 3.1. Характеристики установки прокладки труб разрушающим методом УПГК-

60У 
 

Макс. усилие продавливания, тс 30 

Макс. усилие протягивания, тс 60 

Рабочая длина штанги (мм) 600 

Макс. диаметр протягиваемой трубы, мм 400 

Макс. диаметр разрушаемой трубы, мм 300 

Макс. рабочее давление в гидросистеме, МПа 20 

Габариты без упорной плиты (ДхШхВ), (мм) 830х465х235 

Вес, кг 180 

Габариты (ДхШхВ), (мм) 900х465х250 

 

Примечание: потребность в строительных машинах и механизмах может быть 

откорректирована строительной организацией выигравшей «тендер» на производство работ по 

показателях не менее принятого в данном проекте. 

 

Выбор монтажного крана по рабочим параметрам 

 

Выбор крана для укладки труб и монтажа производится с учетом требуемой 

глубины опускания элемента, массы монтажного элемента и зацепляющих 

устройств (стропы, траверсы), необходимого вылета стрелы монтажного крана, 

технической характеристики кранов и технико-экономических показателей их 

работы. 

 

Максимальный вес поднимаемого груза – 10 т. 

Максимальный вылет стрелы крана – 12,4 м. 
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Максимальная глубина опускания груза – 2,3 м. 

По требуемым параметрам подходит автокран КС-3561.  

 

Техническая характеристика автомобильного крана КС-3561 

 

 Краны КС-3561 и КС-3561А, графики грузоподъемности (сплошные линии) и высоты подъема 

крюка (штриховые линии): 

Выбор экскаватора по рабочим параметрам 

Наименьшую ширину траншеи по дну Bтр.min (согласно СНиП) следует 

принимать в зависимости от типа и диаметра прокладываемых труб, способа их 

укладки.  Принимаем ширину траншеи по дну:  Втр=3,7 м.  

Проверяем ширину ковша принятого экскаватора, которая в зависимости от 

его вместимости, м3, может быть определена по формуле 

bк = 1,2  (q)1/3=1,21,20,33=1,27 м;  

где q - вместимость ковша выбранного экскаватора, м3. 

При этом надо иметь в виду, что при разработке траншей одноковшовыми 

экскаваторами, их ширина должна быть не меньше ширины режущей кромки 

ковша экскаватора с добавлением в песчаных грунтах и супесях 0,15 м.   

По требуемым показателям принят экскаватор среднего размера Hitachi  ZX 

200-3. Преодолеваемый уклон 14º. 
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Таблица 4. Технические характеристики Hitachi ZX 200-3 

 

Двигатель 
Isuzu AH-4HK1XYSA-02 (4-x тактный дизель с 

турбонаддувом) 

Количество цилиндров  4 

Номинальная мощность двигателя (кВт)  90.2 (166 л.с.) 

Рабочий объём цилиндра  5.193 л 

Аккумуляторные батареи  2 x 12 В / 88 Ач 

Максимальный поток масла в гидравлике  2 x 212 л/мин 

Скорость поворота рамы  13.3 оборота/мин 

Скорость движения  Высокая: от 0 до 5.5 км/ч. Низкая: от 0 до 3.5 км/ч 

Преодолеваемый уклон  35° (70%) непрерывно 

Эксплуатационная масса (кг)  19 800 - 22 300 

Емкость ковша (м3), нагруженного согласно 

PCSA, SAE  
1,20 

Максимальная глубина копания экскаватора (мм)  5 950 - 8 030 

Усилие на ковше (кН) ISO  151 

 

Таблица 5. Габариты экскаватора 

A Расстояние между осями гусеничной тележки  3 370 

B Длина ходовой части  4 170 

*C Зазор противовеса  1 030 

D Радиус поворота задней части  2 750 

D’ Длина задней части  2 750 

E Габаритная ширина поворотной части  2 710 

F Габаритная высота кабины  2 950 

http://www.vcm.by/img/misc/56-20100804175713.jpg
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*G Мин. расстояние от поверхности земли  450 

H Колея гусеницы  2 200 

I Ширина башмака гусеницы  G 600 

J Ширина ходовой части  2 800 

K Габаритная ширина  2 860 

L Габаритная длина   

с рукоятью 2.42 м  9 605 

с рукоятью 2.91 м  9 520 

M Габаритная высота стрелы   

с рукоятью 2.42 м  3 180 

с рукоятью 2.91 м  2 940 

N Высота гусеницы с трехребровыми башмаками  920 
1.  

Таблица 6. Эксплуатационные параметры 

Длина рукояти экскаватора  2.42 м 2.91 м 4.41 м* 

A Максимальный радиус черпания  9 430 9 920 11 280 

A’ Максимальный радиус черпания (на уровне 

земли)  
9 250 9 750 11 130 

B Максимальная глубина черпания  6 180 6 670 8 170 

B’ Максимальная глубина черпания (на уровне 

8’)  
5 950 6 490 8 030 

C Максимальная высота черпания  9 670 10 040 10 760 

D Максимальная высота выгрузки  6 830 7 180 7 890 

E Минимальный радиус поворота  3 280 3 180 3 180 

F Максимальная вертикальная стенка  5 300 5 990 7 470 

Усилие резания грунта ковшом ** ISO  151 kN (15 400 кгс) 

Усилие резания грунта ковшом ** SAE PCSA  129 kN (13 200 кгс) 

Напорное усилие рукояти ** ISO  
133 kN (13 600 

кгс) 

109 kN (11 100 

кгс) 

80 kN (8 200 

кгс) 

Напорное усилие рукояти ** SAE PCSA  
124 kN (12 700 

кгс) 

102 kN (10 400 

кгс) 
(7 900 кгс) 

 

Расчет временного электроснабжения 

Освещение стройплощадки будет осуществляться от дизель-генератора типа 

SDMO T 17KM 15 кВт. 

Число прожекторов принимаем 4 прожектора. 

Прожекторное освещение строительной площадки осуществляется 

прожекторами ЖО-06-250-01, установленными на временных опорах освещения 

территории. 

Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижной 

компрессорной установки. 

Кислород поступает на стройплощадку в баллонах. 

Потребность в электроэнергии приведена в таблице 7. 
 

Расчет потребности в электроэнергии при строительстве 
                                                                                                                     

                                                                                                                                  Таблица 7 
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№ 

п/п 
Наименование потребителей К-во шт. 

Ру, 

квт 
Кс 

Рр, 

квт 

1 Электросварочный аппарат 2 0,65 0,6 0,8 

2 Сварочный аппарат РОВЕЛД P- 500 2 5,9 0,6 3,6 

      

 Итого:    4,8 

3 Освещение рабочих мест  12%  0, 6 

4 Резерв  14%  0,7 

5 Электроинструмент  10%  0,5 

6 Наружное освещение 4  0,9 1,2 

7 Бытовки 1 5 0,8 4 

 Всего:    11,0 

 

Для временного электроснабжения строительной площадки использовать 

дизель-генератор типа SDMO T 17KM 15 кВт. 

Работа навивочного оборудования производится от отдельной 

гидромаслянной станции.  

 

Расчет потребности в воде 

Водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, 

хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд строительной площадки.  

Основным потребителем воды на стройплощадке являются строительные 

машины и установки строительной техники, технологические процессы (поливка 

бетона, штукатурные и малярные работы, каменная кладка). 

Суммарный расход воды Q1 на производственные нужды определяется как 

            q1n1K11 

Q1=K1-----------, где 

           t13600 

q1 – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

n1 – число потребителей в наиболее загруженную смену; 

K1 – коэффициент на неучтенный расход воды (равный 1,2); 

K11 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5); 

t1 – число часов в смену. 

Расход воды на промышленные нужды представлен в таблице 8.                                                                                                     

  Таблица 8 

Потребитель Ед. изм. 
Уд. расход 

воды 

Кол-во, 

шт. 

Общий 

расход воды 

Машины (мойка и заправка). л/сут. 300-600 1 600 
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                       q1n1K1
1            (600)  1,5 

Q1=K1----------- = 1,2------------- = 0,0375 л/с 

                         t13600          83600 

Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих и 

служащих во время работы. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

определяется по формуле: 

                 q2n2K2       q2
1

 n2
1 

Q2=---------- + ---------, где 

                 t13600       t260 

q2 – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л; 

n2 – число работающих в наиболее загруженную смену (10 чел.); 

K2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5-3); 

q21 – расход воды на прием душа одного работающего, л; 

n21 – число работающих, пользующихся душем (40%); 

t2 – продолжительность использования душевой установки (45 мин.). 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды представлен в таблице 9. 
                                                                                                                           Таблица 9 

Потребители 
Ед. 

изм. 

Уд. расход 

воды 

Кол-во, 

чел. 

Общий расход 

воды, л 

На работающих в смену 

На прием душа 

На обедающих 

л 

л 

л 

15 

30 

10-15 

10 

10 

10 

150 

300 

150 

                (150+150)  1,5          300х0,4 

      Q2=------------------------ + ----------- = 0,060 л/с 

                         83600              4560 

 

Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета 

трехчасовой продолжительности тушения одного пожара. 

При расчете расхода воды необходимо учитывать, что число одновременных 

пожаров принимается на территории строительства до 150 га (S=0,4) – 1 пожар. 

Расход воды на тушение пожара составляет 5 л/сек. 

Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки 

составляет: 

Q=Q1+Q2=0,0375+0,060+5=5,098 л/сек. 

ж) Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 

приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства (при необходимости). 

Дополнительных участков не входящих в охранную зону для выполнения 

работ по прокладке трубопровода не требуется. 
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з) Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работ по участкам трассы. 

Данным проектом предусмотрена реконструкция наружных сетей 

водоотведения, в том числе перекладка трубопроводов DN150, DN300.  

Перекладка сети ведется на участках: от КК-Боль. Комп./13 ч/з КК-Боль. 

Комп./14,15,16,19 до КК - Боль. Комп./23. 

В целях обеспечения простоты эксплуатации и энергоэффективности 

перекладываемой сети, учитывая характеристики существующего рельефа и 

вертикальной планировки, реконструируемая сеть - самотечная. 

Существующие трубопроводы в ходе реконструкции санируются методом 

спирально-навивной технологии SWP DF с использованием профиля ПВХ 

Существующие трубопроводы в ходе реконструкции перекладываются 

методом разрушения на трубы марки ПЭ100 SDR11 диаметрами: D180x16.4; ГОСТ 

18599-2001. 

Для реконструкции трубопроводов предусмотрен 

следующий тип основания: 

- существующее основание 

 

Сведения по проектируемым сетям водоотведения г.Нижневартовск  
                                                                                                                                  

Таблица 10 
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КК-
Боль.Комп

/13 

КК-
Боль.Комп/

14 

180 18.1 1 2 18.1    18.1 0.6 38 38 18.1 

КК-
Боль.Комп

/14 

КК-
Боль.Комп/

15 

180 27.9 1 27.9    27.9 0.3 59 59 27.9 

КК-
Боль.Комп

/15 

КК-
Боль.Комп/

16 

180 22.3 1 22.3    22.3 0.3 47 47 22.3 

КК-
Боль.Комп

КК-
Боль.Комп/

180 16.9 1 16.9    16.9 0.3 36 35 16.9 
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/16 19 

КК-
Боль.Комп

/19 

КК-
Боль.Комп/

23 

300 11.1 1 11.1 11.1 123 2,1     11.1 

Контроль качества строительно-монтажных работ 

Постоянный контроль качества осуществляют линейные инженерно-

технические работники, с привлечением геодезической службы и строительной 

лаборатории. 

При контроле сооружения в пространстве и размеров сооружений проверяют: 

– расположение на плане земляных сооружений и их размеры; 

– отметки бровок и дна выемок; 

– отметки спланированных поверхностей; 

– уклоны откосов выемок и насыпей. 

Полученные измерениями данные не должны превышать допустимых 

нормативных значений. 

Операционный контроль за качеством строительно-монтажных работ: 

– Операционный контроль осуществляется по мере выполнения строительно-

монтажных работ ежедневно. 

– Ответственность за осуществление операционного контроля возлагается на 

производителей работ. Операционный контроль ведется постоянно в процессе 

производства работ. 

– Контроль осуществляется в соответствии с картами операционного контроля. 

– К контролю за качеством выполняемых СМР привлекаются работники 

геодезической службы и строительной лаборатории. Сведения о применяемых 

материалах, выполненных объемах работ и метеорологических условиях в день 

производства работ, заносятся в общий и специальный журналы производства 

работ. 

– До начала работ на строительном участке должны быть оформлены в 

установочном порядке (пронумерованные, прошнурованные и оформленные 

всеми подписями на титульном листе и скрепленные печатью) общие журналы 

работ и журналы производства специальных работ, а также журнал авторского 

надзора, при наличии договора на проведения авторского надзора. 

В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей 

документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо 

предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 

«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». 

Контроль за правильным и своевременным ведением журналов работ 

возлагается на производителя работ. 

Контроль качества монтажных операций: 

1. Последовательность монтажа конструкций должна обеспечивать жесткость и 

устойчивость смонтированных частей сети на всех стадиях монтажа. Установка 
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конструкций каждого участка сети должна обеспечивать возможность 

производства последующих работ. 

2. Точность сборки конструкций контролируется геодезическими измерениями. 

Контроль за точностью совмещения ориентиров, осуществляется с помощью 

оптических отвесов, нивелиров и теодолитов. 

3. Работа ведется с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию 

законченных строительства объектов. Основные положения». 

Реквизиты сопроводительных документов фиксируются в журнале работ при 

описании применяемых материалов. Приемка поступающих строительных 

материалов производится в соответствии с требованиями соответствующих 

стандартов, которыми руководитель подрядной организации обязан обеспечить 

производителей работ. 

Входной контроль изделий, деталей и оборудования: 

1. В связи с тем, что строительные изделия, детали и оборудование поступают 

непосредственно на строительную площадку, ответственность за осуществление 

входного контроля на стройплощадках - на производителей работ. 

2. При входном контроле проверяется: 

а. соответствие проектно-сметной документации технологическому заданию и 

действующим нормативным документам; 

б. наличие стандартов, ТУ, технологических карт; 

в. соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий 

государственным стандартам и ТУ. 

3. Контролируется каждая партия материалов, конструкций и изделий.  

Входной контроль качества труб и соединительных деталей 

Входной контроль качества труб и соединительных деталей осуществляется 

строительно-монтажной организацией, допущенной к выполнению работ по 

монтажу трубопроводов из полиэтилена. 

Входной контроль включает следующие операции: 

- проверка целостности упаковки; 

- проверка маркировки труб и соединительных деталей на соответствие 

технической документации; 

- внешний осмотр наружной поверхности труб и соединительных деталей, а 

также внутренней поверхности соединительных деталей; 

- измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщины 

стенок труб с требуемыми. Измерения следует производить не менее чем по 

двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Результаты измерений должны 

соответствовать величинам, указанным в технической документации на трубы и 

соединительные детали. Овальность концов труб и соединительных деталей, 

выходящая за пределы допускаемых отклонений, не разрешается. 

Все трубы и соединительные детали зарубежной поставки должны иметь 
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техническое свидетельство. 

Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные 

детали с технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от 

допусков больше, чем предусмотрено стандартом или техническими условиями. 

Результаты входного контроля оформляются актом по установленной 

форме. 

На всех этапах контроль осуществляет ИТР, ответственный за ведение 

работ. 

 

и) Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта. 

Принято круглогодичное производство работ по строительству. 

Структура строительной организации – прорабский участок. 

До начала производства работ получить согласование всех заинтересованных 

и эксплуатирующих организаций, а также заключить договор на осуществление 

технадзора. 

При разработке проекта предусмотреть разбивку всего объема работ на этапы, 

обеспечивающие технологию демонтажных и строительно-монтажных работ, 

инженерное обеспечение, технику безопасности при производстве работ. 

Режим работы при выполнении строительно-монтажных работ односменный. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 

обеспечивается подрядчиками с доставкой их автотранспортом. 

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку 

поступающих конструкций, деталей и материалов. 

1. Подготовительный период: 

– установка временных инвентарных зданий, устройство складского хозяйства; 

– установка предупредительных и указательных знаков и гирлянд; 

– определить точное местонахождение и согласовать отключение инженерных 

коммуникаций (систем водопровода, канализации, электросетей) с 

организациями, эксплуатирующими их; 

– инженерные сети, которые в дальнейшем не будут эксплуатироваться, отсечь, а 

инженерные сети, пересекающие участок – защитить от повреждений. При 

обнаружении неизвестных кабелей и трубопроводов все работы должны быть 

прекращены и вызваны представители эксплуатирующей организации; 

– осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей 

природной среды; 

– выполнение мер пожарной безопасности; 

– получение разрешения на ведение строительно-монтажных работ с 

оформлением необходимой разрешительной документации; 

До начала производства работ территория полосы строительства в пределах 

границ, переданных в натуре подрядчику и обозначенных на местности знаками, 

должна быть полностью освобождена от посторонних предметов. 
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Расчистку полосы отвода от деревьев, кустарника, строительного мусора и др. 

осуществляют в границах участков проведения строительно-монтажных работ. 

Расчистка проводится в порядке очередности производства работ. 

Подготовительные работы выполняют до начала основных работ по 

сооружению земляного полотна. 

В подготовительный период до начала строительных работ по 

проектируемому объекту намечено выполнение организационно-технических 

мероприятий, внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ. 

В составе организационно-технических мероприятий предусматривается 

выполнение следующих работ: 

 утверждение проекта; 

 оформление правоустанавливающих документов; 

 проведение тендера на строительство; 

 заключение договора подряда на строительство; 

 решение вопросов обеспечения строительства материалами, конструкциями 

и деталями; 

 размещение заказов на поставку оборудования. 

 

При разработке технологических схем производства восстановительных работ 

учитывались следующие условия и обстоятельства: 

– глубина заложения трубопровода; 

– состояние колодцев; 

– диаметр и длина полиэтиленовых труб; 

– загруженность поверхности по трассе проведения работ; 

– состояние грунтов (например, категория грунта, наличие подземных вод); 

– сезон проведения работ; 

– возможности организации, которая будет осуществлять строительные работы 

(наличие соответствующего оборудования для протяжки, сварочных 

устройств и т.п.). 

Проектом организации строительства принята последовательная 

организационно-технологическая схема, обеспечивающая соблюдение 

установленных в календарном плане сроков завершения строительства. 

 

Основной период:  

Последовательность выполнения работ: 

 

– Разбивочные работы. 

– Разработка котлована 

– Демонтаж элементов ж./б. колодца 

– Очистка колодцев и сети водоотвода от ила 

– Санация методом навивки профиля ПВХ 

– протягивание трубопровода методом разрушения. 

– Устройство покрытий. 

– Окончательная планировка. 

– Благоустройство участка 
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График работы принят в одну смены. 

Все основные строительные работы выполняются специализированными 

отрядами, укомплектованными рабочими кадрами и машинами исходя из наиболее 

рационального использования производительности ведущего механизма. 

Производительность и состав отрядов рассчитаны на основании расчетных 

нормативов, норм времени и эксплуатационных характеристик ведущих 

механизмов.  

При необходимости увеличения темпов строительства необходимо 

использовать несколько однотипных отрядов.  

 

к) Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций. 
 

Согласно РД 11-02-2006, акты освидетельствования строительных 

конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного 

контроля недостатков, в которых невозможно без разборки или повреждения 

других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения оформляются актами освидетельствования ответственных 

конструкций по образцу, приведенному в Приложении №4 РД 11-02-2006. 

В контрольных процедурах могут участвовать представители 

соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, 

при необходимости, независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных 

участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ. 

Приблизительный перечень ответственных строительных конструкций и 

работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых 

оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и 

актами освидетельствования скрытых работ: 

– акты скрытых работ на устройство естественного основания под земляные 

сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на 

поверхности земли; 

– акты скрытых работ на снятие и использование для рекультивации 

плодородного слоя земли; 

– акты скрытых работ на обратные засыпки выемок в местах пересечения с 

дорогами, тротуарами и иными территориями с дорожными покрытиями; 

– Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку трубопроводов. 

– акт скрытых работ на устройство монолитное ж/б основание под трупровод. 

– акт скрытых работ на устройство основания под монолитное ж/б конструкции. 

– акт скрытых работ на устройство гидроизоляции монолитных ж/б конструкций. 

– герметизация мест прохода трубопровода через стенки камер и колодцев; 
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– уплотнение грунта обратной засыпки котлованов 

– акт скрытых работ на гидродинамическую промывку коллектора; 

– акт скрытых работ на восстановление канализационного коллектора спирально-

навивной технологией SWP DF; 

– акт скрытых работ на частичную разработку и восстановление литовкой части 

колодца. 

 

Отвод канализационных стоков 

Перед началом работ по реконструкции сети между колодцами 

ограничивающих участок проведения работ (условно – КК-Б – КК-Г) необходимо 

провести мероприятия по отводу канализационных стоков.   

 
Условная схема отвода канализационных стоков. 

 

Для этого в колодце КК-Б и КК-Г устанавливаются запорные устройства в 

соответствии с диаметром труб канализации. В вышестоящем по течению стоков 

колодце КК-А откачку скопившихся стоков производит погружной насос 

SEG.40.15.E.2.1.502. Отходы перекачиваются с помощью временного 

трубопровода, состоящего из напорно-всасывающих рукавов (ГОСТ 5398-76) 

длиной 10 м. Временный трубопровод протянут до колодца КК-Д нижестоящему 

по течению стоков в сети. Количество рукавов для каждого участка различная, 

следуем уточнить по месту и в соответствии с общей протяженностью выбранных 

реконструируемых участков. Общая протяженность временного трубопровода 

составляет 150% от общей протяженности участков сети на данном этапе 

реконструкции. 

 

Очистка колодцев и трубопроводов от ила с последующей откачкой 

Перед началом работ по очистке канализационной сети необходимо 

подготовить подъездные пути, при необходимости – сделать настилы на грунте, 

чтобы избежать буксования тяжелой колесной техники. На обслуживаемый объект 

бригада прибывает с заправленной чистой водой комбинированной канало-

промывочной машиной.  

Рукав высокого давления воды со специальной насадкой вводится через 

колодец в тело трубы с нисходящей части на глубину 1-2 метра. После подачи 
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водяного напора начинается процесс промывки. Сопла на головке рукава 

расположены по окружности и направлены так, что струи воды эффективно 

промывают стенки и создают реактивную силу, продвигающую рукав вперед в 

полости трубы. При разрушенном своде ж/б трубы используется донная насадка, 

которая промывает трубу коллектора направленной действием по дну 

трубопровода. Илистые отложения вымываются потоком воды и стекают в 

колодец. После прохождения всего участка рукав сматывают обратно, не 

прекращая подачу воды, чем обеспечивается тщательная прочистка. Вымытые 

отложения вычищаются из колодца, вакуумной откачкой, комбинированной 

канало-промывочной машины. В цистерне канало-промывочной машины 

производится отделение откачанных масс от воды, излишки воды сливаются в 

коллектор. По мере заполнения цистерну опорожняют на полигоне отходов или на 

специально подготовленной площадке. Масса выработанного ила определяется по 

месту работы. 

Промывка с последующей телеинспекцией производят согласно 

технологической карте.  

Масса удаленного ила – 3,5 кг. 

Земляные работы 

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и 

приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. 

Основания и фундаменты». 

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать 

представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций 

с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов 

производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы 

производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении 

коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на 

место представителей заказчика и проектировщика. При наличии действующих 

сетей в зоне производства работ, должна быть создана комиссия в составе лиц 

ответственных за существующие сети. Для уточнения места положения 

существующих сетей и предотвращение аварии на них. 

В состав инженерной подготовки площадки входят расчистка территории 

площадки, отвод поверхностных и грунтовых вод, создание геодезической 

разбивочной основы. 

При расчистке территории вырубают зеленые насаждения, корчуют пни, 

очищают площадку от кустарника, снимают плодородный слой почвы. 

Водоотвод с территории решен открытым способом методом вертикальной 

планировки. 

При необходимости выполнения работ по отрывке котлована и демонтажу 

конструктивных элементов колодцев обратить внимание на не допущение 

повреждений тех конструкций колодцев, демонтаж которых не предусмотрен 

данными проектными решениями. 

Перед выполнением демонтажных работ уточнить по месту сечения и отметки 

конструктивных элементов колодцев. При необходимости выполнить 

корректировку проекта.  
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Выполнить обмазку битумно-полимерной мастикой соприкасающиеся с 

грунтом поверхности заново укладываемых  элементов. В случае обнаружения 

повреждений гидроизоляционного слоя существующих конструкций выполнить 

его обновление аналогичными материалами (либо обмазкой битумно-полимерной 

мастикой).  

Обратную засыпку производить непучинистым грунтом послойно (слоями 

толщиной 20-30 см) с уплотнением до Kcom=0,95.  

 

Разработка грунта производиться механизированным способом экскаватором с 

погрузкой на автосамосвал и транспортированием грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10,0 т в места временного складирования грунта на территории 

заказчика с возможным последующим завозом для планировки местности. 

Тип материала обратной засыпки песок строительный привозной с послойным 

трамбованием. 

Разработка и перемещение грунта на площадке предусматривается с 

последующим послойным уплотнением грунта пневмотрамбовками. 

Плодородный слой почвы, включая дерново-растительный слой, должен быть, 

снят на всей площади, занимаемой насыпями, выемками и другими сооружениями 

дорожного комплекса. Границы в плане, толщина снятия и места складирования 

грунтов плодородного слоя почвы определены проектом.  

Выполнение работ по снятию растительного грунта выполняют механизированным 

способом и вручную с погрузкой на автосамосвал и транспортированием в места 

временного складирования грунта на территории заказчика с возможным 

последующим завозом последующего использования в укрепительных работах. 

Рабочие механизмы включены в состав отряда по подготовке строительства. 

 

Прокладка методом разрушения 

Для прокладки труб бестраншейным способом разрушающим методом 

используются установка для санации и прокола УПГК-60У производства завода 

гидравлического оборудования «Энерпром». Данный установка позволяет 

разрушить чугунные трубы диаметром до 315 мм с последующей затяжкой нового 

трубопровода диаметром до 400 мм на расстояние до 150 м, в зависимости от 

комплектации. Установки санации дают возможность работать в стесненных 

городских условиях без вскрытия дорожного полотна. Установка может 

монтироваться через люк диаметром 600 мм и позволяет производить работы из 

колодцев диаметром от 1 метра. Поэтому в разработке технологических котлованов 

нет необходимости. 

Работа начинается с подготовки оборудования. 

Самым важным в подготовке является четкая центровка рабочего станка 

разрушителя относительно разрушаемой трубы. Горизонт станка должен совпадать 

с горизонтом трубы, что предъявляет определенные требования к подготовке 

поверхности приямка, упорной стенки и среза самой трубы: все эти элементы 

должны быть максимально ровными. При тщательной подготовке приямка удается 

избежать движения разрушающего станка в поперечной плоскости и излишних 
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вибраций. Кроме того, для страховки от обводнения немаловажно подготовить 

«пол» приямка, осуществив отсыпку щебнем или положив настил из досок. 

Штанги гидравлического разрушителя поступательно скручиваются 

специальным механизмом и проталкиваются по старому каналу трубопровода до 

выхода в приемный котлован. Важно отметить, что уклон канала трубы от 

стартового до приемного котлована не должен превышать 20 градусов, что 

обусловлено гибкостью штанг разрушителя. 

После выхода штанг в приемный котлован устанавливается разрушающая 

головка и за ней через цанговый захват труба. Разрушающая головка-нож 

подбирается исходя из внешнего диаметра протягиваемой трубы 

Когда все элементы соединены, установка переключается в режим обратного 

протягивания и начинается процесс замены старой трубы на новую. 

Разрушение происходит одновременно с протаскиванием новой ПНД трубы. 

Осколки старой трубы вдавливаются в стенки канала разрушающей головкой. Если 

разрушаемая труба стальная, нож разрушающей головки взрезает ее, а ее голова 

раскрывает в стороны. В конце процесса разрушения разрушающая головка 

подходит к установке. 

Разрушитель втаскивает разрушающую головку с новой трубой в колодец 

Вся буксировочная система разбирается и демонтируется. Новая ПЭ труба 

протянута и готова к присоединению 

 

Строительно-монтажные работы следует проводить на участках между 

смотровыми колодцами. При проведении работ на протяженных сетях трубопровод 

должен разбиваться на участки, протяжённость которых принимается с учетом 

возможностей используемого способа и мощности тягового оборудования. 

Примерная протяжённость участка может составлять 100-150 м и более в 

зависимости от диаметра труб. Как правило, процесс подачи трубы контролируется 

с помощью встроенных приборов на лебёдке, автоматически измеряющих и 

регистрирующих тяговое усилие, значение которого зависит от диаметра и 

толщины стенки трубы. Во время протягивания труб максимально допустимые 

силы тяги не должны быть превышены. Для измерения тяговой силы наиболее 

эффективным устройством на сегодняшний день является прибор  RUNDOLOG 

фирмы TRACTOTECHNIK. (рис. 9.1). 

 

 Устройство для измерения силы тяги 

1 - распорный ниппель, 2 - измеряющий цилиндр, 3 - труба, 4 - блок памяти 

Прибор размещается в протаскиваемой трубе. Это обеспечивает преимущество 

перед другими подобными системами, где измеряющее устройство монтируется 

между расширителем и распорным ниппелем как дополнительное звено. С 
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помощью устройства GRUNDOLOG механическая тяговая сила переводится в 

гидравлическое давление, непрерывно измеряемое и сохраняющееся в памяти для 

последующей компьютерной распечатки и анализа в виде диаграммы усилий за 

период протягивания. 

Для оценки максимально допустимых усилий протягивания полиэтиленовых 

труб диаметром до 315 мм можно воспользоваться рекомендациями табл. 11. 

 

Допустимые усилия протягивания (кН)* полиэтиленовых труб ПЭ 80 и 

ПЭ 100 (ГОСТ 18599- 2001) 

                                                                                                   Таблица 11 

Средний наружный 

диаметр, мм 
SDR 

17 13,6 11 9 

110 22 26 32 38 

125 27 34 41 49 

140 34 42 51 61 

160 45 55 67 80 

180 57 70 84 109 

200 70 86 104 125 

225 89 109 132 158 

250 109 134 162 195 

280 137 168 203 245 

315 174 213 257 310 

*при допустимом напряжении на полиэтилен =10МПа 

Монтажные работы по протягиванию полиэтиленовых труб согласно СП 42-

103-2003, допускается проводить при температуре наружного воздуха не ниже + 

5ºС или с применением специальных отапливаемых модулей (палаток). 

 

 

Монтаж труб ведется патрубками из трубы ПЭ100 SDR11, длинной 600 мм. 

(длина рабочей части модуля 500 мм). Применяются патрубки с наружной и 

Внутренний 

диаметр di, мм 

Наружный диаметр 

de, мм 

Длина резьбы 

L1=L2, мм 

Длина рабочего 

модуля Lобщ, мм 

147 180 100 600 
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внутренней резьбой. Соединение герметизируется термоусаживающимся 

комплектом. Патрубки выполнены по спецзаказу в заводских условиях в 

соответствии с ГОСТ 18599-2001 и Сертификата соответствия от производителя.  

Крепление труб между собой и с соединительными деталями и арматурой 

должны производиться по специально разработанному технологическому 

регламенту выполненному организацией проводящей монтажные работы. 

 

При протягивании полиэтиленовых труб допускается прохождение поворотов 

трассы под углом до 6º. При больших углах поворотов трассы и при использовании 

технологии протягивания полиэтиленовых труб изменение направления трассы 

должно осуществляться в колодцах (технологических котлованах).  

 

Санирование методом спирально-навивной технологии SWP DF профилем 

ПВХ 

Работы по восстановительным работам трубопровода Ø ≤300 мм делятся на 

следующие этапы: 

1. Промывка, комбинированной канало-промывочной машиной, с последующей 

откачкой вымытого шлама из канализационного трубопровода диаметром до 

300 мм 

2. Телеинспекция промытых участков; 

3. Восстановление канализационных коллекторов спирально-навивной 

технологией SWP DF; 

4. Теледиагностика восстанавливаемого участка после санации спирально-

навивной технологией SWP DF.. 

 

Количество рабочих осуществляемых производственные работы составляет 7 

человек. Две на каналопромывочной машине, 5 при санации методом SWP DF. 

Промывка трубопровода осуществляется комбинированной канало-

промывочной машиной. После промывки выполняется видео телеинспекция 

трубопровода для фиксации промытого участка. Промывку канализационного 

трубопровода с последующей телеинспекцией производить в соответствии с 

технологической картой.  

Работа по восстановлению коллектора на объекте начинается с установки 

оборудования на участке.  

Перечень необходимого оборудования: 

1. Контейнер с оборудованием 

2. Навивочная машина 

3. Proteus Mini-Cam (робот)- телеинспекция 

4. Производственная палатка 

5. Катушки с профилем 

6. Станина 

7. Тренога 
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8. Грузовая таль 

9. Гидромасленная станция 

10. Дозатор силикона  

11. Компрессор 

12. Установка лебёдки 

 

Начальным этапом работ является установка производственной палатки, 

грузовой тали и сборной навивочной машины. Часть навивочной машины 

собирают над колодцем, а затем оставшуюся часть внутри колодца. Подачей смеси, 

для герметизации, к гидравлической машине осуществляется дозатором силикона 

по вспомогательным трубкам. Спуск составных частей машины осуществляется с 

помощью грузовой тали, установленной на грузовой треноге. Установка 

гидравлической машины, в колодце, происходит на расстоянии 0,3-0,5 м от граней 

ремонтируемого коллектора. 

Лентопротяжный механизм с гидроприводом монтируется на навивочный 

короб непосредственно в стартовой шахте. Работы завершаются подключением 

гидропривода навивочной машины к гидравлическому агрегату, расположенному 

возле стартовой шахты. 

После всех вышеперечисленных выполненных этапов приступают к процессу 

навивки трубопровода. 

Технология восстановления представляет собой способ формирования новой 

трубы внутри существующей трубы коллектора, с разделением на два этапа, с 

максимально возможным прилеганием стенок. На первом этапе установка трубы 

ПВХ от стартового колодца к ответному, меньшего диаметра, из профиля ПВХ. 

Вторым этапом осуществляется расширение ранее навитой трубы. Технологией 

DiaFit предусмотрено размещение в теле замка профиля, при спиральной навивке 

профиля ПВХ, обрезной проволоки для среза фиксирующего замка и дальнейшего 

расширения ПВХ трубы с плотным прилеганием внутренних стенок ПВХ труб к 

наружным стенкам существующего трубопровода. Обрезная проволока и силикон 

подается в паз на одной стороне профиля, после чего сразу же происходит 

защелкивание замка с другой стороны профиля. Таким образом, возникает 

надежное сцепление обеих частей «замка-защелки». Расширение навитой трубы 

происходит при помощи вытягивания обрезной проволоки из сформированного 

профиля до плотного прилегания стенок новой ПВХ трубы к существующим 

стенкам трубы коллектора.  

Профиль подается в стартовую шахту при помощи направляющего ролика, 

закрепленного на коробе навивочной машины. Формирование новой трубы 

происходит путем бесконечного прокручивания вокруг своей оси специального 
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профиля ПВХ с замковым соединением. Количество требуемых материалов для 

восстановления трубопровода определяется проектом производства работ (ППР). 

 

Общая схема размещения строительного материала и оборудования при производстве 

работ спирально-навивной технологией SWP DF (тренога и грузовая таль не показана на 

рисунке) 

1.Металлическая станина под катушку профиля ПВХ; 2.Дозатор силикона; 3.Направляющий 

ролик для профиля ПВХ; 4. Механизм подачи обрезной проволоки; 5. Навивочная машина  

Заключительным этапом является демонтаж оборудования.  

После процесса по навивки трубы методом SWP DF производится видео 

телеинспекция восстановленного участка для контрольного осмотра и 

фиксирования результата выполненных работ. 

 

Так же входе работ по устройству сети трубопроводов необходимо провести 

частичные демонтажные и монтажные работы с смотровыми колодцами. Объемы 

демонтажных работ см. раздел 12-2021-ПОД.9.  

Частичные монтажные работы по смотровым колодцам: 

- для КК-бк/13: Монтаж плиты покрытия ПП15-1 (Серия 3.900.1-14, 680 кг, 

0.27 м3); Монтаж люка канализационного ГОСТ 3634-89 56 кг Кольцо колодезное 

стеновое КС15.6 (Серия 3.900.1-14, 660 кг, 0.265 м3); Стремянка КЖИ.С1-08 32.4 

кг;. 

- для КК-бк/14: Монтаж плиты покрытия ПП15-1 (Серия 3.900.1-14, 680 кг, 

0.27 м3); Монтаж люка канализационного ГОСТ 3634-89 56 кг Кольцо колодезное 

стеновое КС15.15 (Серия 3.900.1-14) 2 шт; Стремянка КЖИ.С1-08 32.4 кг; 

- для КК-бк/15: Монтаж плиты покрытия ПП15-1 (Серия 3.900.1-14, 680 кг, 

0.27 м3); Монтаж люка канализационного ГОСТ 3634-89 56 кг Кольцо колодезное 

стеновое КС15.6 (Серия 3.900.1-14, 660 кг, 0.265 м3); Кольцо колодезное стеновое 

КС15.15 (Серия 3.900.1-14) 2 шт; Стремянка КЖИ.С1-09 35.7 кг;. 

- для КК-бк/16: Монтаж плиты покрытия ПП15-1 (Серия 3.900.1-14, 680 кг, 

0.27 м3); Монтаж люка канализационного ГОСТ 3634-89 56 кг Кольцо колодезное 

стеновое КС15.6 (Серия 3.900.1-14, 660 кг, 0.265 м3); Кольцо колодезное стеновое 

КС15.15 (Серия 3.900.1-14) 2 шт.; Стремянка КЖИ.С1-10 38.9 кг;. 
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- для КК-бк/19: Монтаж плиты покрытия ПП15-1 (Серия 3.900.1-14, 680 кг, 

0.27 м3); Монтаж люка канализационного ГОСТ 3634-89 56 кг Кольцо колодезное 

стеновое КС15.6 (Серия 3.900.1-14, 660 кг, 0.265 м3); Кольцо колодезное стеновое 

КС15.15 (Серия 3.900.1-14) 3 шт.; Стремянка КЖИ.С1-11 42.1 кг;. 

- для КК-бк/23: Монтаж плиты покрытия ПП15-1 (Серия 3.900.1-14, 680 кг, 

0.27 м3); Монтаж люка канализационного ГОСТ 3634-89 56 кг Кольцо колодезное 

стеновое КС15.6 (Серия 3.900.1-14, 660 кг, 0.265 м3); Стремянка КЖИ.С1-11 42.1 

кг; 

 

До начала работ по демонтажу колодцев необходимо выполнить следующее: 

- произвести разбивку мест строительства колодцев; 

- расчистить территорию от леса, кустарника и т.п.; 

- демонтировать дорожные покрытия на месте строительства (при 

необходимости); 

- разработка котлована; 

 

До начала работ по устройству колодцев необходимо выполнить разбивку 

мест строительства колодцев; 

Транспортировка элементов железобетонных колодцев и других 

строительных материалов (раствор, цемент, арматура) к местам строительства 

колодцев осуществляется грузовыми автомашинами с прицепами с баз снабжения 

строительно-монтажных организаций. 

Частичный монтаж элементов железобетонных колодцев производится в 

следующей последовательности: 

- монтаж сборных железобетонных элементов колодца; 

- затирка цементным раствором швов между элементами колодца; 

- цементная штукатурка и железнение лотка; 

- засыпка колодца грунтом с тщательным трамбованием и устройством 

водоупорного замка на вводах труб; 

- устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца шириной 1,5 м; 

- изоляция стыков железобетонных колец колодца горячим битумом по 

грунтовке; 

- испытание колодца (после окончания строительства участка 

канализационных сетей). 

После монтажа колец колодца и заделки стыков  производится грунтовка 

стыков и нанесение на них битума. 

Гидравлическое испытание колодца производится путем наполнения его 

водой и наблюдения за ее утечкой. Предварительное испытание производится до 

засыпки колодца грунтом и преследует цель выявления видимых утечек воды. 

Засыпка колодца грунтом производится слоями с помощью бульдозера с 

помощью пневмотрамбовки. 

Завершение работ по устройству колодца является устройство бетонной 

отмостки вокруг горловины. Бетонная отмостка устраивается в следующем 

порядке: производится рассыпку щебня вокруг горловины с последующей его 

трамбовкой, на подготовленное основание укладывается бетон и разравнивается. 
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Погрузочные и разгрузочные работы. 

Производство погрузочных и разгрузочных работ должно вестись в 

соответствии с приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н об утверждении 

правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов. 

В данном проекте потребности в складских помещениях нет. 

Погрузочные и разгрузочные работы ведутся по принципу «с колес».  

Разгрузку и погрузку грунта, при проведении земляных работ по разработке 

или обратной засыпке технологических котлованов, следует проводить с помощью 

экскаватора HITACHI-200.3 в соответствии с типовой технологической картой на 

разработку выемок грунта с погрузкой в транспортные средства. Далее грунт 

транспортируется автосамосвалами грузоподъемностью 10,0 т в места временного 

складирования грунта на территории заказчика с возможным последующим 

завозом для планировки местности. 

Разгрузку и погрузку железобетонных и пластиковых изделий на 

автосамосвалы, в ходе демонтажных и монтажных работ, следует проводить с 

помощью автомобильного крана КС-3561, в соответствии с типовой 

технологической картой на такелажные работы. Демонтируемые конструкции 

транспортируется автосамосвалами грузоподъемностью 10,0 т в места временного 

складирования грунта на территории заказчика. 

Временное складирование материалов и изделий на строительной площадке 

должно отвечать требованиям СНиП III-A.11—70. Если в отраслевых правилах по 

технике безопасности отсутствуют требования по складированию материалов и 

оборудования, то следует составить, утвердить и ввести в действие приказом 

соответствующую инструкцию. 

Временное место хранение стеклопластиковых изделий должно быть 

ограждено для предотвращения механических повреждений строительной 

техникой. Запрещается волочение емкости по грунту до места складирования и 

монтажа. 

Работы на площадке производятся 8 часов в сутки, поэтому, вечером и ночью 

она должна быть хорошо освещена. 

Предусмотреть мероприятия по обеспечению охраны объекта на период 

строительства: 

– оградить территорию в соответствии со стройгенпланом забором; 

– обеспечить освещение строительной площадки прожекторами. 

Контроль осуществляется на соответствие проекту и НТД, проверяется 

наличие сопроводительных документов, сертификатов и паспортов, ксерокопии 

которых хранятся на строительном участке. 

 

л) Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах. 

Стесненные условия существующей городской застройки предполагают 

наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей 

к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине 

размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=*QG3*wELCgsIJK50BBm9*oMCdke-L7rtHl0CfV0k-cZuqH7ZCsXZ-gGUgOpjhPC5A7S5PEBOsorPZw6thEtwo0SmTFfHLtS69R7wAnv*2qbzLrquFMnKEExc4pkvOUAWoS3xafnN7tZXB2iivNK9xP2TVcI2A354V9gM9Fi-PP39XVWUXTrhdzWx7i1MO76cVSka*vj*IBhBqffiRqzPJ6rB7aukSmrDTIQ1osbgTDwu6SYHo02*O7SVvmWPR5rCHixTCQtPYn9cB*0CtiBVe6UhVHsQy3orHZHlVaWmY*zTCX*YLS9*0zKUJluBX6AmfJ-PPKMX0lvMFPbAUATrRFgCNEy7vXlYkujAdaoIX0G5G*eBJ55tgF3BN67wEWN-dd1g*NIaKFNo*P5*IHlVh2bslMIQQ--bLtfGq4VLuJ-8y4ezM0p2r7Hp8DI6fwa83qnN74xOdRSZIlxZsoV60GyY50Er9yfh2WR2ZkkFjrnG3zIz454gd8eBK9yM8BVukMwX*FAPwE8Bba6y&eurl%5B%5D=*QG3**Hh4OF9CziZHdeKPYsOb46ktB8I2G7uEgOBtmcvH5JbWjkOXKIR*PMdaw2unCmq6g
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машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, 

экологического, материального риска и соответственно усиленные меры 

безопасности работающих на строительном производстве и проживающего 

населения. 

Согласно прил. 1 к МДС 81-35.2004 наличие стесненных условий должно 

характеризоваться наличием трех из указанных ниже факторов: 

– интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 

непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость 

строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на 

захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; 

– разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих 

подвеске или перекладке; 

– жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых 

насаждений в непосредственной близости от места работ; 

– стесненных условий складирования материалов или невозможности их 

складирования на строительной площадке для нормального обеспечения 

материалами рабочих мест; 

– при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает 

нормативную на 20% и более; 

– при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил 

техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено 

ограничение поворота стрелы крана. 

Наличие одновременно трех вышеуказанных факторов говорит о стесненных 

условиях строительства, следовательно, необходимо применение повышающих 

коэффициентов к нормам затрат труда и оплате труда рабочих. 

Нахождение животных и посторонних лиц в зоне производства работ должно 

быть исключено. Имеющиеся на участке работ зеленые насаждения должны быть 

защищены от повреждений машинами и механизмами, отходами монтажа объекта. 

 

м) Описание технических решений по возможному использованию 

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 

строительства. 

Дополнительных участков не входящих в охранную зону для выполнения 

работ по прокладке трубопровода не требуется. 

 

н) Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных 

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных 

процессов. 

Разработки мероприятий не требуется. Опасных инженерно-геологических и 

техногенных явлений, иных опасных природных процессов не наблюдается. 

Мероприятия, обеспечивающие выполнение нормативных требований в 

охране труда 
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Безопасность труда учитывается при проектировании и размещении 

сооружений, расчетах на прочность и надежность, механизации тяжелых, 

трудоемких работ, организации рабочих мест. К мероприятиям по технике 

безопасности относятся применение предохранительных устройств, приборов, 

систем ограждения, заземления, сигнализации, создание нормальных условий 

труда. Комплекс мероприятий по охране труда включает, кроме того, подготовку и 

снаряжение персонала, профессиональный и медицинский отбор, обучение, 

инструктирование, обеспечение средств индивидуальной защиты. 

Создание безопасных условий работы и санитарно-гигиенического 

обслуживания рабочих-строителей с целью устранения производственного 

травматизма и профзаболеваний возложено на администрацию строительных 

организаций. 

На строительной площадке устраиваются санитарно-бытовые помещения: 

гардеробные, умывальные, душевые, туалеты, помещения для сушки, 

обеспыливания, помещение для обогревания и отдыха, укрытия от атмосферных 

осадков, столовые, здравпункты, выполненные и оборудованные в соответствии с 

утвержденными нормами. 

Строительно-монтажная организация обеспечивает рабочих спецодеждой, 

спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски, а монтажники – 

предохранительные пояса. 

Запрещается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, 

обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. Способы строповки должны 

исключать возможность падения или скольжения застропованого элемента. Не 

допускается пребывание людей на элементах конструкций во время подъема и 

перемещения, во время перерывов в работе нельзя оставлять поднятые элементы 

конструкций на весу. Расчалки для временного закрепления конструкции надо 

закреплять на надежные опоры. 

Все лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены 

безопасным способам оказания первой до врачебной помощи при электротравме. 

На строительстве, где это требуется по условиям работы, у оборудования, 

машин и механизмов, на автомобильных дорогах и других опасных местах должны 

быть вывешены хорошо видимые, а в темное время суток освещенные 

предупредительны и указательные надписи, и знаки безопасности, плакаты и 

инструкции по технике безопасности, в необходимых случаях должны быть 

устроены ограждения или назначены дежурные. 

Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные 

и предохранительные устройства и приспособления. При работе, требующей 

подмащивания, нельзя использовать ненадежные опоры для устройства настила.  

На рабочих местах запрещается присутствовать посторонним лицам. 

Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на расстоянии 1 

м. и выше должны быть ограждены перилами 1 м. от рабочего настила. 

Предохранительные пояса, выдаваемые рабочим, должны изготавливаться, 

испытываться и храниться в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Очистку элементов и конструкций от грязи, наледи и т.п. следует производить 

на земле до их подъема. 
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Все пусковые электрические устройства должны быть оборудованы кожухами, 

а места их установки ограждены.  

Металлические части машин и механизмов с электропроводами должны быть 

заземлены. 

Временную наружную открытую проводку на строительной площадке следует 

выполнять изолированным проводом на надежных опорах, чтобы нижняя точка 

провода находилась на высоте не менее 2,5 м. над рабочим местом, 3,5 м. над 

проходами и 6 м. над проездами. 

Силовой шланговый кабель, подводящий напряжение к двигателям 

передвижных машин и механизмов, при их работе, должен свободно перемещаться 

и защищен от механических повреждений. 

Для переносных светильников напряжение должно быть не выше 36 В., а в 

особо опасных местах – не выше 12 В. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять 

требования  

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие 

требования. 

– СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. 

Строительное производство. 

– Для обеспечения потребителей питьевой водой соответствующего качества с 

расчетными расходами предусматривается организация привоза питьевой воды. 

– Вывоз жидких бытовых отходов с целью очистки из биотуалета предполагается 

осуществлять на очистные сооружения в гп. Пойковский. 

– Санитарно-бытовое обеспечение работников.  

– Санитарно-бытовое обслуживание запроектировано в соответствии с 

основными строительными и санитарно-гигиеническими требованиями. Состав 

бытовых помещений и санитарно-технических устройств выполнен на основе 

численности трудящихся в соответствии со штатным расписанием и санитарно-

технической характеристикой производственных процессов по - СП 

44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». 

– Медицинские осмотры работников. 

– Все лица, поступающие на работу в производственно-складском здании, 

подлежат предварительному медицинскому освидетельствованию. 

Медицинские осмотры работников должны проводится в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 

05.12.2014). С учетом следующих его пунктов: 

– - п. 5 – производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых имеется технологическое 

оборудование, являющееся источником шума.  

– Все остальные виды работ   можно характеризовать как оптимальные и 

допустимые по методике Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерий и классификация 

условий труда». 

– Обеспечение средствами индивидуальной защиты 
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– Все работники должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, 

подобранными строго по размерам.  

– Нормы выдачи средств индивидуальной защиты для работников завода 

согласно Приложению № 1 к Постановлению Минтруда РФ № 66 от 25 декабря 

1997 г. (ред.от 01.01.2009) представлены в таблице 4. 

Все работники, занятые при производстве, включая руководителей и 

специалистов производства, обязаны проходить обучение, инструктажи, проверку 

знаний по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций», 

утвержденным постановлением Минтруда РФ и Министерства образования РФ от 

13.01.2003 г. № 1/29. 

Противопожарные мероприятия на строительной площадке 

Проектом организации строительства предусматриваются и должны 

выполняться противопожарные мероприятия: 

 Территория строительной площадки должна быть обеспечена проездами и 

подъездными дорогами. 

 Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям, в том числе к временным 

(вагончикам), должен быть обеспечен свободный подъезд.  

 В ночное время дороги и проезды на строительной площадке, а также места 

расположения пожарных гидрантов должны быть освещены. 

 Обеспечить свободный подъезд к пожарным гидрантам, расстояние гидрантов 

до здания должно быть не более 50 м. и не менее 5 м., от края дороги – не более 

2 м. 

 Склады легко воспламеняющихся жидкостей, лаков, красок устраиваются на 

расстоянии не менее 20 м. от строящихся зданий и не менее 50 м. от складов 

легковоспламеняющихся материалов. Напольные и пустые баллоны следует 

хранить раздельно. Хранить в одном помещении баллоны с кислородом и с 

другими газами запрещается. 

 Электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и 

осветительное оборудование, должно отвечать требованиям “Правил устройства 

электроустановок”. 

 Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами 

пожаротушения: водой, песком, водными растворами, огнетушителями и 

противопожарным инвентарем. 

 На строительной площадке должен быть оборудован противопожарный щит. 

 С целью предупреждения возможности возникновения пожаров на 

строительной площадке необходимо: ограничить количество горючих 

материалов (леса, столярных изделий, жидких и газообразных горючих 

веществ), своевременно удалять в безопасные места или уничтожать отходы 

горючих материалов и строительного мусора. 

 С целью быстрого извещения о пожаре и вызове пожарной охраны на 

строительной площадке должна быть телефонная связь с возможностью доступа 

к телефонному аппарату в любое время суток. 
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 Ответственность за пожарную безопасность на строящихся объектах, 

строительных площадках, а также за соблюдение противопожарных требований 

действующих норм, своевременное выполнение противопожарных 

мероприятий, наличие и исправное содержание средств пожаротушения несет 

персонально начальник р строительства или лицо, его заменяющее. 

 Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке должно 

соответствовать требованиям действующих СНиП “Организация строительного 

производства”, “Правил пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ”. 
 

о) Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного 

движения в период его строительства. 

 

На строительстве, где это требуется по условиям работы, у оборудования, 

машин и механизмов, на автомобильных дорогах и других опасных местах должны 

быть вывешены хорошо видимые, а в темное время суток освещенные 

предупредительны и указательные надписи, и знаки безопасности, плакаты и 

инструкции по технике безопасности, в необходимых случаях должны быть 

устроены ограждения или назначены дежурные. 

 

п) Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-

бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве. 

Потребность в рабочих кадрах 

Проектом предусматривается доставка работающих к месту работы городским 

транспортом. 

Потребность в рабочих кадрах определена из трудоемкости исходя из 

фактических объемов работ и в соответствии с рекомендациями МДС 12-46.2008. 

Численность работников определена на основании стоимости строительства 

сооружения (объект-аналог), норматива выработки на 1 человека в месяц и общего 

количества смен.  

Nстр =
месвыр

ст

С

С

.

. =  = 9,88 = 10 чел./смену 

Работы предполагается выполнить бригадой рабочих в количестве 10 человек.  

Персонал, участвующий в строительстве, не нуждается в жилье и социально-

бытовом обслуживании, т.к. проживает в районе строительства и жильём 

обеспечен. 

Работы выполняются в одну смену. 

В минимальный состав работающих входят: 

– рабочие-5 человека; 

– инженерно-технические работники (ИТР)-2 человек; 

– служащие-1 человек; 

– младший обслуживающий персонал (МОП)-1 человек; 
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– охрана- 1 человек. 

Всего рабочих кадров 10 человек. 

В данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются. 

р) Обоснование принятой продолжительности строительства. 

При расчете продолжительности строительства объекта следует учитывать 

воздействие природно-климатических факторов на условия труда и технологию 

производства строительно-монтажных работ путем введения технологических 

перерывов в соответствии с требованиями соответствующих Строительных норм и 

правил (время на вмерзание свай, перерывы при зимней кладке, отогрев 

помещений, сезонность кровельных и изоляционно-укладочных работ при 

строительстве трубопроводов и т.д.). 

Продолжительность строительства объектов, возводимых на территориях, 

находящихся севернее 60-й параллели, но не оговоренных в Общих положениях 

СНиП 1.04.03-85, определяется в соответствии с пп. 13 и 14 этих положений. При 

этом возможно применение в расчетах коэффициентов для территорий, указанных 

в СНиП 1.04.03-85 и имеющих аналогичные природно- климатические условия с 

теми, которые намечены для места строительства. 

Коэффициенты к нормативной продолжительности строительства, 

приведенные в п. 16 Общих положений СНиП 1.04.03-85, можно применять при 

строительстве во всех районах страны, характеризуемых средней температурой 

воздуха в июле свыше 27 °C и количеством осадков менее 300 мм в год или только 

количеством осадков менее 300 мм в год. Для правильного районирования 

территории по природно-климатическим условиям для определения коэффициента 

следует пользоваться СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика". 

При определении продолжительности строительства данного объекта 

применяется коэффициент 1,6 - Ханты-Мансийский автономный округ (севернее 

60-й параллели). 

Нормы продолжительности строительства объектов предполагают 

выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами 

в одну смену. 

Продолжительность определяем по СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 

часть II. Раздел 3. Непроизводственное строительство. Подраздел 2. Коммунальное 

хозяйство. Водопровод и канализация. Пункт 20. Наружные трубопроводы. 

Применительно к трубопроводам из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, 

протяженностью 2 км; продолжительность строительства 2 мес. 

Продолжительность строительства наружных инженерных сетей принимается 

с коэффициентом 1,2 в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и 

восстановлением дорожных покрытий. 

 

Протяженность проектируемой наружной сети из полиэтиленовых труб 

диаметром ≤300 мм водоотведения около 96,5 м. 

Увеличение продолжительности строительства П1 рассчитано по методике 

СНиП 1.04.03-85*, часть I приложение 1. 
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Уменьшение нормы продолжительности строительства составило: 

(2-0,0965/2 x100) = 95,2% 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:   

П1 = 2 х ((100 – 95,2)/100) = 0,096 мес. 

Продолжительность строительства рассчитана исходя из односменной 

организации работ и составляет 0,25 месяца на прокладку сети методом 

разрушения. 

Поправка на природно-климатический район страны и в стесненных условия 

городской застройки: 

Тстр.=Тнх к=0,25х1,6х1,2=0,48 месяца. 

Принимаем продолжительность 0,5 месяца. 

с) Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 

сохранение окружающей среды в период строительства. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы и окружающей среды в процессе 

осуществления строительства проектом предусматривается выполнение 

следующих мероприятий: 

 При производстве строительно-монтажных работ необходимо осуществлять 

мероприятия по охране окружающей среды, при выполнении планировочных 

работ почвенный слой, пригодный для последующего пользования, необходимо 

предварительно снять и вывезти в специально отведенное место. 

 Применение электроэнергии для технических нужд строительства взамен 

твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, 

изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивании мерзлого 

грунта, прогреве строительных конструкций, разогреве материалов и подогреве 

воды. 

 При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный 

слой маслами и горючим. 

 Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих 

материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств). 

 Применение герметических емкостей для перевозки растворов, бетонов. 

 Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих 

образование отходов. 

 Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающих переделки. 

 После окончания строительных работ временные дороги должны быть 

демонтированы и вывезены с территории строительства для последующего 

использования (с учетом 3-х кратной оборачиваемости). 

 В период свертывания строительных работ все строительные отходы 

необходимо вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей 

утилизации. Строго запретить делать «захоронение» бракованных сборных 

элементов, так как нарушается подпор грунтовых вод. 

 Запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное 

пространство. 
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 Завершение строительства доброкачественной уборкой, благоустройством 

территории и восстановлением растительного покрова. Перевозка 

строительного мусора должна осуществляться в самосвалах с закрытым верхом. 
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