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	№п\п
	Работы
	Дата начала
	Дата окончания
	Май
	Июнь
	Июль

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	 Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом №3 "Комплекс жилых домов "ZNAK" в г. Кирове: г. Киров, д. Пересторонцы»
	 01.05.2019
	31.07.2019 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Прокладка внутриквартальной водопроводной сети для жилого дома N2 второй оч. стр-ва объекта "Комплекс жилых домов "ZNAK" в Кирове, д. Пересторонцы".
	 01.05.2019
	31.07.2019 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прокладка водопроводной сети от внутрикварт. сети до стены жилого дома N2 второй оч. стр-ва объекта "Комплекс жилых домов "ZNAK" в Кирове", д. Пересторонцы"
	 01.05.2019
	31.07.2019 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*указывается стоимость работ по объекту согласно оферте 
** указывается объем освоения денежных средств по этапу, согласно графику производства работ. Под этапом понимается объем работ, выполняемых в течение месяца
