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	№п\п
	Работы
	Дата окончания
	Сентябрь

	1
	 Прокладка внутриквартальной самотечной сети канализации до КНС для подключения жилых домов 4,5 "ZNAK" г.Киров, д.Пересторонцы. Участок от КК-2 до КК-3.
	30.09.2019 
	 

	2
	Прокладка внутриквартальной самотечной сети канализации до КНС для подключения жилых домов 4,5 "ZNAK" г.Киров, д.Пересторонцы. Участок от КК-638 до КНС.
	30.09.2019 
	

	3
	Прокладка внутриквартальной самотечной сети канализации до КНС для подключения жилых домов 4,5 "ZNAK" г.Киров, д.Пересторонцы. Участок от КК-3 до КК-632.
	30.09.2019 
	

	4
	Прокладка внутриквартальной самотечной сети канализации до КНС для подключения жилых домов 4,5 "ZNAK" г.Киров, д.Пересторонцы.Участок от КК-632 до КК-638
	30.09.2019 
	



*указывается стоимость работ по объекту согласно оферте 
** указывается объем освоения денежных средств по этапу, согласно графику производства работ. Под этапом понимается объем работ, выполняемых в течение месяца
