Приложение №1
к договору  подряда на выполнение

работ по восстановлению благоустройства

 № _______________________.
Р Е Г Л А М Е Н Т

взаимодействия между __________________________ и ООО «РКС-Инжиниринг»

при выполнении работ по восстановлению благоустройства на аварийных раскопках ООО «НОВОГОР-Прикамье»
Раздел 1. Сроки и порядок выполнения работ

1.1. Сроки и место выполнения работ определяются совместно ООО «НОВОГОР-Прикамье» (далее Заказчик) и ООО «РКС-Инжиниринг» (далее Генеральный подрядчик) в соответствии с разрешениями на производство аварийных земляных работ в заявке на восстановление благоустройства (далее – Заявка), оформляемой по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту. В заявке Генеральный подрядчик определяет срочность выполнения работ.
1.2. Заявка направляется Подрядчику по электронной почте на адрес ______________________
1.3. Подрядчик обязан незамедлительно по получению Заявки письменно подтвердить Генеральному подрядчику ее получение путем направления следующей информации по электронной почте: tbabushkina@rcs-e.ru, копия agaripova@rcs-e.ru: должность лица, получившего заявку, входящего регистрационного номера и даты и времени получения заявки.

1.4. Не менее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока производства работ по Заявке, даты окончания Работ могут корректироваться на основании письма Генерального подрядчика или акта приема-передачи объектов в работу на восстановление благоустройства. В случае неблагоприятных погодных условий, отказа органов ГИБДД в согласовании даты проведения работ на объектах улично-дорожной сети или в других случаях (по договоренности сторон с составлением акта о переносе срока) сроки начала и окончания работ переносятся до момента наступления благоприятных условий для производства работ на основании письма-уведомления Генерального подрядчика. Заказчик согласовывает с административными органами продление сроков разрешений на земляные работы и уведомляет об этом Генерального подрядчика. Все изменения сроков производства работ должны быть внесены в заявки. 

1.5. Даты окончания Работ, указываемые в соответствующей Заявке или письме - уведомлении, являются исходными для предъявления претензий в случаях нарушения сроков выполнения Работы при условии отсутствия изменений согласно п.1.4. Регламента  
1.6. Уполномоченный специалист Подрядчика ежедневно, до 11.00, направляет в адрес Генерального подрядчика письменный отчет на фирменном бланке организации по каждой заявке о фактически выполняемых работах на объекте,  об окончании укладки и уплотнения верхнего слоя асфальтобетона за сутки и готовности объекта к внешнему осмотру, с предоставлением фотоотчета, где указан адрес объекта, согласно заявке. Отчет направлять на электронный адрес представителя Генерального подрядчика: Проектному менеджеру Бабушкиной Т.В. tbabushkina@rcs-e.ru, ведущему инженеру СТН Гариповой А.Р. agaripova@rcs-e.ru.  
1.7. В течение 24 (двадцати четырех) часов, с момента получения заявки уполномоченный специалист Генерального подрядчика обязан передать объект подрядчику, а уполномоченный специалист подрядчика обязан организовать приемку объекта у Генерального подрядчика и приступить к ней по Акту приема-передачи, при условии предоставления Актов измерения коэффициентов уплотнения грунта при обратной засыпке аварийных раскопок, утвержденных главным инженером ООО «НОВОГОР-Прикамье» и копии технических условий МКУ «Пермблагоустройство» на объектах улично-дорожной сети. 
1.8. При передаче объектов фрезерования Заказчик дополнительно с участием эксплуатационных участков водоснабжения и водоотведения определяет принадлежность и состояние колодцев в зоне асфальтирования. В течение 3 рабочих дней после передачи заявки в работу информирует Генерального подрядчика по электронной почте, а Генеральный подрядчик в этот же день, информирует Подрядчика, по электронной почте. До получения информации Подрядчик к работам по фрезерованию не приступает, дата окончания работ переносится на соответствующий срок.
1.9. По результатам совместного осмотра Заказчиком составляется:

1) дефектная ведомость по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. При формировании дефектной ведомости на восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях Заказчик указывает при необходимости типоразмер асфальтоукладчика (номер или наименование протокола согласования цены). 
2)  акт приема-передачи объектов в работу на восстановление благоустройства по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. В случае, если объект не может быть принят в работу, причина указывается в акте приема – передачи объектов в работу. Заказчик корректирует Заявку по срокам выполнения работ по объекту. Акт приема-передачи составляется в день передачи объекта и подписывается Заказчиком и Генеральным подрядчиком на месте. 
3)  в течение 24 часов схема восстановления нарушенного благоустройства либо фото с указанием места выполнения работ, линейными размерами, формой карты выполнения работ и указанием конструктива асфальтобетонного покрытия для объектов улично-дорожной сети. 
4)  откорректированная заявка.

1.10. Представителем Генерального подрядчика объекты Подрядчику могут передаваться по телефону с указанием адреса, места производства работ, примерной площадью (по акту передачи раскопки на благоустройство от аварийной службы) в случае возникновения необходимости выполнения асфальтирования на проезжих частях города в выходные и праздничные дни, вне рабочее время. Фотофиксация до производства работ по асфальтированию в данном случае производится Подрядчиком. Фото в обязательном порядке предоставляется Генеральному подрядчику. Представитель Генерального подрядчика обязан выслать заявку на восстановление благоустройства на следующий рабочий день. Объемы выполняемых работ Подрядчик определяет на свое усмотрение. Акт приема-передачи объекта в работу составляется Генеральным подрядчиком с обязательным участием Подрядчика на следующий рабочий день со схемой и фактически выполненными объемами работ.

1.11. В случае выявления на момент производства работ отклонения от нормативного состояния колодцев уполномоченный специалист Подрядчика обязан уведомить Генерального подрядчика по телефону с обязательным дублированием информации по электронной почте. Представитель Заказчика (аварийная служба) в оперативном порядке выезжает на объект для устранения дефекта колодца. С момента уведомления Генерального подрядчика, Подрядчик приостанавливает работы до момента уведомления об устранении дефекта колодца по электронной почте, указанной в п. 1.2 Регламента. Дата окончания работ переносится на срок приостановки работ.
1.12. Объемы работ, определённые дефектной ведомостью, являются окончательными и не подлежат увеличению в одностороннем порядке. В случае, если при производстве работ выявлена необходимость увеличения объёмов работ, Подрядчик уведомляет по телефону представителя Генерального подрядчика – Гарипову А.Р. представитель Генерального подрядчика в свою очередь уведомляет представителя Заказчика. Представитель Генерального подрядчика, совместно с представителем Заказчика в оперативном порядке выезжают на объект для фотофиксации, составляют трёхсторонний акт об увеличении объемов. В случае неявки представителя Заказчика работы принимаются по данным Подрядчика (фотофиксация с привязкой к месту, письмо о причинах увеличения объемов).
1.13. С целью исполнения требований административных органов г. Перми на производство земляных работ, Подрядчик (согласно п.12.5.2. СП .78.13330.2012) после укладки и уплотнения асфальтобетона производит отбор вырубок (кернов) на проезжих частях в присутствии представителей Заказчика и Генерального подрядчика на основании Заявки на отбор вырубок (кернов) (Приложение № 5) для определения качества асфальтобетонных слоев по показателям: толщина покрытия, гранулометрический состав с определением марки использованного материала, коэффициент уплотнения, водонасыщение, предел прочности при сжатии, сдвигоустойчивость, трещиностойкость, водостойкость (необходимые показатели уточняются в заявках на отбор кернов, по каждому объекту индивидуально). Места отбора вырубок (кернов) на проезжей части асфальтируются силами Подрядчика.
1.14. В ходе выполнения работ Генеральный подрядчик обеспечивает:

1) своевременное устранение замечаний и дефектов, выявленных в процессе передачи объекта в работу и в процессе производства работ по восстановлению благоустройства;
2) своевременное оформление, корректировку (при необходимости) и передачу всех необходимых документов Подрядчику:

· заявку на восстановление благоустройства,

· заявку на отбор\обратную заделку кернов,
· заявку на испытание уплотнения ПГС (приложение №6 к Регламенту)
· акты измерения коэффициентов уплотнения грунта при обратной засыпке аварийных раскопок, утвержденных главным инженером Заказчика,
· дефектные ведомости,

· акты приёма-передачи объекта в работу,

· схемы восстановления нарушенного благоустройства либо фото с указанием места выполнения работ с линейными размерами, формой карты выполнения работ, конструктивном асфальтобетонного покрытия для объектов улично-дорожной сети. 

· акты внешнего осмотра выполненных работ.

· акты приёмки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории с МКУ «Пермблагоустройство» (приложение №8 к Регламенту),
· копию технических условий (выданные УВБ г.Перми) – по запросу Подрядчика.
1.15. Заказчик несёт ответственность:

1.15.1. за своевременную сдачу объектов во внутриквартальной сети (закрытие контрольных талонов) в районных администрациях г. Перми

1.15.2. за наличие дорожных знаков в месте производства земляных, в соответствии с согласованной схемой с Дирекцией дорожного движения, до момента передачи объекта (раскопки) в работу. Отсутствие знаков в момент передачи объекта (раскопки) не может являться основанием к отклонению от его приёмки  в работу. 

1.16. В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает: 

а) фотофиксацию выполненных работ  на объектах с обязательной привязкой к местности. Фотоотчет предоставлять ежедневно до 11.00.
б) при производстве всех дорожных работ наличие временных дорожных знаков, ограждений и других технических средств (конусы, вехи, стойки, сигнальные шнуры, сигнальные фонари, и т.д.) 

в) производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с дефектными ведомостями (приложение № 2 к настоящему Регламенту), схемами, и иной технической документацией;

г) подготовку кромок осуществлять дисковой фрезой. Необходимость определяется в момент передачи площадки в работу и отражается в акте приема-передачи объектов в работу и в дефектной ведомости. 

д) в ходе выполнения Работ на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения согласно решению Пермской городской думы №4 от 29.01.2008 года;
е) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за исключением случаев, произошедших по вине третьих лиц. 

ж) за свой счет содержание и уборку Участка и прилегающей непосредственно к нему территории в период проведения Работ. 

з) наличие исполнительной документации по восстановлению благоустройства на объектах улично-дорожной сети в соответствии с реестром (приложение № 1, № 2 Техническому заданию на выполнение работ по восстановлению благоустройства на сетях водопровода и канализации после аварийно-ремонтных работ). 

и) при выполнении работ в границах улично-дорожной сети своевременное (в течении 7 рабочих дней с момента направления в адрес Заказчика оповещения о выполнении работ по асфальтированию) формирование и предоставление Заказчику пакета исполнительной документации в соответствии с Реестром (Приложение № 2 к Техническому заданию).

к) согласование схем организации движения, даты и времени проведения дорожных работ с органами ГИБДД и Департаментом дорог и транспорта г. Перми при производстве дорожных работ на проезжих частях на пути следования общественного транспорта.

л) согласование даты и времени проведения дорожных работ с органами ГИБДД и Департаментом дорог и транспорта г. Перми при производстве работ на проезжих частях на пути следования общественного транспорта

м) В обязательном порядке уведомлять представителя Генерального подрядчика о начале работ по замене щебёночного основания на объектах УДС с предоставлением фото выполнения данного вида работ.
1.17. Вывоз и сдача строительного материала (асфальтовой крошки) производится силами Подрядчика на территорию ООО «НОВОГОР-Прикамье» по адресу г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50. Приемка Заказчиком крошки в актах КС-2 осуществляется по фактически завезенным объемам в установленном порядке с привлечением специалистов:
а) В рабочие дни с 8.00 до 15.00 Подрядчик за 24 часа до выполнения работ извещает представителя Генерального подрядчика по электронной почте: tbabushkina@rcs-e.ru;  agaripova@rcs-e.ru и по телефону уведомляет Гарипову А.Р (+7 (982) 495-6618) о начале производства работ по фрезерованию проезжих частей на аварийных раскопках согласно Заявке на восстановление благоустройства;

б) Представитель Генерального подрядчика организует пропуск спецтехники  Подрядчика на территорию Заказчика на основании письма Подрядчика о допуске спецтехники, которая будет использована при перевозке асфальтобетонной крошки на территорию ООО «НОВОГОР-Прикамье» (в письме необходимо указать марку автомобиля, гос.номер).

в) Приемка крошки производится через весовую на приёмо-разгрузочной площадке 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» по адресу г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50. 

г) Затраты по перевозке крошки свыше 25 км (необходимость обоснована письмом и подтверждена маршрутом по 2ГИС – указывается в акте сдачи-приемки) согласовываются и оплачиваются Генеральным подрядчиком дополнительно.

д) Ответственный приемщик ООО «НОВОГОР-Прикамье» (Ижболдина Татьяна Александровна, тел. 8-912-888-50-16) оформляет Акт сдачи-приемки асфальтобетонной крошки по форме согласно Приложению № 7 в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон. Акт со стороны ООО «НОВОГОР-Прикамье» подписывается ответственным приемщиком.

Раздел 2. Асфальтирование вокруг колодцев.

2.1 Заявка на восстановление асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев направляется Подрядчику по электронной почте на адрес ______________________________
А так же в день составления заявка может быть передана лично (на заявке ставится дата и время передачи).

2.2 Подрядчик обязан по получению Заявки по средством электронной почты подтвердить ее получение.  

2.3 Подрядчик обязан выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев в течение 3 (трех) дней с момента уведомления о получении Заявки по электронной почте или по телефону, при условии предоставления с заявкой: 1) фотофиксации (с отметкой на фото колодца, адреса и примерного объема работ); 2) подробной схемы расположения люка с привязкой к местности. 

2.4. Срок выполнения работ может быть установлен более 3 (трех) дней, что указывается в заявке.  Срок выполнения работ может быть перенесен с обязательным внесением корректировки в заявку. 

2.4 Подрядчик, в течении 10 рабочих дней с момента готовности объекта (п. 1.7.Регламента) сдаёт результат выполненных работ на соответствие их документам согласно п.2.3.Регламента. 

2.5 Дефектная ведомость составляется по фактически выполненным объемам на следующий рабочий день после даты подписания акта внешнего осмотра и направляется Генеральному подрядчику.

2.6 В случае выявления на момент производства работ отклонения от нормативного состояния колодцев действовать по п 1.11 Регламента (за исключением отклонения до 2 см) 

2.7 В случае, если при производстве работ выявлена необходимость увеличения объёмов работ, Подрядчик предоставляет фотофиксацию люка с привязкой к местности и уведомляет по телефону представителя генерального подрядчика – ведущего инженера СТН Гарипову А.Р, о необходимости увеличения объемов. 

2.8 В случае превышения Подрядчиком срока выполнения работы , за исключением условий п. 1.4., претензии по ненормативному состоянию горловины колодца не принимаются. Приведение горловины колодца в нормативное состояние выполняется за счет средств Подрядчика. В случае наступления неблагоприятных погодных условий, в указанные в заявке сроки, срок выполнения работы переносится соразмерно сроку до наступления благоприятных погодных условий по каждому объекту индивидуально с уведомлением Генерального подрядчика официальным письмом.

2.9. В период неблагоприятных условий ответственность за сохранность колодца несет Заказчик. 

2.10. Генеральный подрядчик обязан принять работы по асфальтированию вокруг колодцев при допустимом отклонении крышки колодца по отношению к асфальтобетонному покрытию до 2 см в границах выполненного асфальтирования.
Раздел 3. Порядок приемки работ.

3.1. Подрядчик имеют право присутствовать при обратной засыпке котлованов службами Заказчика.
3.2. Подрядчик организует совместную с Генеральным подрядчиком приемку результата выполненных работ. Приемка результата выполненных работ Подрядчиком на предмет внешнего осмотра осуществляется на основании дефектной ведомости Заказчика, заключения строительной лаборатории по качеству асфальтобетона (на проезжих частях и технических проездах), с учетом раздела 5 ВСН19-89, техническими условиями, и иной технической документацией, и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, в течении 10 рабочих дней с момента готовности объекта к внешнему осмотру (п. 1.7 Регламента). Представитель Подрядчика предъявляет при внешнем осмотре участка асфальтирования документы качества асфальтобетонной смеси (копии сертификата качества на партию асфальтобетона и талона на каждый автомобиль), использованной на осматриваемом объекте (согласно п.12.5.2. СП .78.13330.2012). В случае повторных или дополнительных отборов кернов Генеральным подрядчиком, Заказчиком или администрацией г. Перми, для рассмотрения принимаются минимальные показатели толщин слоев, коэффициента уплотнения и др. показателей керна.

3.3. Результат внешнего осмотра оформляется Актом внешнего осмотра выполненных работ по восстановлению благоустройства (Приложение №4). Представитель Генерального подрядчика направляет для ознакомления Акт внешнего осмотра представителю Подрядчика по электронной почте. Акт подписывается Сторонами в течении 2-х рабочих дней.
3.4. При допустимом отклонении результатов лабораторных испытаний (в меньшую сторону до 0,5 см включительно) толщины слоев асфальтобетонного покрытия (ВСН19-89) Заказчик и Генеральный подрядчик обязан принять и оплатить  толщину слоев в соответствии с дефектной ведомостью.

3.5. В рамках выполнения Договора Генеральный подрядчик обязан принять выполненные Подрядчиком Работы, за исключением случаев:

· к выполненным работам имеются зафиксированные в Акте внешнего осмотра претензии Заказчика, Генерального подрядчика;
· результаты испытаний  вырубок не соответствуют ТУ по дефектной ведомости; 
· до предъявления актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 не предоставлена исполнительная документация на выполненные работы в соответствии с приложением № 7 регламента и не подписан акт приёмки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории с МКУ «Пермблагоустройство». Генеральный подрядчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 
3.6. Измерение линейных геометрических размеров карты асфальта производится  электронным дорожным измерительным колесом  с дискретностью индикации измерения  не более  0,1 метра  или лазерным дальномером при соответствующих погодных условиях. В случае, когда карта имеет сложную непрямоугольную форму, измерение проводить с  разбивкой площади карты на простейшие геометрические фигуры - четырехугольники и треугольники. При различных значениях сторон четырехугольных фигур площадь исчислять как произведение усредненных (среднее арифметическое) величин прилегающих сторон. Для остроугольных треугольников площадь исчислять как половину произведения двух прилегающих сторон. Значение измеренной площади должно формироваться до двух знаков после запятой. 
3.7. При формировании актов выполненных работ КС-2 расход асфальтобетонной смеси определяется в соответствии с протоколами согласования цены. 

3.8. При формировании актов КС-2 подрядчик имеет право:

3.8.1. применить коэффициент стесненности в случае, если в дефектной ведомости были указаны особые условия производства работ (движение по одной половине, наличие колодцев)

3.8.2. предъявить затраты на вывоз мусора с объекта с предоставлением талонов на вывоз мусора и договора подряда на утилизацию строительного мусора с обязательным предоставлением счета-фактуры от специализированной организации по утилизации строительного мусора за отчётный период.
3.9. Заказчик имеет право в период выполнения работ, до подписания Актов выполненных работ

по форме КС-2, запрашивать документацию согласно требованиям Приложения № 1 к Техническому заданию по объектам, переданным в работу Генеральному подрядчику, в присутствии представителя Генерального подрядчика проводить контроль скрытых работ на объектах – измерение толщины: щебеночного слоя, верхнего и нижнего слоя асфальтобетона; наличие разлива вяжущего материала и его температуру, измерение температуры асфальтобетонной смеси на месте укладки асфальта, наличия паспорта (талона) на асфальтобетонную смесь на каждом автомобиле (п.6.9. ГОСТ 9128-97) и т.д.
3.10. Подрядчик обязан предъявить выполненные работы по форме КС-2 в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта внешнего осмотра объектов благоустройства. 

Раздел 4. Гарантийные обязательства.

4.1. Качество работ в том числе по устранению дефектов. а также состояние участка. предназначенного для производства работ, и прилегающей территории должен соответствовать требованиям действующего законодательства, технических правил, правовых актов города Перми, условиям настоящего регламента. 
4.2. На выполненные работы по восстановлению благоустройства после завершения работ устанавливаются гарантийные обязательства:

1) на работы по асфальтированию в местах проведения земляных работ – на срок 24 месяца с даты подписания акта приёмки выполненных работ;

2) на работы по асфальтированию вокруг колодца – на срок 12 месяцев с даты подписания акта приёмки выполненных работ.

4.3. Взаимодействие Сторон в период гарантийного срока осуществляется в соответствии с регламентом.

4.4. В случае увеличения гарантийных обязательств при производстве аварийных земляных работ на гарантийных объектах МКУ «Пермблагоустройство», МКУ "Благоустройство районов 
г. Перми" со стороны административных органов срок гарантии увеличивается согласно требованиям, установленным административными органами. 

4.5. В случае деформации и разрушения асфальтобетонного, цементобетонного, плиточного покрытий в границах производства работ по причинам некачественно выполненных работ по восстановлению дорожной одежды – устранение дефектов за счет средств Подрядчика, дефекты возникшие в результате неудовлетворительного состояния земляного полотна – повторное асфальтирование проводится за счет средств Заказчика.

4.6. Гарантия по качеству асфальтирования не может быть снята Подрядчиком в одностороннем порядке. 

4.7. При передаче Заявки на восстановление благоустройства при погодных условиях, не соответствующих требованиям СП 78.13330.22012 весной при температуре окружающего воздуха ниже плюс 5 °С, осенью –ниже плюс 10 °С  гарантийные обязательства по качеству асфальтирования Генеральным подрядчиком не предоставляются. Данные условия не распространяются на объекты, по которым нарушены сроки производства работ по вине подрядчика.
Раздел 5.
Контактная информация

5.1. 
Со стороны Подрядчика:

1) Директор _______________________________________________________
5.2.
Со стороны Генерального подрядчика:
1) Руководитель ДКС Прикамье ООО «РКС-Инжиниринг» - Исайкин Сергей Владимирович- isaykin@rcs-e.ru тел. 8- 982-476-6605;
2) Проектный менеджер ООО «РКС-Инжиниринг» -Бабушкина Татьяна Васильевна -  tbabushkina@rcs-e.ru  тел. 8-982-492-6610;
3) Ведущий инженер СТН ДКС Прикамье ООО «РКС-Инжиниринг» - Гарипова Алиса Ринатовна - agaripova@rcs-e.ru; тел. 8-982-495-661. 
5.3.О любом изменении контактных лиц, либо их контактной информации Стороны уведомляют друг друга в течении 3–х дней с момента такого изменения в письменном виде без внесения изменений в Регламент. 
Раздел 6. 
Печати и подписи уполномоченных лиц Сторон
	ПОДРЯДЧИК:
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

	ООО _________________________________

	Общество с ограниченной ответственностью
«РКС-Инжиниринг»

	__________________________ / ______________
Дата подписания: «___»___________2020года

 М.П.
	_______________________ / Е.Н. Борисенкова
Дата подписания «___» _________2020года

М.П.


Приложение № 1 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  

Заявка № ___*
На восстановление благоустройства

подрядной организации  _______________________

« __ » ____________  2020 г.

______________________ район:

	№
	Критерий срочности
	Адрес раскопки
	Вид сети (в/к)
	Место производства работ (проезжая часть, тех. проезд, тротуар)
	Срок выполнения работ 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Передал:

Представитель Заказчика                                                                                                                                          Ф.И.О.

Принял:

Представитель  
Генерального подрядчика     






            Ф.И.О.
Представитель Подрядчика





                               
            Ф.И.О.

_____________________________________________________________________________________
* - номер документа присваивается Заказчиком. 

	
	
	
	Приложение № 2 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  

Утверждаю:

Главный инженер

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

К.А.Гусев _________________

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №*

	
	

	Наименование работ: 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество работ
	Примечание(доп.инфрмация)

	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Составил:

Представитель Заказчика                                                                                                                              Ф.И.О.

Принял:
Представитель Генерального Подрядчика     





              
Ф.И.О.

Представитель подрядчика
                            






Ф.И.О.

_____________________________________________________________________________________

* - номер документа присваивается Заказчиком.
Приложение № 3 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  

АКТ

приема-передачи объектов в работу на восстановление благоустройства

№ _____*                                                                                                            «_____»_________2020 г.

Комиссия в составе:

представителя отдела благоустройства Заказчика _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
представителя Генерального подрядчика ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
представитель Подрядной организации __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Произвела передачу объектов в работу по заявке № ______ и составила настоящий АКТ

	№ п\п
	Адрес
	Произведённые замеры объемов работ
	Примечания (необходимость резки дисковой фрезой, замечания по объекту)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Представитель отдела благоустройства Заказчика                ________________________________

Представитель Генерального подрядчика                                   ________________________________

Представитель Подрядной организации
                      

_______________________________

_____________________________________________________________________________________

* - номер документа присваивается Заказчиком.
Приложение № 4 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  

АКТ 

внешнего осмотра выполненных работ

по восстановлению благоустройства

№ _____ *                                                                                                           «_____»_________ 2020 г.
Комиссия в составе:

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Произвела осмотр работ, выполненных Подрядчиком и составила настоящий АКТ

	№ п\п
	Адрес
	Произведённые замеры
	Примечания

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Решение комиссии:

1.

2.

3.

На основании изложенного, оформляется акт о приёмке выполненных работ (КС-2) по объектам.

Представитель отдела Технического надзора Заказчика          ______________________________

Представитель Генерального подрядчика                                ______________________________
Представитель Подрядной организации                                   ______________________________

_____________________________________________________________________________________

* - номер документа присваивается Заказчиком.
Приложение № 5 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  

Заявка № ___*
на отбор – обратную заделку вырубок (кернов)

подрядной организации  _______________________

« __ » ____________ 2020 г.

______________________ район:
	№
	Адрес раскопки
	Место производства работ (проезжая часть)
	Срок предоставления протокола испытаний /срок заделки мест вырубок 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Представитель Заказчика                                                     ________________________________

Представитель Генерального подрядчика                             ________________________________

Представитель подрядной организации
                              _______________________________

_____________________________________________________________________________________

* - номер документа присваивается Заказчиком.
Приложение № 6 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ 

по восстановлению благоустройства  

Заявка № *___

на  испытание уплотнения ПГС

подрядной организации  _______________________

« __ » ____________  2020 г.

______________________ район:

	№
	Адрес раскопки
	Место производства работ (проезжая часть)
	Срок предоставления протокола испытаний 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Представитель Заказчика








           Ф.И.О.

Принял: 
Представитель Генерального подрядчика







            Ф.И.О.

Представитель Подрядной организации                                                                                                       Ф.И.О.

_____________________________________________________________________________________

* - номер документа присваивается Заказчиком.
Приложение № 7 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ 

по восстановлению благоустройства  

АКТ 

сдачи-приемки

асфальтобетонной крошки

____________________________________________________________

склад (место хранения)

 г. Пермь                                                                                                                               «___» _________ 2020г.

Заказчик  / структурное подразделение ____________________________________________________________________
Подрядчик / Исполнитель _______________________________________________________________________________
Объект (адрес места отбора крошки) ______________________________________________________________________
	№
	Наименование
	ед. изм.
	Вес принятой асфальтобетонной крошки

	 
	 Асфальтобетонная крошка
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Дополнительная информация  _________________________________________________________________

(гос.номер машины, километраж)

Асфальтобетонная крошка принята ответственным лицом  _____________________ /____________________/

Асфальтобетонную крошку сдал ____________________________ / ____________________________

Приложение № 8 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  

АКТ

приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории

Город Пермь                             





      "___" _______________ 20__ г.

    1. Комиссия в составе:

    1.

    2.

    3.

произвела осмотр полосы отвода автомобильной дороги после проведения аварийных земляных работ на сетях ______________________________ по адресу ул. _____________________________________________

Работы выполнялись на основании разрешения администрации ______________________района №__________  от  «___»___________ 20____ г.

По техническим условиям МКУ «Пермблагоустройство» №______ от «____» __________________20_____г. 

2.
Комиссией определено, что Владельцем коммуникаций ____________________________ выполнено восстановление элементов дороги и прилегающей территории в следующем объеме:

1.
Проезжая часть _________ м2. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.
Тротуар ____________ м2. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.
Газон _________м2.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.Комссия решила, что все элементы благоустройства в пределах полосы отвода автомобильной дороги после проведения аварийных земляных работ по адресу ул. _________________________________ восстановлены в полном объеме. Претензии со стороны Владельца дорог отсутствуют. 

Подписи членов комиссии:

Представитель  владельца  автомобильной  дороги общего пользования местного

значения города Перми

____________/____________/_________________________________________________

                 (указывается должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель владельца коммуникаций

____________________________________________________________

                         (указывается Владелец коммуникаций)

___________/______________/________________________________________________

                 (указывается должность, Ф.И.О., подпись)
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От Генерального подрядчика:

________________/_________________/

____________________/________________/


