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Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ПОС-С 
Содержание тома  2 

СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ПОС-СП 
Состав проектной документации 3 

СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ПОС-ПЗ 
Текстовая часть 4 

 Таблица регистрации изменений 34 

СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ПОС 
Графическая часть  

л. 1 
Стройгенплан площадки. Фрагмент 1 (М 1:500). Площадь разра-

батываемого покрытия. 
35 

л. 2 Стройгенплан площадки. Фрагмент 2 (М 1:500).  36 

л. 3 Стройгенплан площадки. Фрагмент 3 (М 1:500).  36 

л. 4 Стройгенплан площадки. Фрагмент 4 (М 1:500).  36 

л. 5 Стройгенплан площадки. Фрагмент 5 (М 1:500).  36 

л. 6 Стройгенплан площадки. Фрагмент 6 (М 1:500).  36 

л. 7 Стройгенплан площадки. Фрагмент 7 (М 1:500).  36 

л. 8 Стройгенплан площадки. Фрагмент 8 (М 1:500).  36 

л. 9 Стройгенплан площадки. Фрагмент 9 (М 1:500).  36 

л. 10 Стройгенплан площадки. Фрагмент 10 (М 1:500).  36 

л. 11 Стройгенплан площадки. Фрагмент 11 (М 1:500).  36 

л. 12 Стройгенплан площадки. Фрагмент 12 (М 1:500).  36 

л. 13 

Характеристики экскаватора Hyundai 180. Характеристики борто-

вого автомобиля с крано-манипуляторной установкой. Меха-

низмы и инструмент. Массы основных грузов. 

37 

л. 14 
Календарный план производства работ. График потребности стро-

ительных машин и механизмов 
38 

л. 15 
Конструктивная схема восстановления проезжей части на внут-

риквартальной территории, парковочной площадке 
39 

л. 16 Крепление стенок траншей и котлованов. Защита коммуникаций. 40 
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Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническими регламен-

тами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на 

проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами госу-

дарственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании ис-

ходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие кон-

структивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населе-

ния и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной 

среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания выполнены в полном объ-

еме, соответствуют нормативным документам и достаточны для разработки проектной докумен-

тации. 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта: ___________/_______________ 

«__» _________ 2021 г. 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-

ние 

1 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ПЗ 
Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ППО 
Раздел 2 «Проект полосы отвода»  

3   
Раздел 3 «Технологические и конструктивные реше-

ния линейного объекта. Искусственные сооруже-

ния» 

 

3.1 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ТКР 
Подраздел 1 «Система водоснабжения»  

4 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ПОС 
Раздел 5 «Проект организации строительства»  

5 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ООС 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей 

среды» 
 

6 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ПБ 

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 
 

7 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-СМ 
Раздел 9 «Смета на строительство»  

8 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ЗК 

Раздел 10 "Иная документация в случаях, преду-

смотренных федеральными законами" 

Книга 1 «Защита от коррозии» 

 

  Инженерные изыскания  

 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям 
 

 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.4-ИГИ 

Технический  отчет по инженерно-геологическим изыс-

каниям 
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Общие сведения 

 

Проектная документация разработана на основании: 

-задания на проектирование №СКС-2020-ХВ-ИП-2.3.1.4, утвержденного Главным управля-

ющим директором ООО "СКС" В.В.Бирюковым; 

- технических условий №ТУ-05-0816 от 06.08.2021 г., выданных Заказчиком - ООО «Са-мар-

ские коммунальные системы»; 

-технических условий №821/КБШНГ3, выданных Филиалом ОАО "РЖД" КУЙБЫШЕВ-

СКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА;   

-материалов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологиче-

ских изысканий, выполненных ООО «СтройИзыскания» в июне 2021 г; 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, пожаробезопасных норм и обеспечивают безопасную 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

При разработке проекта организации строительства использованы следующие нормативные 

документы: 

2. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проект-

ной документации и требования к их содержанию». 

3. Постановление Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Правила устройства электроустановок по Приказу Минэнерго РФ от 08.07.2002 №ПУЭ 

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). 

7. ГОСТ Р 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты». 

8. ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работаю-

щих. Общие требования и классификация». 

9. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические тре-

бования и характеристики. Методы испытаний». 

10. ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограж-

дения предохранительные временные. Общие технические условия». 

11. ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков про-

изводства строительно-монтажных работ. Технические условия». 

12. МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологи-

ческой карты». 

13. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства и проекта производства работ». 

14. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производ-

ства работ». 

15. ПОТ РМ-025-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопро-

водно-канализационного хозяйства» 

16. РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производ-

ства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных ра-

бот». 
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17. Постановление 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпи-

демиологические требования к условиям труда". 

18. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий зданий и сооружений». 

19. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

20. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования. 

21. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное произ-

водство. 

23. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883Н 

24. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ». 

25. Справочное пособие к СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной без-

опасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

26. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

27. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.03-85). 

28. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». 

29. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» (актуализирован-

ная редакция СНиП 3.02.01-87). 

30. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004г.). 

31. СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

32. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87). 

33. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 

34. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*). 

35. СТО 2.25.99-2013 «Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных 

труб», часть 1. 

36. ТР 73-98 «Технические рекомендации распространяются на работы по уплотнению 

грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух после прокладки подземных инженер-

ных сетей, устройства фундаментов возводимых зданий». 

37. Постановление Думы городского округа Самара "Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского 

округа Самара" 
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1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание по-

лосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектиру-

емых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

1.1 Характеристика трассы линейного объекта 

 

Данным проектом предусмотрены сети водоснабжения для обеспечения мероприятий по 

подключению объектов капстроительства к системам водоснабжения: Водовод по ул. Арзамас-

ской, Смышляевскому шоссе, Бортмехаников, Чекистов в пос. Зубчаниновка, Кировского р-на, 

г.о. Самара.  

Подключение, двух проектируемых водоводов диаметром 400мм, предусмотрено от суще-

ствующего водопровода диаметром 600мм (сталь). Существующий водовод расположен в районе 

ул. Арзамасская и ул. Изыскательская. Трасса водоводов проходит по ул. Арзамасская, через же-

лезнодорожные пути до ул. Литвинова. 

 Кольцевой водопровод диам. 400мм подключен к проектируемой водопроводной линии 

диам. 400мм в районе ул. Литвинова и ул. Арзамасская. Трасса водопровода диам. 400мм прохо-

дит по ул. Бугурусланская до ул. Грибоедова и далее диам. 315мм по ул. Грибоедова, ул. Подоль-

ская, Смышляевское шоссе, ул. Транзитная, ул. Бугурусланская, ул. Арзамасская до проектируе-

мой водопроводной линии диам. 400мм в районе ул. Литвинова и ул. Арзамасская. 

Данным проектом предусмотрено подключение существующего водопровода Ду200мм (ст.) 

к двум проектируемых водопроводных линиям диам. 400мм с устройством колодцев на ул. Ар-

замасская в районе ул. Изыскательская.  

В проекте предусмотрено переключение между водопроводными линиями диам. 400мм в 

районе ул. Литвинова и ул. Арзамасская (после перехода через железнодорожные пути). 

Гарантированный напор в существующей сети водопровода - 10м. в.ст.  

Расход воды на наружное пожаротушение-15л/с. 

Проектируемые пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог не более 2,5м 

от края проезжей части и на проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий.  Расстановка пожар-

ных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого здания и сооруже-

ния не менее чем от двух гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200м 

(см.  СП 8.13130-2020, п. 10,4) по дорогам с твердым покрытием.  

Пожаротушение предусматривается передвижной пожарной техникой. 

В проекте принята бесколодезная установка арматуры: 

- на двух водоводах в месте врезки в сущ. сеть диам. 600мм по ул. Арзамасская; 

-на переходе через ж/д пути 1116км ПК9+85м (по ул. Литвинова, ул. Арзамасская); 

-на ответвлениях от основной магистрали к мокрому колодцу (МК-1). 

Также предусмотрена колодезная установка пожарных гидрантов, вантузов и отключающей 

арматуры в месте пересечения реки Орловка (дюкер). 

В проектной документации применена запорная арматура с учетом требований ТЗ и эффек-

тивности последующей эксплуатации: 

-с ручным управлением; 

-класс герметичности «А»; 

-обрезиненный клин; 

-монолитный корпус; 

-эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи; 

-шпиндель из нержавеющей стали; 

-фланцевое соединение; 

-короткая строительная длина. 

Срок эксплуатации арматуры не менее 10 лет. 

Наружные сети предусмотрены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 диам. 

315х18,7мм и диам.400х23,7мм по ГОСТ 118599-2001 (открытый способ и рабочие трубы в фу-

тлярах). 
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Полиэтиленовые трубопроводы не требуют защиты от агрессивного воздействия грун-тов.  

В данном проекте выполнено пересечение полотна железной дороги водопроводной ли-нией 

на основании: 

- технических условий №821/КБШНГ3, выданных Филиалом ОАО "РЖД" КУЙБЫ-ШЕВ-

СКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА; 

- акта выбора места перехода на 1116км ПК 9+85м и перегона Безымянка-Смышляевка. 

Пересечение полотна железной дороги водопроводной линией выполнено закрытым спосо-

бом, с условием соблюдения ГОСТ 9.511.93, СНиП и ПУЭ, приказ от 23 декабря 2008г. Н-508 « 

О дополнительных мерах по обслуживанию сохранности волоконно-оптических линий связи на 

территории Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО « РЖД», «Правил технической экс-

плуатации железных дорог «Российской Федерации». 

Участок сети водопровода, прокладываемый под железной дорогой, предусмотрен в футляре 

диам. 1220х14мм из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 в изоляции весьма усилен-

ного типа на основе экструдированного полиэтилена.  Футляр предусмотрен для двух рабочих 

труб ПЭ100 SDR17- 400х23,7мм по ГОСТ 18599-2001.  

Один конец футляра (верхний) водовода имеет водонепроницаемое уплотнение (битумом и 

смоляной прядью), а низовой выведен в отводной колоде (колодец №3.1).  

Проектом предусмотрена электрохимзащита стального футляра от коррозии, вызываемой 

блуждающими токами (см. раздел СКС-2021-ХВ-2.3.1.4-ЗК). 

Минимальная глубина укладки водопроводной линии в пределах всей ширины полосы от-

вода ОАО «РЖД» более 1,8м от черной отметки грунта (подошвы насыпи) до верха футляра. 

Фактическая глубина составляет -2,4м от черной отметки грунта (подошвы насыпи) до верха фу-

тляра. Переход полотна дороги расположен в месте, с минимальным количеством путей (3 

штуки)  на расстоянии не ближе 10м от опор контактной сети, ВЛ-ПЭ, СЦБ. Фактическое -25,6м). 

Рабочие и приемные котлованы расположены за пределами охранной зоны ВЛ (10м от опор 

к/сети, ВЛ-ПЭ, СЦБ). 

В пределах охранной зоны предусмотрена укладка поперечных резервных труб d-100мм для 

пропуска кабелей СЦБ, места укладки согласовано с Самарской дистанцией пути, централизации 

и блокировки. 

Переход выполнен без вырубки и повреждения защитных лесонасождений. 

 При начале земляных работ будет выполнена шурфовка вручную в местах приближения к 

кабелю связи и коммуникаций устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). 

В соответствии с правилами охраны линий и сооружений связи, проектом предусмотрено 

размещение водопроводной линии на расстоянии не менее 2м от кабелей и коммуникаций связи 

Самарского регионального центра связи и Кинельской дистанции сигнализации, централизации 

и блокировки, Самарской дистанцией сигнализации, централизации и блокировки. 

 При поведении строительно-монтажных работ, будут получены «предупреждения о сохран-

ности кабельных линий» от Самарского регионального центра связи и Самарской дистанции сиг-

нализации, централизации и блокировки до начала производства работ, Кинельской дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки. 

Применение механизмов при производстве работ будет согласовано с причастными дистан-

циями не позднее, чем за 3 суток до начала производства работ.  

Работы по прокладке водопровода необходимо производить в присутствии представителей 

причастных дистанций. Запрещается производить работы, если на месте работ отсутствует хотя 

бы один представитель от эксплуатирующих подразделений. 

 Работы по прокладке водопровода в охранной зоне железной дороги производятся закрытым 

способом (продавливание) на глубине 3,75м и 2,75 от поверхности земли до верха футляра и не 

требуют дополнительных мероприятий по сохранности кабельных коммуникаций и их выноски 

из зоны строительства. 

 Объемы работ по благоустройству прилегающих территорий в полосе отвода железной до-

роги учтены в разделе ПОС и сметах по данному проекту. 

Переход через автомобильную дорогу (Аэропортовское шоссе) предусмотрен в футляре из 
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ПЭ 100 SDR 13,6 диам. 710х52,2 по ГОСТ 18599-2001 (способ прокладки- ГНБ). 

Линии дюкера (переход через р. Орловка) предусмотрены из стальных труб диам. 325х8 (2 

линии) и диам. 426х10 (2 линии) согласно п. 11,59 СП 31.13330.2012. Способ прокладки- ГНБ. 

  На проектируемой водопроводной сети в высокой точке запроектирован вантуз для спуска 

воздуха (колодец №5), для спуска воды запроектированы мокрые колодцы (Мк-1,2,3 и проекти-

руемый ПГ-19). Выпуски в мокрый колодец предусмотрены из стальных электросварных труб 

диам. 108х4, ГОСТ 10704-91. Стальные трубопроводы, уложенные в земле, подлежат изоляции 

типа «Весьма усиленная». 

На водопроводной сети запроектированы колодцы круглые   из сборного железобетона по 

т.п. 901-09-11.84 (альбом II). 

Плита днища и плиты перекрытия приняты по т.п. 901-09-11.84 (альбом V) и по серии 3.006-

2. 

Горловина выполняется из сборных ж.б. колец диам. 700 мм по серии 3.900.1-14. 

Сборные элементы колодца при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном растворе 

марки 100 толщиной 10 мм.  

Согласно табл. 28 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и ТМП 

902-09-11.84 «Колодцы водопроводные» для сборных ж.б. элементов колодцев и камер класс бе-

тона марки В15 по морозостойкости принимается F100, по водонепроницаемости- не ниже W6.  

Круглые колодцы выполнены из стеновых ж.б. колец марки КС и плиты днища марки ПН по 

серии 3.900.1-14 «Изделия ж.б. для круглых колодцев водопровода и канализации», плиты пере-

крытия- марки ПП 2-го типа.  

Металлические поверхности скоб и лестниц подлежат окраске за один раз грунтовкой ГФ-

021 (ГОСТ 25129-82) и окраске за 2 раза эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76).  

Для водопроводных колодцев предусмотрена наружная гидроизоляция стен и днища. 

Гидроизоляция днища колодцев– штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового рас-

твора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен, 

плит перекрытия, горловины– окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не 

менее 2-х) общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума. 

Прямоугольный водопроводная камера (№3.1) выполнена из ФБС блоков (см. прилагаемые 

чертежи СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.4-ТКР.АС). 

Конструкция камеры выполнена индивидуально на основании типового проекта серии 901-

09-11.86. Конструкция камер, заделки труб и устройства гидроизоляции принята для эксплуата-

ции в мокрых грунтах с соответствующими мероприятиями. 

Глубина заложения трубопровода обусловлена глубиной промерзания. Нормативная глубина 

промерзания грунтов составляет: в глинах и суглинках – 1,36 м. 

Минимальная глубина заложения согласно СП 31.13330-2012 и п. 1,4 следует определять: 

-для диам. 400мм – по формуле Hзалож.=d+0,3+Hгл. промерзания, 

где  Hгл. промерзания- расчетная глубина промерзания, м; 

d-диаметр трубы, мм; 

 Hзалож.=0,40+0,3+1,36=2,06м до низа трубы. 

Минимальная глубина заложения трубопровода принята -2,06м (до низа трубы), фактическая 

– от 2,06 до 4,35м от поверхности земли до низа трубы. 

Проектом предусмотрена засыпка полиэтиленовых труб песком на 0,3 м над верхом трубы. 

Основание для полиэтиленовых труб выполнить с подготовкой из песчаного грунта – 15 см.  

В проекте предусмотрено вскрытие и восстановление асфальтового покрытии. В целях 

уменьшения работ по восстановлению асфальтового покрытия и в условиях стесненности про-

кладки водопроводных сетей (на отдельных участках), проектом предусмотрен бестраншейный 

способ прокладки (ГНБ). 

При укладке трубопроводов под автомобильными дорогами, улицами, проездами и площад-

ками, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи на всю глубину от дна 

траншеи до низа дорожной одежды должна производиться песчаным грунтом с послойным 

уплотнением до Ксот.=0,98. 
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Перед производством земляных работ вызвать на место представителей всех заинтересован-

ных городских организаций и представителей ОАО РЖД (в месте перехода через ж/д пути), для 

исключения повреждения существующих подземных сетей. 

 

1.2 Характеристика района строительства 

 

В административном отношении участок работ расположен по адресу: г. Самара, Кировский 

р-н, ул. Арзамасская, Смышляевское шоссе, Бортмеханников, Чекистов в пос. Зубчаниновка. 

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с СНиП. Территория отно-

сится к климатическому району II-В, что соответствует умеренно-континентальному типу. Зима 

начинается с середины ноября и продолжается до конца марта. Зимы холодные и снежные с 

устойчивыми морозами. Температура днем минус 10° С – минус 15° С, ночью минус 13° С – 

минус 17°С, абсолютный минимум - в январе 1942 г. (-49°С). Вторая половина зимы часто сопро-

вождается метелями и снежными заносами на дорогах. Снежный покров сходит в середине ап-

реля. Весна (апрель-май) теплая и солнечная. Лето жаркое сухое, иногда засушливое. Темпера-

тура воздуха днем +20 - +27°С, Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июне 

1981г. (40°С). Осень в первой половине теплая и ясная, прохладная и пасмурная с затяжными 

моросящими дождями и туманами во второй. В начале ноября начинаются снегопады. Среднего-

довая температура воздуха составляет около 3,9°С. 

Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной приходится 

на 2-3 апреля, осенью - на 30-31 октября. Продолжительность периода со среднесуточной темпе-

ратурой выше 0°С составляет 210 дней. 

Зона влажности – сухая. Абсолютная влажность воздуха имеет годовой ход, соответствую-

щий годовому ходу температур воздуха. Наименьшие значения ее наблюдаются в зимние месяцы 

(январь, февраль), наибольшие (июль). 

Годовое количество осадков в среднем составляет 492-519мм. Устойчивый снежный покров 

образуется в последней декаде ноября, в марте его толщина достигает 50-60см и как правило 

сходит 12-13 апреля. Оттепели редки и всегда сопровождаются гололедом. Наибольшая высота 

снежного покрова 76см.  

Средняя из наибольших глубин промерзания почвы равна 100см, в отдельные годы, достигая 

144см. Ветровой режим района характеризуется преобладанием в году ветров южного и юго-

западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3м/с. 

Описываемая территория, согласно СНиП [10], относится к III-му гололедному району. По 

ветровым нагрузкам территория относится к III-му району. По расчетному значению веса снего-

вого покрова земли к - VI району. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к склону реки Самара. Ха-

рактеризуется абс. отметками 40,73-43,36 м.. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет – 1,36м. 

 

По данным полевых работ и лабоpатоpным испытаниям грунтов, в pезультате статистиче-

ской обработки в соответствии с требованиями ГОСТ  и ГОСТ  в геологическом pазpезе участков 

до глубины 6 м. выделены следующие инженеpно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 tQIV Насыпной слой. Мощность слоя 1,27-1,49 м. 

ИГЭ-2 eQIV Почвенно-растительный слой. Мощность слоя 0,30 м. 

ИГЭ-3 edQ Суглинок тугопластичный. Мощность слоя 4,51-5,70 м. 

Условия залегания выделенных инженеpно-геологических элементов приведены на инже-

нерно-геологических разрезах.  

Физико-механические свойства насыпного грунта и почвенно-растительного слоя не опреде-

лялись, т.к не планируется использовать их в качестве оснований сооружений. 

ИГЭ-1 tQIV Насыпной слой. Вскрыт всеми скважинами, за исключением скважины №2. 

Мощность его изменяется в пределах 1,27-1,49 м. Физико-механические свойства слоя не изуча-

лись, т.к. он не рекомендуется к использованию под основание проектируемого сооружения. 
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ИГЭ-2 eQIV Почвенно-растительный слой. Вскрыт скважиной №2. Мощность слоя 0,30 

м. Физико-механические свойства слоя не изучались, т.к. он не рекомендуется к использованию 

под основание проектируемого сооружения. 

ИГЭ-3 edQ Суглинок тугопластичный. Вскрыт всеми скважинами. Мощность слоя из-

меняется в пределах 4,51-5,70 м. 

Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-3, по отношению к углеродистой стали –средняя, 

по отношению к бетонам марки W4 на портландцементе и арматуре ж/б конструкций – неагрес-

сивная.  

Грунты ИГЭ-3 в зоне сезонного промерзания среднепучинистые. 

 

На момент проведения изысканий (июнь 2021г.) подземные воды скважинами, пробурен-

ными до глубины 6 м., не вскрыты. 

По критериям типизации территорий, в соответствии с СП 11.105.97 прил. «И» участок работ 

по критерию типизации территории по подтопляемости относится к типу I-А2 сезонно подтоп-

ленные. 

В районе скважин 4, 5, 11, 12 на пересечении участка работ с р. Орловка, а также прокладке 

сетей вблизи р. Орловка по критериям типизации территорий, в соответствии с СП 11.105.97 

прил. «И» участок работ относится к типу I-А1 постоянно подтопленные. 

 

1.3 Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий,  

строений и сооружений, проектируемых в составе линейного  

объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

Рельеф участка под строительство относительно ровный, спланированный поэтому ограни-

чений и разработки специальных мероприятий при строительстве не требуется.  

Границы полосы отвода обозначаются на местности опознавательными знаками, располага-

емыми на углах поворота и на прямых участках трассы в пределах прямой видимости. 

В составе земельных участков, временно предоставляемых под строительство проектируе-

мых сетей, отсутствуют участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, лес-

ного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий. 

 

1.4 Оценка развитости инфраструктуры 

 

В административном отношении участок работ расположен по адресу: г. Самара, Кировский 

р-н, ул. Арзамасская, Смышляевское шоссе, Бортмеханников, Чекистов в пос. Зубчаниновка. 

Земельный участок, где расположено проектируема трасса, расположен вблизи Аэропортов-

ского шоссе. Проезд и выезд со строительной площадки осуществляется по внутриквартальному 

проезду с Аэропортовского и Смышляевского шоссе.  

 
1.5 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства 

 

При строительстве данного объекта есть возможность использования местной рабочей силы, 

в зоне жилой застройки и близости автодорог. Это создает хорошие условия для доставки рабо-

чих на строительную площадку. 

1.6 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квали-

фицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

В случае нехватки специалистов для их привлечения необходимо выполнение следующих 

мероприятий:  

- установление достойного уровня заработной платы; 
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- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным работни-

кам; 

- предоставление временного жилья для работников на период строительства или денежная 

компенсация за съем; 

- оплата командировочных расходов; 

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств подряд-

ной организации; 

- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в городском 

общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в рабочих це-

лях; 

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, специаль-

ной одеждой и инструментом. 

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией должны 

быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда в прилегающих райо-

нах и республиках, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного специалиста на вакантные 

должности. 

 

1.7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской за-

стройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередач и 

связи - для объектов непроизводственного назначения 

 

На основании приказа №421/пр от 04.08.2020 стесненные условия характеризуются нали-

чием трех из указанных ниже факторов: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости 

(в пределах 50 м) от зоны производства работ; 

- сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске; 

- расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в 

непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; 

- стесненные условия или невозможность складирования материалов; 

- ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта 

организации строительства. 

Трасса прохождения проектируемого трубопровода пересекает множество коммуникаций и 

ввиду ограничений в ширине полосы отвода под строительство принимаем выполнение работ в 

стесненных условиях.  
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2 Сведения о размерах земельных участков,  

временно отводимых на период строительства  

для обеспечения размещения строительных механизмов,  

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного,  

устройства объездов, перекладки коммуникаций,  

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций,  

карьеров для добычи инертных материалов.  

 

В административном отношении участок работ расположен по адресу: г. Самара, Кировский 

р-н, ул. Арзамасская, Смышляевское шоссе, Бортмеханников, Чекистов в пос. Зубчаниновка. 

Условия хранения строительных конструкций, материалов, оборудования должны соответ-

ствовать требованиям, представленным в Технических условиях, прилагаемых к конкретному 

виду продукции, поступающей на территорию складского хозяйства. 

Потребность в складских помещениях покрывается за счет инвентарных сооружений, имею-

щихся на балансе Подрядчика. 

Потребность в основных строительных материалах и конструкциях определена на основании 

объемов основных строительно-монтажных работ, расчетных нормативов (показателей) для раз-

работки ПОС, объемов работ с учетом “Сборников элементных сметных норм на строительные 

конструкции и работы”. 

Общая площадь полосы отвода, временно предоставляемой на период строительства – 

18888,40 м2. 

Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности трубопровода, пло-

щадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для обеспечения 

размещения строительных механизмов предусматривается на территории производства строи-

тельно-монтажных работ. Для размещения спецтехники предусмотрена площадка, входящая в 

площадь полосы отвода. Место размещения отражено на л.1-12 графической части данного раз-

дела. Подъезд к участкам строительства будет осуществляться со стороны Аэропортовского и 

Смышляевского шоссе. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для хране-

ния отвала и резерва грунта в проекте не предусматривается, так как весь разрабатываемый грунт 

вывозится на временное хранение на ближайший специализированный полигон. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для пло-

щадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций складывается из: 

- площадка складирования для труб d=400мм – 212,00 м2;  

- площадка складирования для труб d=710мм – 18,00 м2; 

- площадка складирования для труб d=1220мм – 30,00 м2; 

- площадка складирования для труб d=315мм – 310,00 м2; 

- площадка складирования для труб d=630мм – 31,00 м2; 

- площадка складирования для труб d=219мм – 6,00 м2; 

- площадка складирования для труб d=108мм – 6,00 м2; 

- площадка складирования для труб d=225мм – 6,00 м2; 

- площадка складирования для труб d=325мм – 8,00 м2; 

- площадка складирования для труб d=426мм – 11,00 м2; 

- площадка складирования для  железобетонных изделий – 108,00 м2.  

Таким образом общая площадь земельных участков, временно предоставляемых на период 

строительства для площадок складирования материалов и изделий составляет: 

212,00+18,00+30,00+310,00+31,00+6,00+6,00+6,00+8,00+11,00+108,00=746,00 м2. 

При наличии на строительной площадке бортового автомобиля с КМУ монтажные работы 

по возведению камер и сборных железобетонных колодцев можно вести «работу с колес». В этом 

случае площадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для 

площадок складирования материалов и труб, можно не предусматривать. 

Комплектная поставка на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на 
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сменную захватку. 

Складирование материалов и конструкций следует производить на ровных площадках, ис-

ключающих их самопроизвольное смещение или осыпание. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для слу-

жебно-бытовых помещений составляет 45,32 м2. 

Земельные участки, временно предоставляемые на период строительства под карьеры для 

добычи инертных материалов в данном проекте не предусматриваются. 

Устройство временных внутриплощадочных и подъездных входят в границы площадки стро-

ительно-монтажных работ, см. СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.4-ПОС, л.1-12.  
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3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,  

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,  

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы,  

а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве,  

и размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

 

3.1. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,  

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,  

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы 

 

Весь грузопоток в количестве, необходимом для обеспечения непрерывности производства 

работ в подготовительный и основной период, поступает на бортовом автомобиле с КМУ еже-

дневно, согласно графику работ. 

Площадка, оборудованная для складирования материалов, размещается в пределах полосы 

отвода рядом с участком производства работ.  

Для доставки необходимого материально-технического обеспечения задействуется автомо-

бильный транспорт.  

Перечень поставщиков основных строительных материалов, изделий и конструкций опреде-

ляется генподрядчиком в согласованной заказчиком ведомости источников получения основных 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

Обслуживание строительной техники и автотранспорта осуществляется вне участка строи-

тельства на базах специализированных организаций.  

Энергетическое обеспечение строительной площадки осуществляется с помощью дизель-

ного передвижного электрогенератора мощностью от 30,0 кВт. 

Рабочие обеспечиваются привозной питьевой бутилированной водой 

Канализование – биотуалетами. 

Связь – мобильная или по рации. 

Снабжение сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций (при необходимо-

сти). 

Доставка работающих к месту работ намечается муниципальным транспортом, а также авто-

транспортом строительной организации по существующим автодорогам. 

Для административного, санитарно-бытового, производственного обслуживания на время 

строительства используются временные инвентарные здания соответствующего назначения пе-

редвижного типа. 

Питание работающих предусматривается в помещениях для приема пищи во временных зда-

ниях, с подвозом горячей пищи или использованием бытовых электроприборов. А также в пунк-

тах общественного питания, расположенных в непосредственной близости с местом производ-

ства работ. 

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в ближайших медицинских учре-

ждениях на договорных условиях. 

Временные здания обеспечиваются аптечками первой медицинской помощи. Обеспечива-

ется систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, противояди-

ями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе нахо-

диться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха 

до -10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 °С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального 

состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник 

обеспечивается «горячим» питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 

минут после приема «горячей» пищи (чая и др.). 
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3.2 Сведения о местах размещения 

мест проживания персонала, участвующего в строительстве 

 

Выполнение работ по монтажу сети водоснабжения ведет подрядная организация, выиграв-

шая конкурс на производство работ. Для производства монтажных работ будут привлекаться спе-

циалисты из г. Самара. Работы по данному объекту ведутся в светлое время суток, площадка 

строительства находится в границах развитой транспортной инфраструктуры, поэтому размеще-

ние мест проживания персонала, участвующего в строительства в данном проекте не предусмат-

ривается. 

 

3.3 Размещение пунктов социально-бытового обслуживания 

 

Так как строительно-монтажные работы по данному объекту ведутся в черте г. Самара, раз-

мещение пунктов социально-бытового обслуживания не требуется. Обеспечение социально-бы-

товым обслуживанием персонала, участвующего в строительстве, возможно в г. Самара. 

Квалифицированное медицинское обслуживание предусмотрено в соответствующих учре-

ждениях г. Самара по договору, заключаемому Подрядчиком. 

Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть обеспечены аптеч-

кой с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными материалами. 

Персонал должен быть обучен приемам оказания первой (доврачебной) помощи. 

Строительная площадка должна быть обеспечена: 

- привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд;  

- биотуалетами;  

- электроэнергией от действующих сетей или передвижных дизельных электростанций. 
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4 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических  

ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, 

промежуточных складов и временных подъездных дорог, 

в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

 

Транспортная схема определяет оптимальную схему доставки материально-технических ре-

сурсов на площадки строительства, исходя из месторасположения трассы строящегося трубопро-

вода относительно трасс существующих автомобильных дорог. 

Проектом принят автомобильный вариант доставки грузов по существующим дорогам г. Са-

мара. Основная часть грузов будет поступать по автомобильной дороге с заводов-изготовителей, 

поставщиков соответствующей продукции до приобъектной площадки складирования. 

Доставка рабочего персонала до места производства работ осуществляется с помощью об-

щественного транспорта. 

Доставка машин, механизмов и МТР к основному месту производства работ осуществляется 

по автомобильным дорогам федерального, регионального и муниципального значения с базы 

строительной компании, расположенной в г. Самара. 

Подъезд автотранспорта к строительным площадкам предусмотрен по существующим авто-

подъездам. 
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5 Обоснование потребности в основных строительных машинах,  

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии,  

паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах  

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-техно-

логических схем строительства. 

Таблица 5.1  

Потребность в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах 

Наименование, тип, марка Основные 

технические 

параметры 

Количество по годам строительства 

1 2 3 4 5 

Полноповоротный колесный экскаватор 

Hyundai R180W-9S 

99,0 л.с. 

73,0 кВт 

2     

Автосамосвал, 

КамАЗ-55111 

гп – 13,0т. 

240,0 л.с. 

176,0 кВт 

4     

Автокран КС-55732-22 г.п. 25,0 т. 

292 л.с. 

215 кВт 

1     

Бортовой автомобиль с КМУ 

КамАЗ-43118 

гп – 1,12-

6,0т. 

245 л.с. 

191 кВт 

1     

Дизельный генератор 50,0 кВт 1     

Сварочная машина Volzhanin 800  18,8 кВт 1     

Сварочная машина Volzhanin 1200  27,4 кВт 1     

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки 

территории 

108,0 л.с. 

79,0 кВт 

1     

Погрузчик с отвалом Case 44,0 кВт 1     

Насос открытого водоотлива ГНОМ 7-7 0,6 кВт 1     

Установка ГНБ Goodeng 380A-LS  1     

Установка УБПТ-400  1     

Установка крановая с вибропогружате-

лем 

 1     

Самоходный каток KAWASAKI KV4A-3  1     

Каток грунтовый вибрационный HAMM 

3307 

 1     

Виброкаток Bomag BW 211 D-40  Рабочий вес 

19,7-20,1 т 

1     

Автогудронатор ДС 142Б Ширина рас-

пределения 

до 4,8м 

1     

Илонасосная машина КО 560 объем 6000л 1     

 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке проектов производства работ. 
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Потребность в энергетических ресурсах может быть определена путем прямого подсчета. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объ-

ема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑃 = 𝐿𝑥 · (
К1 · Рм

𝑐𝑜𝑠Е1
+ К3 · Ро.в. + К4 · Ро.н. + К5 · Рсв) 

𝐿𝑥- коэффициент потери мощности в сети, принимается 1,05; 

Рм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (переносное оборудова-

ние, работающее от сети); 

Ро.в.- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электриче-

ского обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения) 

Ро.н.- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв- то же, для сварочных трансформаторов; 

𝑐𝑜𝑠𝐸1- коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов, прини-

мается 0,7; 

К1- коэффициент одновременности работы электромоторов, принимается 0,5; 

К3- то же, для внутреннего освещения, принимается 0,8; 

К4- то же, для наружного освещения, принимается 0,9; 

К5- то же, для сварочных трансформаторов, принимается 0,6. 

𝑃 = 1,05 · (
0,5 · 5,0

0,7
+ 0,8 · 3,5 + 0,9 · 1,68 + 0,6 · 27,4) = 25,54 кВт 

Таблица 5.2  

Перечень электропотребителей 

№ п/п Наименование Кол-во шт. Р, кВт Всего Р, кВт 

1 Бытовка 1 3,50 3,50 

2 Сварочная машина Volzhanin 1200 1 27,40 27,40 

3 Освещение (опознавательное, предупреждаю-

щее) строительной площадки в ночное время 

42 0,04 1,68 

4 Электроинструмент - 5,00 5,00 

Итого: 37,5 

 

Обоснование потребности в топливе. 

Потребность в энергоресурсах определяется в зависимости от территориального располо-

жения строительства, величины годового объема строительно-монтажных работ в пределах глав 

1-7 Сводного сметного расчета в соответствии с "Расчетными нормативами для составления про-

ектов организации строительства" часть II. 

 

Потребность в паре в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность в воде определена согласно [14]. Строительно-монтажные работы ведутся бри-

гадой, численностью 26 человек: основные работники (механики – 18 чел., слесари – 7 чел.), ИТР 

– 1 чел, МОИ и охрана – 0 чел., служащие – 0 чел. Потребность 𝑄тр в воде определяется суммой 

расхода воды на производственные 𝑄пр и хозяйственно-бытовые 𝑄хоз нужды: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз = 0,78 + 0,32 = 1,1л/с. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

𝑄пр = Кн ·
𝑞п · Пп · Кч

3600 · 𝑡
= 1,5 ·

500 · 20 · 1,5

3600 · 8
= 0,78 

𝑞п- расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье ма-

шин и т.д.), принимается 500 л; 

Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимается 1,5; 

t – число часов в смене; 
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Кн- коэффициент на неучтенный расход воды, принимается 1,2. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

𝑄хоз =
𝑞х · Пр · Кч

3600 · 𝑡
+

𝑞д · Пд

60 · 𝑡1
=

15 · 20 · 2,0

3600 · 8
+

40 · 20

60 · 45
= 0,32 

𝑞х- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, принима-

ется 15 л; 

Пр- численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды, принимается 2,0; 

𝑞д- расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд- численность пользующихся душем (до 80% Пр); 

𝑡1- продолжительность использования душевой установки, принимается 45 мин; 

t – число часов в смене. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 𝑄пож=5,0 л/с, согласно разделу 5, 

таблице 1, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Хозяйственно-бытовые стоки направляются в специальные емкости, которые периодически 

освобождаются ассенизационной машиной.  

Верховодка или осадки, изъятые с приямков траншей, откачивается насосом и пускаются по 

рельефу.  

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной привозной питьевой водой, 

отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, 

крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть ра-

бочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. 

На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения необходимо 

иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей допускается исполь-

зовать пункты питания. 

Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°C и не выше 20°C. 

В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безалкоголь-

ные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения. 

Пункты питания располагают на расстоянии не менее 25 м от санузлов, выгребных ям, мусо-

росборников. 

 

Потребность в кислороде и ацетилене в данном проекте не предусматривается, так как все 

сварочные работы производятся с помощью электросварочного аппарата. 

 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность во взрывчатых веществах в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

𝑆тр = 𝑁 · 𝑆п 

𝑆тр – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

𝑆п – нормативный показатель площади, м2/чел. 

N – общая численность рабочих, учитывая кол-во смен, чел. 

Гардеробная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,7 = 20 · 0,7 = 14,00 м2 

N – общая численность рабочих, учитывая кол-во смен, чел. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V951.html
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Душевая: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,54 = 20 · 0,5 = 10,00 м2 

N –численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%), 

чел.  

Умывальная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 20 · 0,2 = 4,00 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Сушилка: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 20 · 0,2 = 4,00 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Помещение для обогрева рабочих: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 20 · 0,1 = 2,00 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Туалет: 

𝑆тр = (0,7 · 𝑁 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 𝑁 · 0,1) · 0,3 = (0,7 · 20 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 20 · 0,1) · 0,3 = 1,82, 

м2 

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

𝑆тр = 𝑁 · 4,0 = 1 · 4,0 = 4,0 м2 

N –общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену, 

чел. 

Согласно таблице 11 «Пособия по разработке организации строительства и проектов произ-

водства работ для жилищно-гражданского строительства» (к СНиП 3.01.01-85) при организации 

строительных площадок инвентарные (временные) здания размещаются в виде комплексов. В 

проекте предусматривается использование следующих инвентарных зданий: 

Таблица 5.3  

Потребность во временных инвентарных зданиях 
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1 Контора 3 4,0 модульное 2,7х2,2х2,8 1 5,0 

2 Бытовка 

(комната для отдыха, 

обогрева, приема пищи и 

сушки спецодежды ра-

бочих, умывальня) 

12 4,0 4078-1.00.00.000.СБ 6,5х2,6х2,8 1 15 

3 Гардеробная-душевая 12 24,00 494-4-14 6,0х2,7х3,0 1 24,00 

4 Биотуалет 13 0,4 модульное 1,1х1,2х2,2 1 1,32 

Общая площадь 45,32 
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6 Перечень специальных вспомогательных сооружений,  

стендов, установок, приспособлений и устройств,  

требующих разработки рабочих чертежей для их строительства 

 

В данном проекте в подготовительный и основной период строительства необходимость спе-

циальных вспомогательных сооружений, установок, приспособлений и устройств, требующих 

разработки рабочих чертежей для их строительства не требуется. 

В подготовительный период строительства на месте СМР отводится место под стенд с про-

тивопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, 

средств пожаротушения, см. СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.4-ПОС, л.1-12. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях (глубиной до 

3-х метров) и локализации обрушения грунта, проектом предусмотрено крепление стенок кот-

лована деревянными щитами. Для котлованов и траншей глубиной более 3-х метров укрепление 

стенок вести в строгом соответствии с 7394 ТК «Операционно-технологическая карта. Устрой-

ство металлического ограждения для крепления откосов котлованов» и Раздела 3 СП 104-34-96. 

В проекте присутствуют участки глубиной свыше 3,0 м. 

Таблица 6.1 

Объем материалов металлического ограждения  

№ Наименование материала Ед.изм. Кол-во Вес, т 

1 Труба стальная диам. 219х8мм, L = 6,00 шт. 75,0 18,66 

2 Труба стальная диам. 219х8мм, L = 7,00 шт. 1478,0 430,67 

3 Труба стальная диам. 219х8мм, L = 10,00 шт. 66,0 27,60 

4 Уголок 5х50,  L = 6,00 шт. 150,0 3,38 

  5 Уголок 5х50,  L = 7,00 шт. 2956,0 78,00 

6 Уголок 5х50,  L = 10,00 шт. 132,0 5,00 

7 Доска необрезная 400х100х20 м3 7,29  
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7 Сведения об объемах и трудоемкости основных  

строительных и монтажных работ по участкам трассы 

 

Разработку грунта под сети водоснабжения производить полноповоротным колесным экс-

каватором Hyundai R180W-9S, объем ковша 0,65 м3, с погрузкой в автосамосвалы и транспорти-

ровкой на расстояние до 25,0 км. Минимальные расстояния при производстве работ указаны в 

примечаниях, см. СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.4-ПОС, л.1 

Площадь разрабатываемого дорожного покрытия указано в СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.4-ПОС, 

л.1. 

Откосы при разработке траншей и котлованов приняты согласно табл. 1 и п. 5.2.4-5.2.12 стр. 

4 [21]. На трассе трубопровода, откосы приняты 1:0 с креплением инвентарными деревянными 

щитами.  

Таблица 7.1 

Ведомость объемов работ 

№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

 Земляные работы   

1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вме-

стимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 

м3 9057,60 

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вме-

стимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 

м3 1047,00 

3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 

м3 96,30 

4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 

м3 9,10 

5 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 

м3 25,60 

6 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов 1 (погрузка от ручной разработки) 

м3 131,00 

7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъем-

ностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс 

груза до 25 км 

т груза 17912,30 

8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вмести-

мостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Погрузка грунта 

для обратной засыпки) 

м3 4195,90 

9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъем-

ностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс 

груза до 25 км (грунт для обратной засыпки) 

т груза 7342,80 

10 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 

2 (грунтом) 

м3 4195,90 

11 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грун-

тов 2 (песком) 

м3 4103,90 

12 Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 2522,00 

13 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2 

м3 2522,00 
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14 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со сво-

бодно падающими плитами при толщине уплотняемого 

слоя: 30 см 

м3 4195,90 

15 Устройство основания под трубопроводы: песчаного м3 395,00 

 Крепление стенок котлованов и траншей   

16 Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пере-

сечении их трассой трубопровода 

м 45,10 

17 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: 

от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых 

м2 9769,40 

18 Крепление металлическими трубами и досками стенок кот-

лованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной более 

3,5м в грунтах устойчивых 

м2 2387,50 

19 Монтаж уголков для пролетов  т  19,01 

20 Монтаж (демонтаж) уголков для пролетов т 19,01 

 Разборка асфальтобетонного покрытия   

21 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 

покрытий с применением импортных фрез при ширине фре-

зерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см 

м2 6066,00 

22 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных м3 210,22 

23 Разборка покрытий и оснований: щебеночных м3 303,65 

24 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъем-

ностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс 

груза до 25 км 

т груза 1288,72 

 Устройство автомобильной дороги внутриквартальной   

25 Устройство двухслойного основания из щебня марки 1000, 

фр.40-70 мм, толщиной 26 см 

м2 1167,90 

26 Розлив битумной эмульсии, 0,8 л/м2 кг/м2 934,32/1167,90 

27 Устройство слоя основания из горячей крупнозернистой по-

ристой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 8 см 

м2 1167,90 

28 Розлив битумной эмульсии, 0,6 л/м2 кг/м2 700,74/1167,90 

29 Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей плот-

ной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В, марка 

III, средней толщиной 5 см 

м2 1167,90 

30 Розлив битумной эмульсии, 0,4 л/м2 кг/м2 2893,56/7233,90 

31 Восстановление верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В, марка III, 

толщиной 5 см 

м2 7233,90 
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8 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную по-

следовательность сооружения линейного объекта 

 

Методы осуществления строительства предусмотрены по аналогии с ранее применяемыми в 

подразделениях подрядчика. Методы производства работ предусмотрены с учетом требований 

[20] и [21].  

Организационно-технологическая схема предусматривает применение прогрессивных мето-

дов организации и управления строительством с целью обеспечения наименьшей продолжитель-

ности строительства путем применения технологических процессов, обеспечивающих заданный 

уровень качества строительства, комплектной поставки на строительство конструкций, изделий 

и материалов из расчета на сменную захватку, максимального использования фронта работ, сов-

мещения строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномер-

ного использования ресурсов и производственных мощностей. 

Работы по прокладке инженерных коммуникаций вести в зонах работ в соответствии с раз-

работанным стройгенпланом. 

При определении единой организационной схемы строительства учитывается следующее: 

- круглогодичное производство строительно-монтажных работ, силами генподрядной орга-

низации с привлечением субподрядных организаций; 

- снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается под-

рядчиками - исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом; 

- обеспечение строительства привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд; обеспече-

ние рабочего персонала биотуалетами; обеспечение электроэнергией от действующих сетей или 

передвижных дизельных электростанций; 

- обеспечение сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом осуществляется от передвижных 

установок; 

- покрытие потребности в строительных рабочих за счет имеющихся в наличии у генподряд-

ной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве; 

- механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать повышение 

производительности труда, сокращение объемов не производительного ручного труда за счет 

применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой меха-

низации, имеющихся в строительных подразделениях; 

- виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из конструк-

тивных и объемно-планировочных решений сооружаемого объекта, а также темпов и условий 

производства работ, в процессе строительства должно быть, обеспечено соблюдение строитель-

ных норм, правил и стандартов. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы 

по строительству предусматриваются два периода: 

1. Подготовительный период строительства. 

2. Основной период строительства. 

 

8.1 Подготовительный период строительства 

 

До начала строительных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу. 

Ось трассы при перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к 

постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- устройство ограждения строительной площадки в соответствии со стройгенпланом; 

- устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог; 

- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения (при необходимости); 

- устройство стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нане-

сенными въездами, подъездами, средств пожаротушения; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 
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- монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи, 

сигнализацией (при необходимости) и электроосвещением (если в проекте предусмотрена работа 

в темное время суток). 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться 

в точном соответствии с [19], [20], [21], [26], [27], [30] согласно перечню применяемых норма-

тивных документов данного тома.  

 

8.2 Основной период строительства 

 

Порядок разработки траншей и котлованов, их крепления выполняются по проекту произ-

водства работ (в данном проекте не разрабатывается). За состоянием креплений необходимо ве-

сти систематические наблюдения. 

Разработка траншей в непосредственной близости действующих подземных коммуникаций, 

линий электропередач и т.д. должна производиться согласно п.7 данного тома и [20], согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

Все здания и сооружения, а также подземные коммуникации, попадающие в зону призмы 

обрушения, должны быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафикси-

ровано специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием этих 

зданий и сооружений, а также подземных коммуникаций. При обнаружении коммуникаций, не 

указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика 

и проектировщика. 

Для производства монтажных работ предусмотрен бортовой автомобиль с КМУ на базе Ка-

мАЗ-43118. Технические характеристики и грузоподъемность автотранспорта см. СКС-2021-ХВ-

ИП-2.3.1.4-ПОС, л.13.  

Выбор автотранспорта обусловлен: 

- максимальным весом монтируемого элемента;  

- требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка; 

- стесненными городскими условиями.  

Монтажные работы ведутся «с колес» и следует вести в точном соответствии с [19], [20]. 

Согласно результатам изысканий (см. СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.4-ПОС-ИГД) строительство 

будет вестись в суглинках тугопластичной консистенции. На момент проведения изысканий 

(июнь 2021г.) подземные воды скважинами, пробуренными до глубины 6 м, не вскрыты. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях, проектом 

предусмотрено закрепление грунта деревянными щитами и металлическими трубами.  

Земляные работы производятся в соответствии с требованиями [21], [29], [30], [33] согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

После завершения строительства все нарушенные дорожные покрытия и растительный грунт 

восстанавливаются, и производится благоустройство территории. 

Прокладку труб вести согласно профилю в разделе ТКР. При укладке труб необходимо со-

блюдать заданное проектное положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Заделку 

стыков, изоляции испытание трубопроводов следует производить в точном соответствии с [26], 

[27]. 

Засыпку производить после положительно пройденных гидроиспытаний трубопроводов. 

Засыпку трубопровода производить согласно п.7.16 [29]. Засыпка траншей выше технологи-

ческой обсыпки трубопроводов производится бульдозером и частично вручную. 

Обратная засыпка траншей, в местах восстановления грунтового покрытия, производится 

песчаным грунтом (согласно раздела 7 [29]) с послойным уплотнением (согласно приложению Г, 

М, Н [29]) и проливом водой. Полиэтиленовые трубы засыпать песком на 0,3м над верхом трубы.   
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8.3 Водопонижение на площадке СМР 

 

На момент проведения изысканий (июнь 2021г.) подземные воды скважинами, пробурен-

ными до глубины 6 м., не вскрыты, кроме скважин 4, 5, 11, 12 на пересечении участка работ с р. 

Орловка, а также прокладке сетей вблизи р. Орловка. Данный участок является постоянно под-

топленным. 

На период строительства необходимо предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных 

и грунтовых вод и стоков от работы установки ГНБ. Откачку скопившейся воды можно произво-

дить из приямка, который разрабатывают в самой низкой точке в разработанной траншеи. Кон-

струкция, размеры и объем приямка разрабатываются в разделе ППР организацией, выигравшей 

тендер на строительные работы.  

В проекте целесообразно производить откачку поступающих вод вблизи р. Орловка илона-

сосной машиной КО 560. Работа установки для откачки грунтовых вод составит 256 машиноча-

сов. 

На других участках предусмотреть откачку поступающих поверхностных вод насосом Гном 

7-7 (Q=7,0м3/час; Н=7,0м; U=0,6кВт). Слив откаченной жидкости производится через систему 

удлиненных шлангов на более низкую естественную поверхность рельефа или в ближайшую сеть 

хозяйственно-бытовой или ливневой канализации, предварительно согласовав метод работ с со-

ответствующими представителями. Трудозатраты на данный вид работ включены в смету как 2% 

непредвиденных затрат. 

 

8.4 Прокладка труб методом горизонтально-направленного бурения 

 

Бурение выполняется при помощи установки ГНБ Goodeng «380А-LS». Исключить уста-

новку оборудования ГНБ под проводами или ближе 4 м от крайнего провода ВЛ 110кВ. 

Технология процесса:  

1. Бурение пилотной скважины. Осуществляется при помощи породоразрушающего инстру-

мента - буровой головки со скосом в передней части и встроенным излучателем. Буровая головка 

соединена с гибкой приводной штангой, что позволяет управлять процессом строительства пи-

лотной скважины и обходить выявленные на этапе подготовки подземные препятствия в любом 

направлении. Контроль за местоположением буровой головки осуществляется с помощью при-

емного устройства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус 

буровой головки передатчика. На мониторе локатора отображается визуальная информация о ме-

стоположении буровой головки. Эти данные являются определяющими для контроля соответ-

ствия строящегося трубопровода. Строительство пилотной скважины завершается выходом бу-

ровой головки в заданной проектом точке.  

2. Расширение скважины.  

Осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом буровая головка отсоеди-

няется от буровых штанг и вместо нее присоединяется риммер - расширитель обратного дей-

ствия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением риммер протягивается через 

створ скважины в направлении буровой установки, расширяя пилотную скважину до необходи-

мого для протаскивания трубопровода диаметра. Для обеспечения беспрепятственного протяги-

вания трубопровода через расширенную скважину ее диаметр должен на 20-30% превышать диа-

метр трубопровода.  

3. Протягивание трубопровода.  

На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к про-

тягиванию плеть трубопровода. К переднему концу плети крепится оголовок с воспринимающим 

тяговое усилие вертлюгом и риммером. Вертлюг вращается с буровой нитью и риммером, и в то 

же время не передает вращательное движение на трубопровод. Таким образом, буровая установка 

затягивает в скважину плеть протягиваемого трубопровода по проектной траектории.  
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Согласно таблице Н.1 (Приложение 1) СП 341.1325800.2017 при бурении скважин ориенти-

ровочный расход химических реагентов на 1000 литров раствора: глина бентонитовая – 60 

кг/1,0м; полимер для стабилизации буровых скважин– 3,0 кг/1,0м. 
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8.5 Прокладка труб методом продавливания 

 

В проекте предусмотрена прокладка труб диаметром 1220х14 мм – 47,00 м методом продав-

ливания с выемкой грунта. 

На местности определяются точки входа и выхода трубы в насыпи. Между этими точками 

вычисляются расстояние и данные для задания направления и уклона механизма, осуществляю-

щего проходку. 

Задание направления проходки и уклона может осуществляться лазерными геодезическими 

приборами (ЛГП), к которым относятся лазерные теодолиты, лазерные нивелиры, лазерные ви-

зиры - задатчики направления. 

При выполнении работ ведется непрерывный контроль точности направления продавлива-

ния без прекращения строительных операций (при использовании ЛТП) и геодезический мони-

торинг наличия осадок в земляном полотне и дорожном покрытии. В случае обнаружения от-

ступлений от проекта осуществляется мгновенная коррекция направления движения трубы.  

Геодезическо-маркшейдерские работы по привязке координат труб и защитного экрана в 

стартовом котловане рекомендуется выполнять в два этапа. 

На первом этапе следует: 

а) установить на стенке стартового котлована кронштейн для монтажа ЛГП; 

б) подвести ЛГП к нижней передвижной каретке кронштейна и направить луч приблизи-

тельно по проектной оси, определенной, например, по створу отвесов; 

в) установить теодолит и отцентрировать его над фиксированной точкой, находящейся в 

створе проектной оси; установить рейку и визировать штатив на точке цели; 

г) установить на задней стенке котлована мишень; 

д) навести теодолит на мишень и совместить мишень по горизонтали с проектной осью и 

зафиксировать ее; 

е) с помощью теодолита перенести проектную ось в котлован и направить луч ЛГП по про-

ектной оси. 

На втором этапе следует: 

ж) поменять местами мишень и теодолит и визировать на рейку (конечную цель) так, чтобы 

ось теодолита соответствовала направлению луча ЛГП; 

и) перенести в котлован с помощью теодолита проектную ось; 

к) направить луч по проектной оси с помощью передвижной каретки кронштейна; 

л) вторично проверить соответствие оси теодолита направлению луча ЛГП и откорректиро-

вать погрешности с повторением операции к. 

 Геодезический мониторинг наличия осадок в земляном полотне и дорожном покрытии про-

изводится согласно Разделу 5, ОДМ 218.3.083-2016 и следует проводить не реже одного раза в 

неделю, но не менее четырех циклов, далее - не реже одного раза в месяц. 

Минимальная глубина заложения верха труб опережающего экрана должна быть от 1,5 до 2 

диаметров трубы экрана, но не менее 1,0 м. 

Расстояние между трубами экрана и подземными коммуникациями должно быть не менее 

1,0. Уменьшение расстояния допускается по согласованию с владельцами коммуникаций. 

Стартовые и приемные котлованы (площадки) рекомендуется размещать в соответствии с 

технологией работ в местах, свободных от застройки, зеленых насаждений и подземных комму-

никаций. Стартовый котлован должен иметь удобный подъезд и площадь, достаточную для ор-

ганизации стройплощадки. Рекомендуется проектировать стартовые котлованы (площадки) пря-

моугольного очертания с целью максимально возможного увеличения длины монтажных секций 

прокладываемой водопропускной трубы. 

Габариты приемного котлована (площадки) следует назначать минимальных размеров, необ-

ходимых для вывода и извлечения технологического оборудования после проходки. 

Котлованы должны иметь ограждение, лестницы и средства водоотлива в соответствии с пра-

вилами СП 69.13330.2016. Расчет конструкций ограждения котлованов следует выполнять со-

гласно правилам СП 20.13330.2016, СП 91.13330.2012 и СП 22.13330.2016, Раздел 9. 
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Стартовый котлован (площадка) должен иметь железобетонное покрытие для монтажа тех-

нологического (проходческого) оборудования и направляющих. Со стороны задней торцевой ча-

сти должен располагаться упор, рассчитанный на максимальное усилие домкратов при продав-

ливании труб. 

Длина секций стальных труб зависит от размеров стартового котлована и типа применяемого 

оборудования. Рекомендуемая длина секций стальных труб – 6,00 м. 

Выбор оборудования для бестраншейной прокладки водопропускных труб следует обосно-

вывать технико-экономическим сравнением возможных вариантов в соответствии с требовань-

ями технического задания с выявлением конкретных условий производства работ. Конкретный 

тип оборудования выбирается в зависимости от инженерно-геологических условий данного 

участка и расчетного внутреннего диаметра проектируемой трубы, футляра или трубы защитного 

экрана. 

Грунт из котлована должен удаляться в отвал на расстояние, исключающее обрушение сте-

нок котлована. Дно котлована должно быть выровнено согласно проектному уклону. При нали-

чии текучих и текуче-пластичных глинистых грунтов по ГОСТ 25100-2011 в дно котлована сле-

дует втрамбовывать слои щебня не менее 10 см с предварительным удалением верхнего разжи-

женного слоя грунта. 

Проектом предусмотрен монтаж и демонтаж оборудования по продавливанию труб с помо-

щью автокрана. 

Основание под направляющие для бурения должно быть выполнено из сборных железобе-

тонных плит. 

Для восприятия осевого усилия от оборудования во время задавливания трубы необходимо 

произвести устройство упора. Упор должен быть рассчитан на давление буровой машины и иметь 

двукратный расчетный запас прочности. Между упорной пластиной направляющих буровой ма-

шины и упором (упорной стеной) должна использоваться стальная распределительная пластина. 

Допускается использование досок для выравнивания направляющих согласно проектному 

уклону. 

Осуществляется монтаж системы приготовления и подачи бентонитового раствора к насад-

кам нагнетания для уменьшения сопротивления продавливанию и предотвращения осадок по-

верхности. 

В стартовом котловане устраивают бетонный оголовок и упорную плиту для домкратной 

установки и устанавливают опорную раму. В приёмном котловане бетонируется оголовок. Раз-

меры котлованов регламентируются применяемым оборудованием и длиной секции продавлива-

емой трубы. Затем в стартовом котловане на опорной раме монтируется установка продавлива-

ния труб со всеми обустройствами и домкратная станция. 

После оборудования котлованов начинается проходка скважин и продавливание труб защит-

ного экрана. 

Грунт в скважине разрабатывается заходками по 3 метра под защитой бентонитовой суспен-

зии. Одновременно с разработкой грунта производится продавливание трубы. Труба длиной 6 

метров продавливается в два этапа. Каждая последующая секция трубы соединяется с ранее про-

давленной при помощи сварки. Описанный цикл повторяется до продавливания трубы на полную 

длину. 

Стенки трубы должны быть гладкие для снижения усилия продавливания и предотвращения 

тенденции закручивания футляра. Для этой же цели к хвостовой части каждой погружаемой сек-

ции трубы привариваются две противовращательные пластины, которые крепятся болтами к тол-

кателю силовой установки комплекса. 

При стыковке секций трубы между собой, к хвосту ранее уложенной секции с внутренней 

стороны привариваются направляющие, а после окончания стыковки сверху и с боков трубы при-

вариваются фиксирующие продольные полосы длиной не менее 1,2 м. Секции трубы должны 

быть сварены между собой полностью, без пропусков. 
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Заполнение технологического зазора между наружной поверхностью затаскиваемых труб и 

внутренней поверхностью футляра производиться тиксотропным цементным раствором в преде-

лах всей длины трубы. 

После выполнения основных работ и до сдачи водопропускной трубы в эксплуатацию 

должны быть выполнены работы: 

- в стартовом котловане демонтировано и вывезено технологическое оборудование, матери-

алы, бетонное покрытие; 

- удален из русла и вывезен грунт, отсыпанный на время производства работ; 

- разобраны и вывезены временные сооружения на строительной площадке; 

- выполнена планировка и рекультивация земель; 

- в случае указания в проекте или по предписанию контролирующих органов выполнена по-

садка кустарников и деревьев на всей территории строительства, включая подъездные дороги. 

Выполнение перечисленных работ должно быть указано в акте сдачи водопропускной трубы 

в эксплуатацию. 

Участки, где производится прокладка труб (2 шт) диаметром 400 мм в трубе диаметром 1220 

мм можно производить с помощью электрической лебедки ЛМ-71, грузоподъемностью 7,1 т. 

Необходимо предусмотреть 2 плиты перекрытия ПБ 20.12-16-25, размер 1980х1195х220 мм 

 

9 Перечень основных видов строительных и монтажных работ,  

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,  

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов  

приемки перед производством последующих работ и устройством  

последующих конструкций 

 

Все виды основных строительно-монтажных работ подлежат освидетельствованию с состав-

лением актов выполненных и скрытых работ, согласно норматива Ростехнадзора РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъ-

являемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения». 

Перечень основных работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов выпол-

ненных и скрытых работ: 

- подготовительные; 

- земляные; 

- сварочные; 

- изоляционные; 

- укладочные; 

- испытание и опробование трубопроводов и пр. 

Поскольку при СМР объем актов скрытых работ весьма велик, то для их учета используется 

специальный журнал унифицированной формы. Форма журнала КС-6 утверждена Госкомстатом 

РФ. 

Для формирования акта скрытых работ в строительной сфере предусмотрена форма акта 

освидетельствования скрытых работ (АОСР), утвержденная Федеральной службой по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору, Приказом №428 от 26.10.2015. Даты начала и 

окончания работ должны соответствовать записям Общего журнала работ, согласно требованию 

РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 

Пример акта см. приложение И [20]. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие ра-

боты должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед произ-

водством последующих работ. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UQ95.html
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Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строитель-

ства (с участием представителей проектной организации и авторского надзора) с составлением 

акта промежуточной приемки этих конструкций. 

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ: 

- разбивка и закрепление осей сооружений на коммунальных сетях; 

- подготовка основания под трубопроводы; 

- укладка трубопровода; 

- обратная засыпка трубопроводов; 

- арматурные работы; 

- устройство монолитных конструкций; 

- устройство сборных колодцев и камер; 

- устройство гидроизоляции; 

- испытание на прочность, проверка на герметичность трубопровода. 

Контроль качества строительства осуществляют на всех этапах производства работ в соот-

ветствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и др. 

документов. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ. 

Контроль качества строительных работ осуществляется в целях обеспечения выполнения ра-

бот с высоким качеством в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической 

документацией, соответствия качества применяемых материалов требованиям проекта, техниче-

ских условий, проверки выполненных работ по видам работ и по объекту в целом, своевремен-

ного ведения производственно-технической документации. 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ. 

Производственный контроль должен включать в себя: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком); 

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

- входной контроль применяемых материалов, изделий; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; 

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными 

для контроля после начала выполнения последующих работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требова-

ниями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скры-

тых работ. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами, 

входящими в состав строительной организации, назначаемыми приказом.  

При входном контроле строительных конструкций, изделий материалов и оборудования сле-

дует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других норма-

тивных документов и рабочей документации, показатели их количества и качества, а также нали-

чие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. При этом 

проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), 

подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 

В процессе выполнения строительных работ предусматривается проведение авторского и 

технического надзоров. Работы по ведению контроля за качеством выполнения проектных реше-

ний по строительству должны проводиться согласно Технологического регламента авторского 

надзора за прокладкой инженерных коммуникаций. 
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10 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами  

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

 

Участки проектируемого трубопровода не проходят через естественные препятствия, пре-

грады, переправы и водные объекты. 
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11 Описание технических решений по возможному использованию отдельных  

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства 

 

Бытовые помещения для рабочих, площадки складирования материалов и оборудования на 

период строительства канализационной сети, рекомендуется размещать в полосе отвода. Подъезд 

транспорта к проектируемой водопроводной сети производить по существующим дорогам с 

Аэропортовского и Смышляевского шоссе 
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12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных  

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

 

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов 

в случае возникновения являются: 

- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера; 

- обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том 

числе вторичных; 

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование 

технологического процесса; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;  

- повышение устойчивости управления, связи и оповещения; 

- разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и 

катастроф, а также вторичных факторов поражения; 

- создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной доку-

ментации, обеспечение её сохранности; 

- подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстанов-

лению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения; 

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсифика-

ции действующих геологических процессов. 
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13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте  

безопасного движения в период его строительства 

 

Перед началом строительно-монтажных работ, необходимо разработать транспортную 

схему. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проез-

дов строительных машин и транспортных средств, проход для людей, следует установить опас-

ные для людей зоны в соответствии с требованиями [20] и [21]. 

Поставка строительных материалов на площадку производства работ осуществляется с базы 

строительной организации, исходя из потребности. 

Транспортировка грузов кранами разрешается только в пределах строительной площадки. 

Объект должен быть обеспечен необходимыми предупреждающими и запрещающими зна-

ками, защитными средствами, противопожарным инвентарем, медицинскими аптечками. 

Опасные зоны должны быть обозначены и иметь ограждения. 

При работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со стороны 

забоя и находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

Для исключения повреждения существующих коммуникации необходимо соблюдение пра-

вил производства работ в охранных зонах инженерных коммуникаций. 

Согласно приложению [3] минимальные расстояния охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства мощностью до 1 кВт устанавливаются в пределах 0,6 м по тротуару и до 1,0 м по про-

езжей части улицы. Работы по разработке траншеи и котлована, монтажу трубопровода в грани-

цах охранных зон выполняются вручную.  

При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в 

проектной документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по 

обеспечению сохранности этих коммуникаций и выявлению владельцев этих коммуникаций, вы-

зову представителя на место работ. 

Согласно приложению [3], п.7.2.5.2 [20] при обоснованной невозможности снятия напряже-

ния с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии 

электропередачи разрешается производить при условии соблюдении требований, при которых 

расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до 

находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи: 

 

Таблица 13.1 

Требования по соблюдению расстояний от подъемной или выдвижной части строи-

тельной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной ли-

нии электропередачи 

Проектный номинальный класс  

напряжения, кВт 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолирован-

ными проводами, проложенных по стенам 

зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установлен-

ными нормативными правовыми актами ми-

нимальными допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изоли-

рованными проводами, размещенных в грани-

цах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 
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750,+/-750 40 

1150 55 

 

Так же границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электри-

ческим током, устанавливаются согласно Приложению Г, таблице Г.2 [20]. 

Согласно таблице 3[16] и приложению Г[20] границы опасны зон в местах, над которыми 

происходит перемещение грузов подъемными кранами и механизмами, принимаются по таблице: 

 

Таблица 13.2 

Минимальное расстояние отлета груза при его падении 

Высота возможного паде-

ния груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего со здания 

до 10 4 3,5 

’’20 7 5 

’’70 10 7 

’’120 15 10 

’’200 20 15 

’’300 25 20 

’’450 30 25 
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14 Обоснование потребности строительства в кадрах,  

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,  

участвующего в строительстве 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного работа-

ющего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности рабо-

тающих по категориям. 

 

Таблица 14.1 
Г
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  3,80 26 18 1 7 - 

 

Временные здания и сооружения для рабочих, на период строительства сетей водопровода, 

рекомендуется размещать в полосе производства работ. 

При строительстве объекта используются местные рабочие кадры, имеющие жилье. По этой 

причине потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании, данным проектом не рас-

сматриваются. 

В рабочее время для санитарного обслуживания, рабочие, строители и ИТР используют 

биотуалетную одноместную кабину. Строители и другой персонал, участвующий в строитель-

стве, для кратковременного отдыха, обогрева и укрытия используют бытовые помещения (пере-

движной блок-контейнер). 

В качестве питьевых средств обеспечивается поставка бутилированной воды. 
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15 Обоснование принятой продолжительности строительства 

 

Расчет продолжительности строительства на прокладку наружных сетей водоснабжения про-

изводится согласно [18], часть 2, разделу 7, п.5, таблица 1, подпункт 2 (траншея с устройством 

стенок) и сборников ФЕР(Федеральные единичные расценки). 

При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с 

откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства T опре-

деляется по формуле: 

Т =
Ткр · 𝑙кр + Тотк · 𝑙отк

𝐿
 

Т=(0,172*1,68+1,0902*3,86+0,056*0,84+0,047*0,705+1,2561*4,52+1,184*4,24+0,0875*1,28+0

,009*0,14+0,0185*0,28+0,004*0,06+0,046*0,69+0,405*2,26)/4,3753=3,80 мес. 

Из них подготовительный период составляет 0,3 мес. 

Ткр и Тотк – нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таб-

лицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине про-

кладки L, км; 

𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок и в откосах, км; 

L – длина прокладки, равная 𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением 

стенок и в откосах, км. 

Согласно [18], часть 2, разделу 7, п.6 в полученную из расчетов продолжительность строи-

тельства учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, 

временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограж-

дения стройплощадки), основных работ (разработка грунта, отрывка и крепление траншеи с под-

веской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, тру-

бопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а 

также работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и 

зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки). 

Продолжительность строительства наружных инженерных сетей принимается 3,80 мес (118 

дней). 
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16 Описание проектных решений и перечень мероприятий,  

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства 

 

Организации должны обеспечивать соблюдение нормативов по охране окружающей среды 

на основе экологически безопасных технологий и производств, надежной и эффективной эксплу-

атации систем водоснабжения.  

На территориях зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон должно быть обеспечено 

соблюдение требований по охране окружающей среды, регламентируемых санитарными прави-

лами и нормами, другими нормативными документами. 

При производстве работ необходимо выполнять требования раздела 9 [29] и [30], в том числе 

осуществлять мероприятия по предотвращению потерь природных ресурсов и предотвращению 

вредных выбросов в почву и атмосферу. 

При эксплуатации строительной техники исключить возможность загрязнение грунта го-

рюче-смазочными материалами. Не производить замену жидкостей и смазку спецтехники на ме-

сте производства строительных работ. В случае пролива топлива и других горюче-смазочных 

материалов, место пролива засыпать песком для дальнейшей утилизации загрязнения в специ-

ально отведенное место по утилизации отходов со стройплощадки. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны 

стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигате-

лями. 

На строительной площадке оборудуют пожарный щит. 

Накопление отходов при производстве работ на объекте осуществляется в специально отве-

денные контейнеры, исключающие попадание отходов в окружающую среду. Размещение кон-

тейнеров должно быть выполнено с условием беспрепятственного подъезда транспорта для сбора 

отходов. По мере накопления строительный мусор должен вывозиться за пределы строительной 

площадки. 

Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома и цветных металлов) должны 

переходить в собственность к генподрядчику с момента их образования. Генподрядчик обязан 

обеспечить соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в обла-

сти охраны окружающей среды, обязан нести ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, 

размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате 

размещения образованных отходов; 

Для предотвращения загрязнения проезжей части на выезде со строительной площадки обо-

рудовать места для чистки колес строительного транспорта. 

При эксплуатации строительных машин и механизмов выделяются продукты износа и пыль, 

шум и вибрации, тепловые выбросы. Содержание вредных газов, паров и пыли в воздухе рабочей 

зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций согласно ГОСТ 12.1.005-

88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу рабочей зоны». 

Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, несет ответствен-

ность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, 

а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

Защита от шума должна производиться согласно [31]. 
Разработанный грунт вывозится на специализированный полигон и возвращается для обрат-

ной засыпки траншей/котлованов. Расстояние доставки – не более 25 км. 

  

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
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17 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строи-

тельства 

Для того чтобы обеспечить высокую степень безопасности строительного объекта, необхо-

димо ввести и соблюдать следующие меры безопасности: 

- укрепление разнообразных заграждений (ворота, забор, калитки), контроль за ними как ви-

зуальный, так и с помощью технических средств; 

- строгое ведение реестров механизмов, оборудования, инструментов и прочих материально-

технических ценностей; 

- обеспечение сохранности материально-технических ценностей на открытых площадках и в 

закрытых складских помещениях; 

- регулярное круглосуточное патрулирование по установленному маршруту в соответствии 

с заранее намеченным графиком; 

- организация и осуществление контрольно-пропускного режима: контроль въезда транс-

порта, прохода людей, движения оборудования, стройматериалов и иных материально-техниче-

ских ценностей; 

- контроль работоспособности технических охранных систем; 

- обеспечение устойчивой связи между постами, с дежурной частью ЧОП и Заказчиком; 

- видеонаблюдение на строительной площадке. 
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Характеристики бортового автомобиля
с крано-манипуляторной установкой

Механизмы и инструмент

Наименование№ п/п Кол-во

Автосамосвал, г.п. 6,6 т.

Бортовой автомобиль с КМУ

2

1

3

7

4

1

Дизельный генератор

8

1

Марка Прим.

КамАЗ-55111 240,0 л.с.

50,0 кВт

176,0 кВт 

КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

Погрузчик с отвалом Case 1 44,0 кВт

4
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Водовод по ул. Арзамасской, Смышляевскому шоссе, Бортмехаников, Чекистов в

пос. Зубчаниновка, Кировского р-на г.о. Самара»

Проект организации строительства

Характеристики экскаватора.
Характеристики бортового автомобиля с

крано-манипуляторной установкой. Механизмы и
инструмент. Массы основных грузов строительства.

П 13

А4х3

Разраб.
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Н.контр.
ГИП

Безделова
Шабалина

Козлова
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12.21

6

гп–6,0т. 245 л.с.
191 кВт 

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки территории 1ДЗ-8 108,0 л.с.
79,0 кВт 

Прочий электроинструмент 1 5,0 кВт

Характеристики экскаватора Hyundai R180W-9S

Полноповоротный колесный экскаватор  R180W-9S 2Hyundai 
99,0 л.с.
73,0 кВт 

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб Volzhanin 800 1 18,8 кВт

Наименование№ п/п Масса, т. Прим.

10

12

Массы основных грузов  строительства

Итого:

9

ГОСТ 8020-2016

Плита перекрытия 1ПП20-2

Плита днища ПН15

Кольцо стеновое КС15.9

12.21

12.21

13

Люк тип "Т" ГОСТ 3634-99

9 Установка ГНБ Goodeng 1380А-LS

7

10 Установка продавливания 1УБПТ-400

12.21

Плита днища ПН20

14

Кольцо стеновое КС20.6

16

Кольцо опорное КО-6

Кольцо стеновое  КС7.3

Кольцо стеновое КС20.9

Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-400х23,7мм питьевая2 ГОСТ 18599-2001
Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6-710х52,2мм

ГОСТ 18599-2001

4

5

питьевая (футляр)3

Труба стальная электросварная диам. 1220х14 (футляр) ГОСТ 10704-914

Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-315х18,7мм питьевая ГОСТ 18599-20015

Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6-315х23,2мм питьевая ГОСТ 18599-20016
Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6-630х46,3мм питьевая
(футляр)7

Труба стальная электросварная 219х6мм 8

Труба стальная электросварная диам. 108х4 ГОСТ 10704-919

Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-225х13,4мм питьевая ГОСТ 18599-200110

Труба стальная электросварная диам. 325х8 ГОСТ 10704-9111

Труба стальная электросварная диам. 426х10 ГОСТ 10704-91

Кольцо стеновое КС15.6

7

11

Плита перекрытия 2ПП15-2

12

Плита перекрытия 1ПП15-2

1 Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6-400х29,4мм питьевая ГОСТ 18599-2001

17

309,604

7,776

5,495

61,000

4,080

25,650

9,660

4,950

4,392

35,256

30,526

6,050

19,552

21,860

25,220

7,420

0,288

0,185

0,034

2,898

3,159

9,945

16,320

2,040

5,848

11 Установка крановая с вибропогружателем 1

12 Самоходный каток KAWASAKI 1KV4A-3

13 Каток грунтовый вибрационный 1HAMM 3307

14 Виброкаток Bomag 1BW 211 D-40 

15 Автогудронатор 1ДС 142Б

Рабочий вес 
19,7-20,1 т

Ширина распре-
деления до 4,8м
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Календарный план строительства

Условные обозначения

 - начало строительства

 - окончание строительства

ЛистСтадия Листов

П 14
Проект организации строительства

Формат A4

БезделоваРазраб.
ШабалинаПроверил

СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.4-ПОС

ООО "СтройМонтажПроект"КозловаН.контр

Календарный план строительства

декада

месяц

1 2 3 4 5 6

0,5Подготовительный
период

Разработка грунта

Благоустройство

3,0

0,75

7 8 9

1 3

Обратная засыпка грунта
2,0Монтаж трубопроводов

2 4

10 11 12
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Проект организации строительства

Устройство асфальтового покрытия

П 15

А4

Разраб.
Проверил

Н.контр.
ГИП

Безделова
Шабалина

Козлова
Шабалина

ООО "СтройМонтажПроект"

12.21
12.21

12.21

Тип 2

Конструктивная схема восстановления
проезжей части на внутриквартальной
территории, парковочной площадке

Бортовой камень БР100.30.15
Бетон класса В15 ГОСТ 26633-85

- Горячие пористые асфальтобетонные

- Горячие асфальтобетонные смеси 
мелкозернистые, тип В, марки III                50 мм

смеси крупнозернистые, марки II                80 мм
- щебень марки 1000 
(фракция 40-70) верхний слой                   130мм

- Асфальтобетон мелкозернистый
тип В марки III                                          50 мм

- щебень марки 1000
(фракция 40-70) нижний слой                    130мм

12.21



Крепление стенок траншей и котлованов.
Защита коммуникаций.

Согласно СП 45.13330.2017:
п. 6.1.20 Разработка котлованов, траншей, выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных коммуникаций в
пределах охранных зон допускаются при наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций и
заключения сертифицированной организации по оценке влияния строительных работ на техническое
состояние коммуникаций.
п. 6.1.21  При пересечении разрабатываемых траншей и котлованов с действующими коммуникациями, не
защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на
следующих минимальных расстояниях:
- для подземных и воздушных линий связи; полиэтиленовых, стальных сварных, железобетонных,
керамических, чугунных и хризотилцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, диаметром не более 1  -
0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с их редварительным обнаружением с
точностью не более 0,25 м;
- силовых кабелей, магистральных трубопроводов и прочих подземных коммуникаций, а также для
валунных и глыбовых грунтов независимо от вида коммуникаций - 2 м от боковой поверхности и 1  м над
верхом коммуникаций с их предварительным обнаружением с точностью не более 0,5 м.
Оставшийся грунт следует разрабатывать с применением ручных безударных инструментов или специальных
средств механизации.
п. 7.21  Обратная засыпка действующих коммуникаций осуществляется немерзлым песком или другим
малосжимаемым (модуль деформаций 20 МПа и более) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на
высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным
уплотнением грунта. Вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть более на 0,5 м с каждой стороны
пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки

а — одного или нескольких кабелей; б — кабельной
канализации; в — трубопроводов; 1 — укладываемый
трубопровод; 2 — короб из досок или щитов;
3 — подвески—скрутки; 4 — бревно или брус; 5 — кабель;
6 — асбоцементные трубы кабельной канализации;
7 — подкладки; 8 — перекладины; 9 — двутавровая балка;
10 — подвеска из круглой стали; 11 — пересекающий
траншею трубопровод

Пример крепления стенок котлованаПример защиты коммуникаций

min. 1,0м

min. 1,0м
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Крепление стенок траншей и котлованов.
Защита коммуникаций.
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Проверил
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Шабалина
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